

Справка проекта — черновик

Версия 2.0 · 16.09.2026 · статус: черновик, к заполнению цифрами

Форма — `sources/10_итоговые-шаблоны_МПК_15.09.2026/01_Справка_проекта_ФОРМА.docx` (Приложение № 2 к распоряжению 99-р). Один из трёх документов, которые сдаются **до 01.10.2026** на `aksenova.aa@mpk.amurobl.ru`.

⚠ Версия 2.0 — смена сути проекта 16.09.2026. Предмет сдвинут: раньше оптимизировали обработку обращения внутри администрации, теперь — выявление проблемы до обращения. Прежняя редакция — `Team28/_архив/ПРОЕКТ-v1.md`.

Обозначения: **[цифра]** — ждёт замера; **[?]** — требует ответа заказчика.

Наименование проекта

Оптимизация процесса содержания территории Благовещенского муниципального
округа за счёт перехода от реагирования на обращения к раннему выявлению
проблем, их оперативному устранению и контролю результата

⚠ Обязано **дословно** совпадать с заявкой на конкурс, карточкой проекта и приказом об открытии. Набирать заново нельзя — только копировать. У нас название живёт одной константой в `Team28/_общее/проект.ru`, оттуда его берут все сборщики; **в приказ передавать файлом, не диктовкой.**

Период реализации проекта

22.07.2026 — 30.09.2026

1. Цели проекта (с указанием проблем, которые решает проект)

Проблемы процесса «как было».

Планового выявления проблем содержания территории нет: администрация узнаёт о проблеме только тогда, когда житель напишет обращение. В сёлах округа это до месяца, и всё это время проблема существует и никем не устраняется. Ресурс активных жителей не задействован — старосты сёл, депутаты и общественники видят проблемы каждый день, но канала, чтобы передать их в работу, у них нет. Поступившее обращение идёт по разрозненным каналам, регистрируется вручную, маршрут определяет лично Глава округа, срок один для всего — 30 календарных дней и на сложный вопрос, и на заявку о яме. О ходе работы житель не информируется; ответ направляется почтой и идёт ещё до недели. Повторные обращения об одном объекте не выявляются.

Время протекания процесса — **от 10 до 60 календарных дней**, из них до 30 дней проблема существует невыявленной.

Цели проекта.

Показатель	База	Цель
Время протекания процесса: от возникновения проблемы до подтверждённого устранения, календ. дн.	10 — 60	сокращение не менее чем на 50 %
Доля проблем, выявленных до обращения жителя, %	0	не менее 50
Количество обращений граждан по благоустройству и ЖКХ, шт./мес.	[цифра]	снижение не менее чем на 30 %
Трудозатраты сотрудника на регистрацию одного сообщения и передачу исполнителю, мин.	[цифра]	не более 1
Доля заявок с установленным сроком исполнения, %	0	100
Доля заявок, исполненных в установленный срок, %	[цифра]	не менее 90
Доля закрытых заявок с документальным подтверждением результата, %	0	100
Средняя оценка жителем результата, балл (шкала 1–5)	не измерялась	не менее 4,0

2. Потери, выявленные в результате реализации проекта

Выявлены **все восемь видов потерь** по классификации бережливого управления. Названия официальные, порядок — как в методике.

Вид потери	Как проявляется в процессе
1. Перепроизводство	Несколько жителей сообщают об одной проблеме — по каждому сообщению заводится отдельная работа и отдельно выезжает исполнитель
2. Лишние движения	Сотрудник вручную ищет зону ответственности и поднимает историю прежних обращений
3. Ненужная транспортировка	Суть пересказывается по цепочке: житель → приёмная → резолюция → исполнитель, с потерей деталей
4. Излишние запасы	Очередь зарегистрированных, но не отписанных сообщений — 2–8 штук, время в очереди до 2 дней
5. Избыточная обработка	Одно сообщение переписывается трижды: в журнал входящих, в СЭД, в сводку для руководства
6. Ожидание — главная потеря	До 30 дней проблема существует, пока о ней никто не сообщил, и ещё до 30 дней идёт рассмотрение обращения по единому для всего срока
7. Переделка и брак	Результат не подтверждается фотоматериалом; при формальном закрытии житель обращается повторно
8. Неиспользование человеческого потенциала	Ресурс активных жителей не используется вовсе — они видят проблемы ежедневно, но передать их в работу нечем; квалифицированный сотрудник при этом занят механической регистрацией

Проблемы пронумерованы на **карте текущего состояния процесса** — двенадцать позиций в выноске «Выявленные потери».

3. Инструменты бережливого управления, применённые при реализации проекта

Применено **десять инструментов** при пороге в пять для максимального балла. По каждому указано, где применён и что дал.

Инструмент	Где применён и что дал
Картирование процесса	Три карты в draw.io — текущего, целевого и достигнутого состояния; показали ВПП и места потерь
Хронометраж	Замер длительности этапов по форме листа гембы; дал базовые значения показателей
Гемба	Выход на процесс, где он идёт; потери подтверждены наблюдением, а не предположением
«5 почему»	Цепочка из пяти вопросов к сроку существования проблемы; коренная причина — выявление проблемы не отделено от рассмотрения обращения
Диаграмма Исикавы	Тринадцать факторов по пяти категориям — люди, методы, средства, информация, внешние условия; вошла в слайд «Анализ проблем»
Голос клиента	Оценка жителем результата по шкале 1–5; оценка ≤ 2 автоматически возвращает заявку в работу
Визуализация	Панель администрации: статусы, сроки, карта заявок, статистика по направлениям в реальном времени
Канбан	Доска заявок по статусам: новая → принята → в работе → выполнена → подтверждена
Стандартизация	Регламент процесса и памятки по ролям, утверждённые приказом администрации округа
Защита от непреднамеренных ошибок	Заккрытие заявки невозможно без фотоматериала или отчёта; сквозная дедупликация не даёт завести повторную работу по одному объекту

✓ **«5 почему» и диаграмма Исикавы выполнены 16.09** — один лист Team28/00_анализ-процесса/Анализ_причин.drawio, он же слайд «Анализ проблем» в презентации. Инструменты названы в методике: sources/текст/ 08_Тренинг.txt, раздел 2.4 «Анализ проблем и разработка решений».

⚠ **[цифра]** Хронометраж и гемба на 16.09 ещё не выполнены. В справку их вносим только после того, как они будут сделаны и подтверждены документом — листом гембы. Заявленный, но не подтверждённый инструмент опаснее, чем восемь вместо десяти.

4. Достигнутые результаты

[цифра] Раздел заполняется после замеров «как стало», 24–25.09.2026.

Показатель	Было	Стало
Время протекания процесса, календ. дн.	10 — 60	[цифра]
Доля проблем, выявленных до обращения жителя, %	0	[цифра]

Показатель	Было	Стало
Количество обращений граждан по благоустройству и ЖКХ, шт./мес.	[цифра]	[цифра]
Трудозатраты на регистрацию одного сообщения, мин.	[цифра]	[цифра]
Доля заявок с установленным сроком исполнения, %	0	100
Доля заявок, исполненных в установленный срок, %	[цифра]	[цифра]
Доля закрытых заявок с подтверждением результата, %	0	100
Средняя оценка жителем результата, балл	не измерялась	[цифра]
Очередь необработанных сообщений, шт.	2 — 8	0

Качественные результаты, не требующие замера:

- введено **плановое выявление** проблем: наблюдатели — активные жители и сотрудники, ежедневно бывающие на территории, — подают заявки с обхода, и проблема попадает в работу до того, как житель напишет обращение;
- создан **единый цифровой канал приёма** в мессенджере МАХ; регистрация сообщения идёт без участия сотрудника;
- категория, адрес и срочность определяются **автоматически**, маршрут к исполнителю больше не требует решения первого лица;
- у каждой заявки есть **срок исполнения** и ступенчатая эскалация при просрочке: цепочка исполнителей → заместитель по направлению → Глава округа;
- закрытие заявки **доказательное**: фотоматериал или отчёт исполнителя;
- автор заявки получает **уведомление о результате** в свой мессенджер и выставляет оценку; оценка ≤ 2 автоматически возвращает заявку в работу;
- заявки об одной проблеме **склеиваются автоматически** — сквозная дедупликация работает по координатам и нормализованному адресу;
- отчётность строится **сама**: панель показывает сроки, нагрузку и статистику по направлениям без ручного сбора сводки.

5. Экономический эффект от реализации проекта, руб./год

[цифра] В форме помечено «при наличии» — прочерк допустим.

Считать по двум статьям: высвобожденное рабочее время сотрудников (часы × стоимость часа) минус затраты на реализацию. Затраты известны: расход на внешние сервисы классификации и геокодинга, хостинг, рабочее время разработки. **Сторонний подрядчик не привлекался** — разработка выполнена силами администрации округа.

Подпись

Форма требует подпись руководителя органа местного самоуправления:

(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

Подписывает **Глава Благовещенского муниципального округа Башун Александр Александрович.**

Над строкой подписи — фраза о достоверности, она уже в бланке: «Достоверность информации, представленной в настоящей справке проекта, гарантируем и подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать у конкурсантов информацию, уточняющую сведения, представленные в справке проекта.»

Приложения к справке

№	Наименование документа	Количество листов
1	Карточка проекта	на 1 л. в 1 экз.
2	Копия отчётной презентации проекта	на [цифра] л. в 1 экз.

Форма допускает дополнительные документы, подтверждающие соответствие критериям оценки. **Стоит приложить:**

- сертификаты об обучении членов команды — критерий 2, прямое подтверждение;
- карту текущего состояния процесса — критерий 1, подтверждает картирование;
- лист анализа причин (диаграмма Исикавы и «5 почему») — критерий 3,

подтверждает два заявленных инструмента;

- регламент процесса — критерий 8, подтверждает стандартизацию.

Что осталось сделать

Что	Кто	Когда
Завести наблюдателей в панели — без этого «доля проблем, выявленных до обращения» останется нулём	заказчик	до 22.09
Выгрузка из СЭД «Дело»: обращения по благоустройству и ЖКХ ежемесячно за январь–август — база двух показателей	заказчик	до 23.09
Замеры «как стало»: выгрузка из панели за период пилота	руководитель проекта	24–25.09
Хронометраж и гемба — подтвердить инструменты 2 и 3	команда	до 23.09
~~«5 почему» и Исикава — инструменты 4 и 5~~	выполнено 16.09	✓
Регламент процесса, утверждённый приказом	заказчик	28–29.09

Что	Кто	Когда
Расчёт экономического эффекта и затрат	руководитель проекта	30.09
Посчитать листы презентации и карточки	руководитель проекта	30.09
Подпись Главы округа	заказчик	30.09 — 01.10