



1. Вовлечённые лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Администрация Благовещенского муниципального округа

Границы проекта: от поступления сообщения гражданина о проблеме благоустройства или жизнеобеспечения на территории округа — до подтверждения гражданином устранения проблемы и выставления оценки

Периметр проекта: администрация Благовещенского муниципального округа: подразделение приёма сообщений граждан; четыре направления (УДС, Благоустройство, ЖКХ, Общий) и подразделения-исполнители; Глава округа — контроль сроков и эскалация. Охват — 27 населённых пунктов

Владелец процесса: Башун Александр Александрович — глава Благовещенского муниципального округа

Руководитель проекта: Уваров Геннадий Геннадьевич — начальник отдела информационного обслуживания Финансового управления администрации Благовещенского округа

Команда проекта: «Лидеры перемен», 5 человек

Вихрова Анастасия Васильевна — директор МБУ «Информационный центр Благовещенского муниципального округа»

Воронцова Дарья Сергеевна — начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ

Комчадалова Анна Александровна — начальник отдела муниципального контроля

Степаненко Анна Олеговна — советник главы администрации округа

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Время протекания процесса: от сообщения гражданина до подтверждённого устранения проблемы, раб. дн.	замер	сокращение не менее 30 %
Трудозатраты сотрудника на регистрацию одного сообщения и передачу исполнителю, мин.	замер	не более 1
Доля заявок с установленным сроком исполнения, %	0	100
Доля заявок, исполненных в установленный срок, %	замер	не менее 90
Доля закрытых заявок с документальным подтверждением результата, %	0	100
Средняя оценка гражданином результата, балл (шкала 1–5)	не измерялась	не менее 4,0
Доля повторных обращений об одной и той же проблеме, %	замер	снижение не менее 50 %

замер — значения будут уточнены в рамках хронометража (24–31.08.2026).

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

- Сообщения граждан поступают по разрозненным каналам: телефон приёмной, личный приём, письменные заявления, социальные сети — единого канала нет;
- регистрация, определение сути и адреса, поиск ответственного и передача поручения выполняются вручную, факт передачи документально не подтверждается;
- срок исполнения не устанавливается и не контролируется, просрочка выявляется только по жалобе;
- результат гражданину не сообщается, обратная связь в процессе не предусмотрена;
- повторные обращения об одной и той же проблеме не выявляются — работа по одному объекту заводится и выполняется несколько раз;
- сводная отчётность собирается вручную, данные о нагрузке и просрочке запаздывают.

Источник проблематики: инцидент-менеджмент — массовые обращения граждан о состоянии территории округа

Ключевой риск: потеря и «зависание» сообщений при отсутствии сквозного учёта: нарушение сроков устранения проблем благоустройства и жизнеобеспечения, рост числа повторных и вышестоящих обращений, снижение доверия жителей к органам местного самоуправления, невозможность объективно оценить работу подразделений-исполнителей

Влияние на цели и задачи: удовлетворённость жителей качеством благоустройства и содержания территории округа; соответствие принципам клиентоцентричности федерального проекта «Государство для людей»

Тиражируемость: процесс типовой для муниципальных образований области, результаты воспроизводимы без изменения методики

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	22.07.2026	31.07.2026
1. Диагностика и целевое состояние	03.08.2026	04.09.2026
1.1. Разработка карты текущего состояния процесса	24.08.2026	31.08.2026
1.2. Сбор фактических данных	03.08.2026	24.08.2026
1.3. Разработка карты целевого состояния процесса	01.09.2026	03.09.2026
1.4. Разработка плана мероприятий	03.09.2026	04.09.2026
2. Реализация плана мероприятий	07.09.2026	23.09.2026
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	07.09.2026	07.09.2026
2.2. Внедрение мероприятий	08.09.2026	23.09.2026
3. Анализ результатов и закрытие проекта	24.09.2026	30.09.2026
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	24.09.2026	25.09.2026
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	28.09.2026	28.09.2026
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	28.09.2026	29.09.2026
3.4. Закрытие проекта (отчёт руководителю)	30.09.2026	30.09.2026

Руководитель проекта

Уваров Геннадий Геннадьевич

Руководитель аппарата администрации округа

Ф.И.О. уточнить

Куратор проекта

Ключников Александр **отчество уточнить**