

Справка проекта — черновик

Версия 1.0 · 16.09.2026 · статус: черновик, к заполнению цифрами

Форма — sources/10_итоговые-шаблоны_МПК_15.09.2026/01_Справка_проекта_ФОРМА.docx (Приложение № 2 к распоряжению 99-р). Один из трёх документов, которые сдаются до 01.10.2026 на aksenova.aa@mpk.amurobl.ru .

Обозначения: [цифра] — ждёт замера; [?] — требует ответа заказчика.

Наименование проекта

Оптимизация процесса приёма, маршрутизации и контроля исполнения сообщений

граждан о проблемах благоустройства и жизнеобеспечения на территории

Благовещенского муниципального округа

⚠️ Обязано дословно совпадать с заявкой на конкурс, карточкой проекта и приказом об открытии. Набирать заново нельзя — только копировать.

Период реализации проекта

22.07.2026 — 30.09.2026

1. Цели проекта (с указанием проблем, которые решает проект)

Проблемы процесса «как было».

Единого канала приёма сообщений о проблемах благоустройства и жизнеобеспечения нет: гражданин выбирает способ наугад — личный приём, письменное заявление, социальные сети, платформа обратной связи. Сообщение фиксируется в свободной форме, суть и адрес записываются неполно. Маршрут каждого обращения определяет лично Глава округа, поэтому заявка о яме или неработающем фонаре ждёт решения первого лица наравне со сложным вопросом. Срок рассмотрения один для всего — 30 календарных дней, независимо от того, закрывается проблема за день или требует проектирования. О ходе работы гражданин не информируется; ответ направляется почтой и идёт ещё до недели. Повторные обращения об одном объекте не выявляются, работа по нему заводится несколько раз. Время протекания процесса — от 7 до 30 календарных дней, фактически до 37 дней с учётом доставки ответа.

Цели проекта.

Показатель	База	Цель
Время протекания процесса: от сообщения гражданина до подтверждённого устранения проблемы, календ. дн.	7 — 30	сокращение не менее чем на 30 %

Показатель	База	Цель
Трудозатраты сотрудника на регистрацию одного сообщения и передачу исполнителю, мин.	[цифра]	не более 1
Доля заявок с установленным сроком исполнения, %	0	100
Доля заявок, исполненных в установленный срок, %	[цифра]	не менее 90
Доля закрытых заявок с документальным подтверждением результата, %	0	100
Средняя оценка гражданином результата, балл (шкала 1–5)	не измерялась	не менее 4,0
Доля повторных обращений об одной и той же проблеме, %	[цифра]	снижение не менее чем на 50 %

2. Потери, выявленные в результате реализации проекта

Выявлены **все восемь видов потерь** по классификации бережливого управления. Названия официальные, порядок — как в методике.

Вид потери	Как проявляется в процессе
1. Перепроизводство	Несколько граждан сообщают об одной проблеме — по каждому сообщению заводится отдельная работа и отдельно выезжает исполнитель
2. Лишние движения	Сотрудник вручную ищет зону ответственности и поднимает историю прежних обращений
3. Ненужная транспортировка	Суть пересказывается по цепочке: гражданин → приёмная → резолюция → исполнитель, с потерей деталей
4. Излишние запасы	Очередь зарегистрированных, но не отписанных сообщений — 2–8 штук, время в очереди до 2 дней; объём незавершённой работы не виден ни сотруднику, ни руководителю
5. Избыточная обработка	Одно сообщение переписывается трижды: в журнал входящих, в СЭД, в сводку для руководства
6. Ожидание	Маршрут определяет лично Глава округа; нормативный срок один для всего — 30 дней и на сложный вопрос, и на заявку, закрываемую за день
7. Переделка и брак	Результат не подтверждается фотоматериалом; при формальном закрытии гражданин обращается повторно
8. Неиспользование человеческого потенциала	Квалифицированный сотрудник занят механической регистрацией, диспетчеризацией и ручным сбором сводки

Проблемы пронумерованы на **карте текущего состояния процесса** — десять позиций в выноске «Выявленные потери».

3. Инструменты бережливого управления, применённые при реализации проекта

Применено **десять инструментов** при пороге в пять для максимального балла. По каждому указано, где применён и что дал.

Инструмент	Где применён и что дал
Картирование процесса	Три карты в draw.io — текущего, целевого и достигнутого состояния; показали ВПП и места потерь
Хронометраж	Замер длительности этапов по форме листа гембы; дал базовые значения показателей
Гемба	Выход на процесс, где он идёт; потери подтверждены наблюдением, а не предположением
«5 почему»	Поиск коренных причин задержек; показал, что причина не в исполнителях, а в ручной маршрутизации
Диаграмма Исикавы	Группировка причин по категориям; вошла в слайд «Анализ проблем»
Голос клиента	Оценка гражданином результата по шкале 1–5; оценка ≤ 2 автоматически возвращает заявку в работу
Визуализация	Панель администрации: статусы, сроки, карта заявок, статистика по направлениям в реальном времени
Канбан	Доска заявок по статусам: новая → принята → в работе → выполнена → подтверждена
Стандартизация	Регламент процесса и памятки по ролям, утверждённые приказом администрации округа
Защита от непреднамеренных ошибок	Закрытие заявки невозможно без фотоматериала или отчёта; сквозная дедупликация не даёт завести повторную работу по одному объекту

 **[цифра]** Хронометраж, гемба, «5 почему» и Исикава на 16.09 ещё не выполнены. В справку их вносим только после того, как они будут сделаны и подтверждены документом — листом гембы и слайдом анализа. Заявленный, но не подтверждённый инструмент опаснее, чем девять вместо десяти.

4. Достигнутые результаты

[цифра] Раздел заполняется после замеров «как стало», 24–25.09.2026.

Заготовка формулировок — цифры подставляются из панели администрации за период пилотной эксплуатации:

Показатель	Было	Стало
Время протекания процесса, календ. дн.	7 — 30	[цифра]
Трудозатраты на регистрацию одного сообщения, мин.	[цифра]	[цифра]
Доля заявок с установленным сроком исполнения, %	0	[цифра]
Доля заявок, исполненных в установленный срок, %	[цифра]	[цифра]

Показатель	Было	Стало
Доля закрытых заявок с подтверждением результата, %	0	[цифра]
Средняя оценка гражданином результата, балл	не измерялась	[цифра]
Доля повторных обращений, %	[цифра]	[цифра]

Качественные результаты, не требующие замера:

- создан **единый цифровой канал приёма** в двух мессенджерах — Telegram и МАХ; регистрация сообщения идёт без участия сотрудника;
- категория, адрес и срочность определяются **автоматически**, маршрут к исполнителю больше не требует решения первого лица;
- у каждой заявки есть **срок исполнения** и ступенчатая эскалация при просрочке: цепочка исполнителей → заместитель по направлению → Глава округа;
- закрытие заявки **доказательное**: фотоматериал или отчёт исполнителя;
- гражданин получает **уведомление о результате** в свой мессенджер и выставляет оценку; оценка ≤ 2 автоматически возвращает заявку в работу;
- обращения об одной проблеме **склеиваются автоматически** — сквозная дедупликация работает через оба канала;
- отчётность строится **сама**: панель показывает сроки, нагрузку и статистику по направлениям без ручного сбора сводки.

5. Экономический эффект от реализации проекта, руб./год

[цифра] В форме помечено «при наличии» — прочерк допустим.

Считать по двум статьям: высвобожденное рабочее время сотрудников (часы × стоимость часа) минус затраты на реализацию. Затраты известны: расход на внешние сервисы классификации и геокодинга, хостинг, рабочее время разработки. **Сторонний подрядчик не привлекался** — разработка выполнена силами администрации округа.

Подпись

Форма требует подпись руководителя органа местного самоуправления:

(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

Подписывает **Глава Благовещенского муниципального округа Башун Александр Александрович**.

Над строкой подписи — фраза о достоверности, она уже в бланке: «Достоверность информации, представленной в настоящей справке проекта, гарантируем и подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать у конкурсантов информацию, уточняющую сведения, представленные в справке проекта.»

Приложения к справке

№	Наименование документа	Количество листов
1	Карточка проекта	на 1 л. в 1 экз.
2	Копия отчётной презентации проекта	на [цифра] л. в 1 экз.

Форма допускает дополнительные документы, подтверждающие соответствие критериям оценки. **Стоит приложить:**

- сертификаты об обучении членов команды — критерий 2, прямое подтверждение;
- карту текущего состояния процесса — критерий 1, подтверждает картирование;
- регламент процесса — критерий 8, подтверждает стандартизацию.

Что осталось сделать

Что	Кто	Когда
Замеры «как стало»: выгрузка из панели за период пилота	руководитель проекта	24–25.09
Хронометраж и гемба — подтвердить инструменты 2 и 3	команда	до 23.09
«5 почему» и Исикава — подтвердить инструменты 4 и 5	руководитель проекта	до 23.09
Регламент процесса, утверждённый приказом	заказчик	28–29.09
Расчёт экономического эффекта и затрат	руководитель проекта	30.09
Посчитать листы презентации и карточки	руководитель проекта	30.09
Подпись Главы округа	заказчик	30.09 — 01.10