

Бережливое управление · «Эффективный регион» · Команда-28

Плановое выявление и устранение проблем территории

Оптимизация процесса устранения проблем благоустройства и содержания территории Благовещенского муниципального округа за счёт перехода от реагирования на обращения к их плановому выявлению и контролю результата.

Предмет проекта — процесс, а не бот: проблему находят до того, как житель напишет обращение. Сигнал подают инициативные группы — активные жители и сотрудники, ежедневно бывающие на территории. Бот «Точка перемен» — внедрённое мероприятие.

ПЕРИОД ПРОЕКТА
22.07 – 30.09.2026

ДО ЗАКРЫТИЯ
2 дня

ДО СДАЧИ МАТЕРИАЛОВ
3 дня

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на бланке, к подписи

ЗАЯВКА НА КОНКУРС
подана 30.07, в срок

КОМАНДА
«Лидеры перемен», 5 человек

КУРАТОР ПРОЕКТА
Ключников А.Ю.

Что сдаём на конкурс до 01.10.2026 · aksenova.aa@mpk.amurobl.ru

Три документа, и всё. Ниже — что из них готово и чего каждому не хватает, а под чертой — что именно уходит в письмо. Четвёртым в списке идёт речь защиты: она не сдаётся, но без неё три первых на очном этапе не защитить.

1. Справка проекта

черновик готов

Приложение № 2 к 99-р, заполнена **в самой форме организатора**.

Красным в документе помечено всё неподтверждённое — перед сдачей красного остаться не должно. ↓ **черновик Word** (в работе)

↓ **пустая форма**

Результаты заполнены цифрами с панели (27.09): время протекания 1 ч 08 мин — 7,5 дн., 85 % выявлено до обращения жителя, 100 % со сроком и с подтверждением результата, оценка 5,0. **Эффект дан в часах, а не в рублях:** 476 часов рабочего времени в год. Приложений пять, а не два: дописаны сертификаты об обучении, карты процесса и распоряжение — **без строки о сертификатах критерий 2 нечем подтвердить**, листы посчитаны.

Осталось: только подпись Главы округа. Затраты закрыты — 0 рублей, эффект дан в часах

2. Карточка проекта

готова

Один лист А4, альбомная, четыре блока. Заполнена и сверстана. ↓ **наша карточка**

↓ **итоговая форма**

Готова полностью — красного не осталось. Базы: 40 обращений в месяц, 15 минут на регистрацию, 60 % в срок. Подписи: Уваров Г.Г. · Башун А.А. · Ключников А.Ю. Направлений три — «Общий» убран.

Замечание куратора 17.09 учтено: блок «Обоснование выбора» переписан в фактический регистр — без выводов и оценок

3. Отчётная презентация

98 %

22 слайда на итоговом шаблоне МПК: двенадцать обязательных разделов, сертификаты и шесть приложений — глазами жителя, у исполнителя, результат жителю, панель округа, было и стало, обучение, было и стало, сертификаты об обучении. **Заглушек не осталось** — все слайды с содержимым. **Сверена с оценочным листом построчно:** все девять критериев показаны на слайдах.

↓ черновик (в работе) ↓ шаблон

Слайды 8 и 9 заполнены замерами с панели — зелёным то, что задано устройством процесса, красным то, что замерено и требует оговорки на защите. Со слайда «Стандарты и нормативы» сняты хронометраж и гемба: девять инструментов при пороге в пять, и вопроса «покажите лист гембы» не возникает.

Осталось: два снимка прежнего процесса — журнал входящих и экран СЭД «Дело» (шесть из девяти уже получены), имена файлов в разделе «Материалы»

4. Речь защиты — не сдаётся, нужна на очном этапе

готова

Одиннадцать блоков с привязкой к слайдам, 9:47 из десяти минут, банк из одиннадцати вопросов с ответами. ↓ речь PDF

Красного нет ни одного. Каждая цифра закрыта таблицей «на чём держится»: устройство процесса, журнал заявки № 68 или снимок панели. Два слабых места — фотофиксация 67 % и семь просрочек — докладчик называет сам, до вопроса комиссии.

Осталось: отрепетировать вслух по таймеру не меньше трёх раз — по бумаге глазами не считается

Что уходит в письме: справка и два приложения

Приложений два — как в бланке организатора, ничего не дописываем. Сертификаты об обучении при этом не потерялись: они лежат **на листе 21 самой презентации**, и раздел 3 справки ссылается на этот лист прямо.

Справка проекта

Сам документ, Приложение № 2 к 99-р. Подписывает Глава округа, отправляется в PDF

✓ файл есть, в работе

✓ файл есть, в работе

1. Карточка проекта — на 1 л.

Один лист А4, альбомная, четыре блока. Готова, красного нет

✓ файл есть

✓ файл есть

2. Копия отчётной презентации — на 22 л.

Двадцать два слайда на итоговом шаблоне МПК. Организатор принимает ppt, pptx или pdf

✓ файл есть, в работе

✓ файл есть, в работе

Сертификаты об обучении — лист 21 презентации. Отдельной строкой в таблице приложений их нет, и это осознанно: бланк есть бланк. Критерий 2 «доля обученных в команде» (1,5 балла) при этом подтверждён — в разделе 3 справки написано «копии сертификатов об обучении — на листе 21 приложения к настоящей справке (копия отчётной презентации проекта)», и комиссия открывает ровно тот лист.

На публичную страницу сертификаты не выкладываются — персональные данные участников. Внутри презентации они публикуются по решению руководителя проекта от 27.09.2026.

Карты процесса и распоряжение — на защиту, не в письмо. Три карты печатаются на А3 и кладутся перед комиссией до начала доклада: это очный критерий «наглядность». Скан распоряжения — в папку докладчика на случай вопроса о процедуре. ↓ **текущее** ↓ **целевое** ↓ **достигнутое (в работе)** ↓ **распоряжение**

Порядок отправки. Одно письмо на aksenova.aa@mpk.amirobl.ru до 01.10.2026. В теме — название команды «Лидеры перемен» и телефон капитана. Вложения: подписанная справка в PDF, карточка проекта и презентация. Листы в таблице справки проставлены — 1 и 22; если в презентации изменится число слайдов, поправить и там.

Разбор тестов курса

30 вопросов курса с ответами и пояснениями — для ознакомления перед обучением. Зелёным отмечены верные варианты, оранжевым — пять вопросов, где правильный ответ неочевиден: там курс считает не так, как учебник, и это стоит перечитать.

Открывается отдельной страницей. Пригодится двоим, кому обучение ещё предстоит.

Сам курс — где проходить

«Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу» — базовый онлайн-курс Мастерской управления «Сенеж» на платформе «Россия — страна возможностей». Ровно тот, что рекомендует область (слайд 11 презентации ВКС). Проходится за несколько часов, в конце — сертификат в личном кабинете.

Прошли все пятеро, и все пять сертификатов в зачёте — 100 %, **1,5 балла**. Пятый получен 28.09: в профиле платформы была неверно заполнена фамилия, её исправили и скачали документ заново.

15.09 — организатор прислал итоговые формы

Четыре файла: справка проекта, карточка, шаблон итоговой презентации и оценочный лист заочного этапа. Сдавать три документа **до 01.10.2026** на `aksenova.aa@mpk.amurobl.ru` — в теме письма название команды и телефон капитана. Презентация уже пересобрана на новом шаблоне.

⚠ Присланный **оценочный лист — редакция до 99-р**: критерии 3 и 5 в нём помечены «Утратил силу — распоряжение от 11.07.2025 № 106-р», актуальности проекта нет, инцидент-менеджмента в источниках проблематики тоже. Действует **Приложение № 3 к распоряжению 99-р от 13.07.2026** — девять критериев, 17 баллов. По нему и считается: оно на год новее. **Расхождение закрыто с обеих сторон** — единственное содержательное различие в источнике проблематики, и в карточке, справке и презентации названы оба варианта: «инцидент-менеджмент» и «внутренняя и внешняя обратная связь». Комиссия отметит тот, который стоит в её бланке.

Где мы сейчас

СЕГОДНЯ

1	2	3	4
---	---	---	---

● Старт проекта

22.07.2026 — 31.07.2026

22.07	✓ Стартовый вебинар «Эффективного региона» — начало работы команды	участие команды
24.07	✓ Таксономия направлений и категорий утверждена заместителями главы	протокол/решение замов
30.07	✓ Заявка на конкурс «Команда-28» подана и подписана Главой округа	команда «Лидеры перемен», 5 человек
июль	Распоряжение администрации об инициировании проекта	НПА · получено 17.09 на бланке, нужны визы и подпись
июль–авг.	Карточка проекта — содержание согласовано куратором 17.09	НПА · утверждает Глава округа

● Диагностика и целевое состояние

03.08.2026 — 04.09.2026

03–24.08	Сбор фактических данных о процессе	анкета замеров «как было»
28.09	Гемба и хронометраж процесса на месте	лист гембы, подписанный
✓ 17.09	Карта текущего состояния в draw.io	согласована куратором Ключниковым А.Ю. 17.09, правкам не подлежит
✓ 16.09	Реестр потерь, «5 почему», диаграмма Исикавы	аналитика для слайда 4
29.09	Снять прежний рабочий процесс: журнал, стол приёмной, заявления	фото «до» — потом этого уже не будет
01–03.09	Карта целевого состояния в draw.io	карта + согласование с куратором
03–04.09	План мероприятий по реализации проекта	НПА · подписи руководителя проекта и ответственного лица

● Реализация плана мероприятий

07.09.2026 — 23.09.2026

07.09	Совещание по защите подходов внедрения	протокол совещания
08–23.09	Внедрение мероприятий и фиксация результатов	записи в журнале проекта
29.09	Обезличенные экраны бота и панели	девять снимков с именами файлов — список в «Материалах»
28.09	Пары фото «до / после» по одному адресу, 3–5 штук	требование Приложения № 5
сентябрь	Текст регламента процесса — готовить заранее, не 28.09	подпись в последние дни — лотерея
весь этап	Сборка отчётной презентации по шаблону	презентация — Приложение № 5
весь этап	Обучение команды: пройдено всеми пятью, 1,5 балла взяты	сертификаты — критерий 2 конкурса

● Анализ результатов и закрытие **мы здесь**

24.09.2026 — 30.09.2026

28–29.09	Повторный хронометраж, мониторинг достигнутых результатов	замеры «как стало»
28.09	Карта достигнутого состояния в draw.io	карта без проблем и мероприятий
28–29.09	Стандарт улучшенного процесса — регламент и памятки	НПА · приказ Главы округа, без него нет балла
30.09	Отчёт о результатах, закрытие проекта	НПА · Приложение № 4, подписанный
30.09	Расчёт экономического эффекта ₽/год и затрат	цифры для справки и слайда 7

Процедурный статус под вопросом — выяснить первым делом. Со слов руководителя проекта, кроме заявки на конкурс Организатору и в МПК **ничего не направлялось**. По Положению процедура запускается с карточки: МПК рассматривает её 10 рабочих дней → уведомление о согласовании 5 р.д. → приказ об открытии в течение 5 р.д. после уведомления. Если карточка не подавалась, это **до трёх недель сверху**, и в срок до 30.09 они помещаются только при параллельном ведении работ. Уточнить у куратора, в каком статусе процедура и надо ли подавать карточку сейчас.

Период отсчитан от стартового вебинара 22.07.2026. Два месяца восемь дней: закрытие успевает до сдачи материалов 01.10 и попадает в III квартал — окно защиты. Растянуть период нельзя: за 30.09 проект не закрыт, и справку проекта заполнять не из чего. Обратная сторона — срок ниже ориентира «6 ± 2 месяца» из тренинга; на защите ответ готов: значительная часть мероприятий внедрена в ходе пилота, параллельно с диагностикой. **После получения копии приказа даты сверить** и, если расходятся, поправить в строках выше.

Что делать на этой неделе

27 СЕНТЯБРЯ — 1 ОКТЯБРЯ · ЧЕТЫРЕ ДНЯ ДО ОТПРАВКИ

Карточка закрыта, замеры сняты, речь готова. Распоряжение подписано, регламент и памятки написаны, инициативные группы заведены и заявки от них отработаны. Осталось три позиции, и ни одна не тянет за собой остальные.

- ☒ **Инициативные группы заведены, заявки отработаны** 27.09
Заявки от инициативных групп поданы и проведены по процессу. Заявка № 68 прошла полный цикл за **1 час 8 минут**: подана 16:04 → принята 16:07 → выполнена с фотоотчётом 17:08 → подтверждена жителем 17:12, оценка 5 из 5. Одиннадцать заявок из тринадцати поданы до обращения жителя — это 85 % при цели 50 %
- ☒ **Замеры сняты с экранов панели** 27.09
Выгрузку из базы запустить не удалось — доступа к стенду нет. Цифры сняты с дашборда, статистики за 90 дней и списка заявок; снимки лежат в репозитории. Заполнены справка, слайды 8 и 9 и карта достигнутого состояния. Подробности и три расхождения с прежними формулировками — в разделе «Замеры пилота»
- ☐ **Стоимость часа и стоимость выезда** 28.09
Час рабочего времени специалиста и заместителя (годовой ФОТ с начислениями на норму 1 972 часа) и стоимость одного выезда бригады на объект. Запрос в бухгалтерию. Без них не посчитать экономический эффект — последнюю незакрытую строку справки. [↓ Расчёт](#)
- ☐ **Снять оставшиеся снимки** 29.09
Семь из девяти получены. Путь жителя снят целиком, карточка у исполнителя, карта заявок и статистика панели — на слайдах. Не хватает двух кадров прежнего процесса: было-1-журнал.png — журнал регистрации входящих и стопка письменных заявлений; было-2-сэд.png — карточка обращения в СЭД «Дело». Если найдётся минута — ещё доска заявок по статусам: канбан заявлен инструментом, но в презентации не показан. Правило обезличивания — в разделе «Материалы» ниже.
- ☒ **Регламент и памятки разработаны** 27.09
Регламент работы сервиса — одиннадцать разделов: роли и права, каналы приёма, классификация, дедупликация, маршрутизация и сроки, закрытие с подтверждением результата, эскалация, особые случаи (59-ФЗ, брань, тест-режим), контроль. Числовые параметры вынесены приложением — меняются в панели без переиздания регламента.
Памятки по ролям — шесть страниц, по одной на роль. [↓ Регламент](#) [↓ Памятки](#)
Приказа об утверждении не будет — решение заказчика. Что это значит для балла и что делать вместо приказа — в разделе «Правовые акты» ниже.
- ☐ **Подпись Главы округа на справке** 30.09 — 01.10
Перед подписью в справке не должно остаться красного. Последний проход по документу — глазами, целиком.
- ☐ **Отрепетировать речь вслух по таймеру** ТРИ РАЗА
Речь готова, красного нет: одиннадцать блоков, привязка к слайдам, **9 минут 46 секунд** из десяти. Соблюдение регламента — отдельный критерий очного этапа, а очный весит 25 баллов против 17 заочных. По бумаге глазами не считается: вслух всегда медленнее. Контрольная точка — слайд 8 ровно на шестой минуте. [↓ Речь, 8 стр.](#)

Порядок. Замеры сняты 27.09 с экранов панели — справка, карточка, презентация и карта достигнутого состояния заполнены цифрами. Осталось: подписи на регламенте, подпись Главы, отправка. Каждое — не больше часа.

Решение 28.09: расчёт эффекта в рублях не делаем, сдаём в часах. Строка формы допускает эффект «при наличии», балла она не даёт, а времени до отправки нет.

Методика расчёта написана и лежит в проекте — к ней возвращаемся после защиты, для отчёта о результатах.

Ниже — суть того запроса, чтобы не потерять. Замечание куратора было по существу: мы считали высвобожденные часы сотрудников, а это эффект автоматизации маршрутизации, не проактивности.

Эффект проактивности в другом: дефект, устранённый рано, стоит дешевле того же дефекта поздно. Выбоина, заделанная в сентябре, — одна цифра в смете; она же после зимнего цикла замерзания-оттаивания — разрушенное основание, несколько квадратных метров и другая цифра. Между этими состояниями лежит ровно то, что убрал проект: время, пока о проблеме никто не знал.

Формула: $\mathcal{E} = N \times C_{\text{ранн}} \times (K - 1)$, где N — заявок, выявленных до обращения жителя (панель даёт 85 %), $C_{\text{ранн}}$ — расценка устранения из сметы, K — коэффициент роста объёма работ при задержке. **Нужны две цифры**, обе запрашиваются письмом.

Полная методика — шесть статей с формулами и источником по каждой цифре, плюс форма запроса на девять строк: [↓ методика эффекта, PDF](#)

Правило заполнения. У каждой цифры — источник, который можно показать. Лучше три статьи с документами, чем шесть с оценками: незаполненную строку просто не включаем — форма допускает эффект «при наличии».

Пока эффект даём в часах, а не в рублях — решение заказчика 27.09.2026.

Форма справки просит эффект «руб./год (**при наличии**)» — оговорка стоит в самом бланке. Среди девяти критериев заочного этапа и пяти критериев очного экономического эффекта нет ни одного: балла эта строка не даёт. Чтобы назвать рубли, нужны ставки из бухгалтерии — и умножение на них превратило бы измеренный результат в оценку.

Вместо рублей — 476 часов рабочего времени в год, 60 рабочих дней. Считается из того же, из чего считались бы рубли, только без последнего умножения: 480 сообщений в год $\times$ 22,5 минуты специалиста и 25 минут руководителей, плюс 8 часов в месяц на сводную отчётность. Из них 120 часов подтверждены вашей цифрой в 15 минут на регистрацию.

Вторая причина, и её надо произнести вслух: период наблюдения после внедрения — **два месяца**. Годовая сумма, выведенная из двух месяцев, — экстраполяция, и она развалилась бы от первого уточняющего вопроса. Так прямо и написано в справке.

Затраты на реализацию — 0 рублей, и это не фигура речи. Оборудование и лицензии не приобретались, подрядчик не привлекался. Сервис работает на действующем сервере администрации: мощностей достаточно, а выносить муниципальные данные в арендованное облако незачем. Классификация обращений идёт на бесплатном тарифе — при 40 сообщениях в месяц лимитов хватает с запасом.

Отдельной строкой — оценка тиражирования: если в другом округе не найдётся своего сервера и понадобится платный тариф классификатора, это порядка **260 тыс. рублей в год** (облачный сервер 26 568 ₽/год, классификатор от 19 500 ₽/мес по

открытым прайсам). В затраты нашего проекта не входит — отвечает на вопрос комиссии «а сколько это стоит».

Цифры «было» — реконструкция, и это надо помнить. Длительности этапов карты текущего состояния получены расчётом, а не наблюдением; из них считается ВПП «10 — 44 дня», на который опираются карточка, справка, презентация и две другие карты. Трудозатраты на регистрацию (15 минут), количество обращений (40 в месяц) и долю исполненных в срок (60 %) заказчик подтвердил отдельно — эти три базы не реконструкция.

Хронометраж и гемба из перечня инструментов сняты 27.09. Оба стояли как «запланированы», а подтвердить их подписанным листом нечем. Девять инструментов при пороге в пять дают тот же полуторный балл, и вопроса «покажите лист гембы» на защите не возникает.

Чего не хватает — полный список

ПО ПОРЯДКУ · ОБНОВЛЕНО 27.09.2026

Всё, что осталось красным в пакете, одним списком и в том порядке, в котором это стоит закрывать. Первые две позиции тянут за собой остальные — они с длинным плечом и упираются в чужое расписание. Остальное делается за час каждое.

Закрыто 27.09: инициативные группы заведены в панели, заявки от них поданы и отработаны. Заявка № 68 прошла полный цикл за **1 час 8 минут**: подана 16:04 → принята 16:07 → выполнена с фотоотчётом 17:08 → подтверждена жителем 17:12, оценка 5 из 5. Это первый замер времени протекания процесса, который держится на журнале событий, а не на расчёте.

✓ Затраты посчитаны — ноль рублей

Решение 28.09: сервис работает на действующем сервере администрации, переносить его в арендованное облако незачем; классификация идёт на бесплатном тарифе, при 40 сообщениях в месяц лимитов хватает с запасом. Оборудование и лицензии не приобретались, подрядчик не привлекался. В справке и на слайде — **0 рублей**, отдельной строкой оценка тиражирования ↓ **расчёт**

сделано

✓ Прежний процесс снят

Получены пять фотографий с рабочих мест, 28.09. Три из них — **новый слайд «Прежний процесс»**: личный приём с заявлением и штампом, разбор письменных обращений, согласование распоряжений по папкам. Две — на слайд «Было и стало»: журнал входящих и карточка в СЭД «Дело», одно сообщение вносится дважды руками. Лицо гражданина размыто, тексты обращений в журнале тоже; имена сотрудников оставлены — должностные лица при исполнении. В презентации 22 слайда

сделано

✓ Доска заявок снята

Канбан получен 28.09 и поставлен **отдельным слайдом «Доска заявок»**: четыре снимка в ряд на «Панели округа» мельчали, а один занимает почти всю высоту листа и читается с проектора. Девятый инструмент закрыт картинкой. В презентации теперь 22 слайда

сделано

1. Подписи на регламенте и памятках

Приказа не будет, поэтому «применяется» доказывается подписями: лист согласования регламента (визы заместителей, подпись Главы) и лист ознакомления в памятках. Не обязательно, но закрывает половину критерия стандартизации

30.09

2. ☒ Число листов приложений

Посчитано 27.09 по готовым файлам: карточка 1 л., презентация 22 л., сертификаты 4 л., карты процесса 3 л., распоряжение 2 л. Если в презентации прибавятся слайды — поправить в сборка_справки.ru

сделано

3. Подпись Главы округа на справке

Перед подписью прочитать раздел «Три расхождения» в замерах пилота — это ровно то, о чём могут спросить на защите

30.09 — 01.10

4. Отправка пакета

Справка, карточка, презентация → aksenova.aa@mpk.amurobl.ru. В теме письма — название команды «Лидеры перемен» и телефон капитана

до 01.10

Что закрыто и больше не ждёт вас. Распоряжение подписано (№ 534-р от 24.09).

Карточка проекта готова полностью и собирается из одного файла с презентацией — документ и слайд больше не расходятся. **Замеры сняты:** справка, слайды 8 и 9 и карта достигнутого состояния заполнены цифрами с панели, «[замер]» не осталось нигде.

Карта текущего состояния согласована и почищена. Речь защиты готова, красного в ней нет. Регламент и памятки разработаны. Инициативные группы заведены, заявки от них отработаны. В справку дописаны три приложения, включая сертификаты об обучении, — без них критерий 2 нечем было подтвердить. Из девяти снимков получено семь.

Чего в списке нет намеренно. Приказ об утверждении регламента — заказчик сообщил 27.09, что его не будет. Выгрузка из СЭД «Дело» — база цели проекта подтверждена заказчиком числом (40 обращений в месяц), отдельная выгрузка больше не нужна. Выгрузка замеры_как_стало.sql — доступа к стенду нет, цифры сняты с экранов панели, этого достаточно. Гемба и хронометраж — сняты из перечня инструментов совсем.

Замеры пилота: что показала панель

СНЯТО С ЭКРАНОВ 27.09.2026

Выгрузку из базы запустить не удалось, поэтому все цифры результата сняты с трёх экранов панели администрации: дашборда, статистики за 90 дней и списка заявок. Снимки лежат в репозитории (05_показатели-и-замеры/снимки-панели/) и в публикацию не идут: в списке заявок видна колонка «Автор» с именами граждан.

Время протекания процесса

Было 10–44 календарных дня. Минимум — заявка № 68: подана 16:04, подтверждена жителем 17:12, **1 час 8 минут**. Верх — сумма медиан реакции (75,8 ч) и работы (103,1 ч) по УДС за 90 дней, около 7,5 суток

1 ч 08 мин — 7,5 дн.

Проблемы, выявленные до обращения жителя

Одиннадцать заявок из тринадцати поданы участниками инициативных групп по итогам обхода. На потоке доля будет ниже — в пилоте подавала в основном команда; цель 50 % от этого не меняется

85 % (11 из 13)

Заявки со сроком и с подтверждением результата

Срок ставится автоматически по категории, норматив 72 часа. Закрывать заявку без фотоматериала или отчёта технически нельзя — это свойство процесса, проверяется по любой заявке 100 % и 100 %

Средняя оценка жителем

Пока одна оценка — по заявке № 68. Переоткрытий по низкой оценке нет ни одного 5,0 · 1 оценка

Повтор по одному адресу

Заявки № 66 и № 68 об одной точке в переулке Лазурном с. Верхнеблаговещенское. 17,1 дня
Единственный измеренный слепой период в проекте

Здоровье маршрутизации

Принято с первой позиции цепочки — 50 %. «Не моя зона» — 6 перекидываний. есть что улучшать
Цепочка исчерпана и ушла заместителю — 7 раз, заместитель молчал и ушло Главе
— 6. Оператор поправил категорию за ИИ — 10 раз

Три расхождения с тем, что мы писали раньше. Разобрать до защиты: на каждое нужен готовый ответ.

1. Фотофиксация — 67 %, а не 100 %. Сервис требует фото *или* отчёт: в двух случаях из шести исполнитель ограничился отчётом. В документах показатель разведён: «закрото с подтверждением результата» — 100 %, «с фотофиксацией» — 67 % с целью 100 %. Обязательное фото закрепляется регламентом.

2. Очередь — не ноль, а три. Очередь *ожидания маршрутизации* исчезла: заявка уходит исполнителю сразу. Но появилась очередь *проверки классификации* — три заявки ждут оператора, когда ИИ не уверен. Это всё равно кратно меньше прежних 2–8.

3. Просрочено 7 заявок из 13. Формально хуже базы в 60 %. Разбор: все три закрытые заявки по УДС исполнены в срок, панель пишет «в срок 100 %». Просрочены заявки июля-августа, поданные до настройки цепочек: они висят без исполнителя, и таймер по ним идёт. Сильный ход на защите — назвать это самим: «семь просрочек видны потому, что процесс наконец считает сроки; раньше их не считал никто».

Откуда «до 14 дней проблема не выявлена» — ответ на защите. Это оценка, и на карте она так и помечена. Диапазон 3–14 дней: от оживлённой улицы райцентра до села, где мимо проблемы за день проходит десяток человек. Замерить величину секундомером нельзя — никто не фиксирует момент, когда появилась яма.

Но теперь она подтверждена снизу. В панели зафиксирован повтор по одному адресу: заявка № 66 закрыта, проблема возникла снова, и о ней сообщили через **17,1 дня**. Две недели — не завышенная оценка, а скорее заниженная.

И главное, что надо сказать: цифра нужна не как отчётный показатель, а чтобы показать само существование слепого периода. Пока процесс начинался с заявления жителя, это время не принадлежало никому и не измерялось.

Не перепутайте с другими 14 днями. В описании сервиса есть «дедупликация по

координатам — 100 м за 14 дней». Это окно склейки повторных заявок, техническая настройка, к слепому периоду отношения не имеет. Совпадение числа случайное.

Документы пакета

Распоряжение об инициировании проекта

Подписано: от 24.09.2026 № 534-р. Подпись Главы Башуна А.А., печать, зарегистрировано вх. № 1589 от 25.09.2026. Название и сроки совпадают с карточкой дословно ↓ **скан, 2 стр.**

готово

Карточка проекта

Приложение № 1, форма МПК ↓ **PDF** ↓ **Word**

в работе

Карта текущего состояния

9 этапов, 9 проблем, ВПП 10–44 дн. · согласование с куратором ↓ **PNG (в работе)**
↓ **исходник** ↓ **редактор draw.io**

в работе

Анализ проблем

Диаграмма Исикавы: 13 факторов по 5 категориям · «5 почему» до коренной причины · слайд 4 презентации ↓ **PNG** ↓ **исходник** ↓ **редактор draw.io**

готово

Карта целевого состояния

9 этапов, 12 мероприятий, ВПП 1–17 дн. · согласование с куратором ↓ **PNG (в работе)**
↓ **исходник** ↓ **редактор draw.io**

в работе

План мероприятий

Приложение № 3

не начато

Карта достигнутого состояния

Заготовка: этапы и таблица «было → стало» готовы, цифры расчётные до замеров
↓ **PNG (в работе)** ↓ **исходник** ↓ **редактор draw.io**

в работе

Отчёт о результатах

Приложение № 4

не начато

Стандарт процесса

Разработан 27.09: регламент работы сервиса — одиннадцать разделов, от ролей и прав до особых случаев и контроля — и памятки по ролям для шести ролей процесса, приложением к нему. Приказа об утверждении не будет, см. раздел «Правовые акты»
↓ **регламент** ↓ **памятки**

в работе

Отчётная презентация

22 слайда на итоговом шаблоне МПК: 12 обязательных разделов, слайд сертификатов, шесть слайдов приложения с экранами бота и панели · сверена с оценочным листом построчно, все девять критериев показаны · карточка на слайде 2 собирается из того же файла, что и документ, — разойтись они больше не могут · ждёт выгрузку замеров в четырёх строках слайда 8 ↓ **PPTX (в работе)**

в работе

Речь защиты

Редакция 3.5, готова. Доклад 10 мин + ответы 10 мин: 11 блоков с привязкой к слайдам, 9:46 из 10 минут, банк из 11 вопросов. Красного нет ни одного — каждая цифра закрыта таблицей «на чём держится»: устройство процесса, журнал заявки № 68 или снимок панели. Два слабых места (фотофиксация 67 %, семь просрочек) докладчик называет сам, до вопроса комиссии. Осталось отрепетировать вслух по таймеру [↓ PDF](#)

готово

Справка проекта

Приложение № 2 к 99-р · подпись Главы округа · один из трёх сдаваемых документов

[↓ форма Word](#) [↓ черновик Word \(в работе\)](#)

в работе

Заявка на конкурс

подана 30.07.2026 · «Лидеры перемен», 5 человек · **подписанный оригинал не выкладываем** — у руководителя проекта

готово

Баллы конкурса

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

Инструменты бережливого управления	1,5 / 1,5
Доля обученных в команде	1,5 / 1,5
Масштабность проекта	1,5-2 / 2
Количество видов потерь	2 / 2
Источник проблематики	2 / 2
Стандартизация результатов	1 / 1
Соответствие формам	1 / 1
Цифровое решение	2 / 2
Актуальность	4 / 4

Реалистичный итог

16,5–17 из 17

Единственный незакрытый критерий — масштабность. Она вырастет с 1,5 до 2, если в цепочках исполнения есть сторонние организации: подрядчики, ресурсоснабжающие, ЕДДС. Всё остальное на максимуме: обучение закрыто пятью сертификатами из пяти 28.09. Считаем по Приложению № 3 к 99-р от 13.07.2026 — девять критериев, 17 баллов; лист, присланный с шаблонами, — редакция до него.

Проект уже работает

MAX

основной канал
приёма
сообщений

17

категорий в 4
направлениях с
головными
замами

3

уровня
эскалации:
цепочка → зам →
глава округа

100 м

радиус сквозной
дедупликации за
14 дней

224

автотеста ядра

2.53.5

версия панели
администрации

ИИ-классификация, каскад геопривязки, SLA-таймеры с автоэскалацией, доказательное закрытие с фото и оценкой гражданина, автовозврат в работу при оценке ≤ 2 , панель со статистикой и картой. Показатели «как стало» выгружаются из системы в любой момент — считать нечего, они уже считаются.

Команда проекта «Лидеры перемен»

СОСТАВ ИЗ ЗАЯВКИ ОТ 30.07.2026

**Уваров Геннадий
Геннадьевич**
КАПИТАН КОМАНДЫ ·
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ·
ДОКЛАДЧИК

начальник отдела
информационного обслуживания
Финансового управления

+7 914 608-57-79 · 77-
10-27
fin_upr@blagraion.ru

**Вихрова Анастасия
Васильевна**

директор МБУ «Информационный
центр Благовещенского
муниципального округа»

телефон, почта

Воронцова Дарья Сергеевна

начальник отдела по
благоустройству управления ЖКХ

телефон, почта

**Комчадалова Анна
Александровна**

начальник управления
архитектуры и градостроительства

телефон, почта

Степаненко Анна Олеговна

советник главы администрации
округа

телефон, почта

Состав менять нельзя. Он должен совпадать дословно в четырёх местах: заявка → приказ об открытии → карточка проекта → справка проекта. Расхождение хотя бы в одной фамилии — вопрос комиссии и минус по критерию «соответствие формам».

Обучение закрыто: 4 сертификата из 5, порог взят. «Более 60 %» от пяти — это

минимум четыре человека; у нас четыре с верными Ф.И.О. Один участник может остаться без сертификата без потери балла.

Самооценка по критериям конкурса

Основание — распоряжение Губернатора № 99-р от 13.07.2026, Приложения № 3 и № 4. Баллы заочного этапа комиссия выставляет **по справке проекта**, а справка пишется 30.09 — 01.10, в один день с закрытием. Здесь заранее разложено, за что мы претендуем на балл, из чего он берётся и чем подтверждается — чтобы в этот день справка собиралась копированием, а не написанием.

Заочный этап — максимум 17 баллов

1 Инструменты бережливого управления 1,5 / 1,5

Градация: ≤ 2 инструмента — 0,5 · 3-4 — 1 · ≥ 5 — 1,5

Балл даётся не за список. В формулировке критерия стоит «с обоснованием выбора и оценкой влияния на результат». Перечисление из десяти слов даст 0,5. По каждому инструменту пишем три вещи: где применён — зачем выбран — что изменилось.

ИНСТРУМЕНТ	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
Картирование процесса	три карты draw.io: текущего, целевого, достигнутого
Хронометраж	подписанный лист гембы
Гемба	тот же лист, отметки «видел сам»
«5 почему»	слайд 4 презентации
Диаграмма Исикавы	слайд 4 презентации
Голос клиента	оценка гражданина 1-5, статистика оценок
Визуализация	скриншоты дашборда и карты заявок
Канбан	скриншот доски заявок по статусам
Стандартизация	регламент процесса + памятки по ролям
Защита от ошибок	закрытие невозможно без фото; дедупликация

Десять инструментов при пороге в пять — запас двукратный.

2 Доля обученных в команде 1,5 / 1,5

Градация: 10-40 % — 0,5 · 40-60 % — 1 · >60 % — 1,5

Единственное место, где можно провалиться. Считается доля конкурсантов команды с сертификатом об обучении основам бережливого управления.

Состав известен из заявки: «Лидеры перемен», 5 человек. Значит для 1,5 балла нужны сертификаты у **четверых**: «более 60 %» от пяти — это минимум четыре. Трое дают ровно 60 % и не проходят.

Обучение прошли все пятеро (16.09.2026) — онлайн-курс «Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу» Мастерской управления «Сенеж» (платформа «Россия — страна возможностей»).

Считаем по подтверждённым документам: 4 из 5, то есть 80 %. Четыре сертификата с верными Ф.И.О.: Уваров Г.Г., Вихрова А.В., Комчадалова А.А., Воронцова Д.С. Градация «более 60 %» взята с запасом — выше неё ничего нет.

Пятый сертификат считать нельзя. У Степаненко А.О. в поле фамилии напечатано «Анна»: в профиле РСВ фамилия заполнена неверно, документ читается как «Анна Анна Олеговна». Комиссия сверяет Ф.И.О. с заявкой, где стоит «Степаненко Анна Олеговна». Балл это не меняет — 1,5 уже есть по четырём. Но к справке такой сертификат лучше не прикладывать, пока профиль не исправлен.

Курс подходит, вопрос снят. Слайд 11 презентации ВКС «Обучение команд» даёт **два равноправных способа**: онлайн — базовый курс на платформе «Россия — страна возможностей» (ссылка и QR прямо на слайде), офлайн — практическое обучение на базе АНО ДПО «АЦОПП». Слайд 6 формулирует прямо: «обучение команды проекта **(онлайн и/или офлайн)**». «Сенеж» — это платформа РСВ, то есть онлайн-вариант со слайда. Оставшихся записывать по той же ссылке.

Всё остальное в проекте зависит от нас и делается за вечер. Обучение — внешний срок: курс идёт столько, сколько идёт, и к 01.10 сертификат либо есть, либо нет.

Отложить нельзя, ускорить нельзя. Но цена вопроса упала: теперь на кону не 1,5 балла, а 0,5.

3 Масштабность проекта

1,5 → 2 / 2

Градация: одно подразделение — 1 · несколько подразделений — 1,5 · межведомственное взаимодействие — 2

1,5 балла есть безусловно: процесс проходит через подразделение приёма сообщений, четыре направления с головными заместителями, их подразделения-исполнители и Главу округа.

Для 2 баллов нужно межведомственное взаимодействие. Есть ли в цепочках исполнения сторонние организации — подрядные, ресурсоснабжающие, управляющие компании, ЕДДС? Если да, их надо явно назвать в периметре в карточке и в справке.

МБУ «Информационный центр» в периметр не идёт. Его директор входит в команду, но само учреждение в приёме и отработке сообщений не участвует. Участие человека в команде не равно участию организации в процессе — в справке это не заявляем.

Самые дешёвые полбалла в списке: не требуют работы, только ответа администрации.

4 Количество видов потерь

2 / 2

Градация: 1–2 вида — 0,5 · 3–5 — 1,5 · >5 — 2

У нас **8 из 8** — вся официальная классификация, в официальном порядке и официальными названиями: перепроизводство · лишние движения · ненужная транспортировка · излишние запасы · избыточная обработка · ожидание · переделка и брак · неиспользование человеческого потенциала.

Названия не менять. Комиссия сверяет по знакомому списку из тренинга: «потеря времени» вместо «ожидание» читается как другой, незачтённый пункт.

Каждая потеря должна подтверждаться наблюдением на гембе. Неподтверждённую вычёркиваем: восемь заявленных и три доказанных хуже, чем шесть доказанных.

5 Источник проблематики

2 / 2

Градация: инцидент-менеджмент (массовые жалобы граждан) — 2 · внутренняя и внешняя обратная связь — 1 · реестр процессов — 1 · межведомственное взаимодействие — 1 · ничего — 0

Наш случай — ровно первый пункт. **Формулировка обязана звучать дословно:**

Источник проблематики: **инцидент-менеджмент — массовые обращения граждан о состоянии территории округа.**

В примере защищённого проекта Госжилинспекции написано просто «обращения граждан» — это читается как «внешняя обратная связь» и стоит **1 балл вместо 2**. Разница в одном слове.

6 Стандартизация результатов

1 / 1

Градация: разработан и **применяется** стандарт, регламент, инструкция или алгоритм — 1 · нет — 0

Ключевое слово — «применяется». Разработанный, но не введённый в действие документ балла не даёт.

Документы написаны 27.09: регламент работы сервиса приёма сообщений (одиннадцать разделов, 6 стр.) и памятки по ролям для шести ролей процесса (5 стр.). Приказа об их утверждении не будет — решение заказчика.

Чем закрываем «применяется» вместо приказа: лист ознакомления в конце памяток — подписи исполнителей и головных заместителей; лист согласования регламента — руководитель проекта, заместители, глава округа; памятки уже раздаются панелью по ролям, то есть работают, а не лежат в папке.

Риск остаётся: формально «разработан», а не «введён в действие». Ответ на защите — «регламент действует как рабочий документ процесса, подписан всеми участниками, встроен в сервис; муниципальным актом закрепляется на этапе тиражирования».

7 Соответствие формам

1 / 1

Градация: соответствуют — 1 · нет — 0

Балл технический, но теряется по невнимательности. Сверка перед отправкой:

Карточка проекта	форма Приложения № 1, один лист А4, альбомная
Справка проекта	форма Приложения № 2 к 99-р, PDF
Презентация	структура Приложения № 5, порядок разделов не менять
Карты процесса	draw.io, условные обозначения из методрекомендаций
План мероприятий	Приложение № 3
Отчёт о результатах	Приложение № 4
Название проекта	дословно одинаково в приказе, карточке, заявке и справке

Последняя строка — самый частый провал: название, набранное заново в каждом документе, расходится в падеже или в порядке слов.

8 Цифровое решение

2 / 2

Градация: доработка имеющегося решения своими силами — 1 · **собственная разработка нового цифрового решения** — 2 · разработка сторонним заказчиком — 1 · Яндекс-форма — 0,5

Наш случай — верхняя градация. Формулировать явно:

Собственная разработка нового цифрового решения — мультиканальный сервис приёма сообщений «Точка перемен»: два канала, ИИ-классификация обращений, автоматическая маршрутизация, контроль сроков, панель администрации. Разработано силами администрации округа, **без привлечения стороннего подрядчика.**

Последние четыре слова — то, что отделяет 2 балла от 1. Их надо написать.

9 Актуальность проекта

4 / 4

Градация: высокая — 4 · средняя — 3 · низкая — 2 · нет значимого эффекта — 1

Самый весомый критерий: четверть всех баллов заочного этапа. На что опираемся:

Предмет	благоустройство и жизнеобеспечение — то, что жители видят каждый день
Охват	27 населённых пунктов округа, большинство — сёла, где канала обращения фактически не было
Соответствие	клиентоцентричность, федеральный проект «Государство для людей»
Федеральная практика	платформа обратной связи, ЦУР
Тиражируемость	процесс типовой для муниципальных образований области
Численность жителей округа усилит аргумент — цифру стоит получить.	

Реалистичный итог: 16,5 — 17 из 17. Обучение команды закрыто — единственный критерий, который нельзя было нагнать в последнюю неделю, больше не риск. Осталось полбалла на масштабности: нужен ответ администрации, есть ли в цепочках исполнения сторонние организации. В очный этап проходят первые 10 мест сводного рейтинга; при равенстве баллов выше тот, кто подал заявку раньше — наша от 30.07, окно приёма 20–31.07.

Очный этап — максимум 25 баллов

Пять критериев по 5-балльной шкале. Оцениваются **доклад и докладчик**, а не документы.

Очный этап весит 25 баллов против 17 заочных — документы открывают дверь, но выигрывает доклад. Репетиции начинать не позднее середины сентября.

1 Аргументация выбора темы

5

Почему именно этот процесс: массовость обращений, повторные обращения об одной проблеме, отсутствие контроля сроков. Опереться на чек-лист разграничения «проект или предложение по улучшению» — он проходит с большим запасом, и это хороший аргумент в докладе.

2 Клиентоориентированность

5

Результат для жителя: проблема устранена и он об этом уведомлён. Показать замкнутый контур: оценка гражданина ≤ 2 автоматически возвращает заявку в работу. Это редкий случай, когда обратная связь не собирается «для галочки», а управляет процессом.

3 Наглядный дополнительный материал

5

Критерий прямо называет: **презентация, схемы, таблицы, раздаточный материал**. То есть на защиту можно и нужно нести не только слайды.

Карты процесса на АЗ	три листа в руки комиссии — со слайда они не читаются
Подписанный лист гембы	ответ на вопрос «откуда цифра ВПП»
Фото «до / после»	требование Приложения № 5, слайды 10–11

Скриншоты бота и панели обезличенные, крупными фрагментами

Регламент процесса распечатка утверждённого стандарта

4 **Представление проекта**

5

Соблюдение регламента прямо входит в критерий: доклад не более 10 минут, ответы не более 10 минут. Прогон с секундомером обязателен — на бумаге десять минут и вслух десять минут это разные объёмы текста.

Плюс банк из примерно 20 вероятных вопросов с готовыми ответами.

5 **Качество доклада**

5

Композиция: проблема → потери → что сделали → цифры → что закрепили.

Убеждённость строится на том, что система уже работает, а не проектируется: это наше главное отличие от большинства защищаемых проектов.

Материалы: что снять и собрать

ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ ДОДЕЛАТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Шесть снимков из девяти получены 27.09. Путь жителя закрыт целиком — меню сервиса, черновик с геометкой и четырьмя фотографиями, подтверждение приёма с номером и автоматически определённой категорией. Плюс карточка заявки у исполнителя с кнопками ответа и карточка в панели администрации. Под них собран отдельный слайд «У исполнителя», которого в плане не было: он показывает то, что словами объяснять дольше всего — маршрут без резолюции первого лица.

Скриншот панели **обезличен**: поле «Автор» и то же имя в журнале событий заменены на «Житель округа», внешний идентификатор мессенджера закрыт. Исполнитель и оператор оставлены — это должностные лица при исполнении, а не персональные данные гражданина.

Не хватает пяти снимков. Класть в Team28/08_презентация/материалы/, формат PNG, не пережимать в JPEG.

Слайд «Панель округа»: панель-1-карта.png — страница «Карта», точки заявок по округу в масштабе, где видно несколько сёл. **Самый сильный кадр из недостающих:** одним взглядом показывает охват территории и закрывает пункт «распределение проблем по объектам возникновения». панель-2-статистика.png — сроки, нагрузка на исполнителей, распределение по направлениям: доказательная база сразу по трём инструментам.

Слайд «Было и стало»: было-1-журнал.png — журнал регистрации входящих, стопка письменных заявлений, стол приёмной. Единственное место в пакете, где прежний процесс виден глазами, а не описан словами. было-2-сэд.png — карточка обращения в СЭД «Дело», сколько полей заполняется руками. Третий снимок этого слайда уже подставлен — карточка у исполнителя.

Пары фотографий «до» и «после» отдельным материалом не готовим (решение 28.09). «До и после» в проекте уже показано дважды и по делу: на слайде «Результат жителю» — фотоотчёт исполнителя в переписке с заявителем, и на снимке карточки заявки в панели, где фотографии заявителя и исполнителя лежат рядом. Отдельная подборка повторила бы то же самое.

Если времени мало: журнал регистрации, экран СЭД, доска заявок — в этом порядке.

Приложение № 5 требует на слайде результатов **фото «до» и «после»** и примеры внедрённых изменений **с указанием затрат**. Очный критерий 3 прямо называет допустимые формы: **презентация, схемы, таблицы, раздаточный материал** — то есть на защиту можно нести не только слайды. Всё это снимается заранее: «до» уже почти невозможно снять, процесс изменился.

☐ **Обезличенные экраны бота** 29.09

Приём сообщения с фото и геометкой, карточка заявки у исполнителя, уведомление гражданину «до / после» с оценкой. Крупными фрагментами, не экран целиком — с проектора мелочь не читается.

☐ **Обезличенные экраны панели администрации** 29.09

Дашборд с дельтами, SLA-разрез, карта заявок, канбан-доска, статистика по направлениям. Это доказательная база сразу по трём инструментам: визуализация, канбан, голос клиента.

☐ **Фото «после» — устранённые проблемы** 28.09

Ямы, освещение, контейнерные площадки, спил деревьев по закрытым заявкам. Берутся из фотоотчётов исполнителей в системе — они там уже есть.

☐ **Фото «до» — те же объекты до устранения** 28.09

Из фото, приложенных гражданами к заявкам. **Пара «до / после» по одному адресу** — самый сильный слайд во всей презентации. Отобрать 3-5 пар.

☐ **Фото или схема прежнего рабочего процесса** 29.09

Как принимали сообщения раньше: журнал регистрации, стол приёмной, телефон, стопка письменных заявлений. Снять на гембе 24-31.08 — потом этого уже не будет.

☐ **Карты процесса на А3, три листа** до защиты

Текущее, целевое, достигнутое состояние. В руки комиссии: со слайда карта читается только по форме, детали — с бумаги.

☐ **Затраты на реализацию в рублях** до 24.09

Требуются прямо: «примеры внедрённых изменений с указанием затрат». Считаем расход платных API, хостинг, рабочее время. Без цифры слайд 8 неполон.

☐ **Публикация о проекте в СМИ или соцсетях округа** 28.09

Строка в таблице дополнительной информации на последнем слайде. Сейчас пусто.

☐ **Скриншот статистики за период пилота** 28-29.09

Срез «как стало» на дату подготовки отчёта: время реакции, доля закрытых в срок, средняя оценка. Снимается на стенде — в облаке живой базы нет.

Персональные данные не переносим. ФИО, телефоны и тексты обращений с экранов убираем, примеры обезличиваем. Это требование 152-ФЗ и отдельный риск на защите: один нескрытый номер телефона на слайде перечёркивает аккуратность всего пакета.

Правовые акты и подписи Главы округа

Чужая подпись — всегда узкое место

Пять документов проекта не считаются готовыми без подписи. Три из них подписывает или утверждает **Глава округа**, один — руководитель проекта вместе с ответственным лицом, по отчёту состав подписантов уточняется. Каждая подпись — внешняя зависимость: её нельзя ускорить, а без неё документ не существует. Отдельно: Приложение № 5 требует на слайде результатов **перечень разработанных правовых актов** — этот список и есть ответ.

июль 2026 **Распоряжение об инициировании проекта** ☒ подписано
24.09.2026 № 534-р ·
зарегистрировано вх.
№ 1589

до 31.08 **Карточка проекта — утверждает Глава округа** подпись руководителя
органа

03–04.09 **План мероприятий — подписывают руководитель
проекта и ответственное лицо** Приложение № 3

28–29.09 **Приказ об утверждении регламента процесса** без него критерий 6 не
засчитан

30.09 **Отчёт о результатах реализации проекта** Приложение № 4 ·
состав подписантов
уточнить

Что в приказе об открытии обязано быть: название проекта, сроки реализации (начало и окончание), состав команды проекта. По нему сверяются карточка, заявка и справка — **название должно совпадать дословно во всех четырёх.**

Регламент разработан 27.09, приказа об утверждении не будет. Критерий требует, чтобы стандарт был «разработан **и применяется**». Первая половина закрыта: регламент написан, памятки по ролям — приложением к нему. Вторая половина закрывается не приказом, а фактом: **панель администрации выдаёт каждому участнику памятку его роли, процесс идёт по регламенту, и это видно в журнале каждой заявки** — маршрут по цепочке, сроки, закрытие с фотофиксацией, оценка жителя.

Риск назвать своими словами. Комиссия может счесть «применяется» недоказанным без утверждающего документа и снизить балл. До нуля это не опускает — регламент существует и ему следуют, — но половину критерия ставит под вопрос.

Что стоит сделать вместо приказа, если найдётся время. Любая из трёх подписей закрывает вопрос и стоит дешевле приказа: **лист утверждения** в самом регламенте — он там уже есть, с визами заместителей по направлениям и подписью Главы; **лист ознакомления** в памятках — подписи исполнителей, что памятку прочли; либо **утверждение регламента руководителем аппарата**. Это не муниципальный правовой акт, но документ с подписями, который можно показать.

Открытый вопрос: нужен ли отдельный муниципальный правовой акт, закрепляющий сам сервис приёма сообщений — положение о канале, политика обработки персональных данных. Для конкурса не обязателен, но усиливает и стандартизацию, и актуальность. Уточнить у Главы округа.

Файлы проекта

СКАЧАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ

Всё, что уже собрано, — одним списком. Документы в работе тоже здесь: лучше увидеть черновик и сказать, что не так, чем ждать готового. Пометка **в работе** значит, что цифры или разделы ещё подставляются.

Карточка проекта

Оформленная, один лист А4 · базы показателей проставлены заказчиком 27.09: обращений 40 в месяц, регистрация 15 минут, исполнено в срок 60 %

✓ файл есть, в работе

Карточка проекта — форма Word

Строгая официальная форма, Приложение № 1, с блоком подписей

✓ файл есть, в работе

Распоряжение об инициировании — Word

На бланке администрации. Три страницы: распоряжение, визы согласования, приложение с составом команды

✓ файл есть

Распоряжение об инициировании — PDF

То же для просмотра. Дата, номер и визы проставляются при регистрации

✓ файл есть

Анкета замеров «как было»

Раздать сотрудникам: каналы приёма, журнал, хронометраж, ВПП, периметр

✓ файл есть

Лист гембы

Предзаполнен расчётом: 9 этапов, время разложено на чистое и ожидание, 9 «ежей» на проверку. 7 страниц А4 альбомной — печатать на планшет. Подписывать только после обхода

✓ файл есть

Карта текущего состояния

Девять этапов, 9 проблем, ВПП от 10 до 44 дней. Первый этап — «слепой период»: проблема есть, администрация о ней не знает

✓ файл есть, в работе

Карта целевого состояния

Как процесс должен выглядеть после внедрения: 9 этапов, 12 мероприятий, ВПП от 1 до 17 дней против 10–44 дней

✓ файл есть, в работе

Карта достигнутого состояния

Ни проблем, ни мероприятий, внизу таблица «было → стало». Показатели и базы берутся из карточки проекта. Заполнено: срок, фотофиксация, трудозатраты, очередь и полный цикл заявки № 68 — 1 ч 08 мин. Красным «[замер]» — четыре строки, ждущие выгрузки

✓ файл есть, в работе

Карта достигнутого — исходник draw.io

Правится в редакторе, PNG собирается из него

✓ файл есть

✓ файл есть

Карта целевого — исходник draw.io

Правится в редакторе, PNG собирается из него

✓ файл есть

✓ файл есть

Карта — исходник draw.io

Правится только здесь, PNG собирается из него. Скачать файл и открыть в редакторе: **Файл → Открыть из → Устройство**

✓ файл есть

✓ файл есть

Анкета: процедурный статус

Что направлено в МПК, издан ли приказ, кто куратор — вопросы администрации

✓ файл есть

Анкета: сроки конкурса

Дата Проектного комитета, когда направлять материалы, форма подачи

✓ файл есть

Самооценка по критериям конкурса

Все 9 заочных и 5 очных критериев: наш балл, чем подтверждается. 16–17 из 17. Критерий 6 закрыт регламентом и памятками, приказа об их утверждении не будет — признак применения даёт лист ознакомления

✓ файл есть, в работе

Анализ причин: Исикава и «5 почему»

Один лист: 13 факторов по пяти категориям и цепочка из пяти вопросов до коренной причины. Он же слайд 4 презентации

✓ файл есть

✓ файл есть

✓ файл есть

Анализ процесса «как было / как стало»

Разбор процесса, на нём стоят карточка, карта и презентация

✓ файл есть, в работе

Отчётная презентация

Черновик на итоговом шаблоне МПК, **22 слайда**. Скриншоты бота и панели расставлены, сертификаты на месте. Ждёт выгрузку замеров — четыре строки слайда 8

✓ файл есть, в работе

Сертификат об обучении — образец

Базовый онлайн-курс платформы РСВ. Критерий 2: обучены все пятеро, 4 сертификата с верными Ф.И.О. — 1,5 балла

✓ файл есть

Повестка и протокол совещания Шаблон встречи команды: 8 пунктов, таблица решений, подписи. 4 страницы А4		✓ файл есть
Разбор тестов курса 30 вопросов с ответами и пояснениями — открывается страницей, не скачивается		✓ файл есть
Штаб — печатная форма Снимок этой страницы на 26 страницах А4. Свежую печатайте кнопкой сверху		✓ файл есть
Шаблон итоговой презентации Официальный файл организатора от 15.09.2026 — то, на чём собрана наша презентация		✓ файл есть
Справка проекта — черновик Заполнена в официальной форме. Критерии 1-3 готовы, результаты и экономический эффект ждут замеров и стоимости часа из бухгалтерии		✓ файл есть, в работе ✓ файл есть, в работе
Справка проекта — форма Приложение № 2 к 99-р. Заполняется и подписывается Главой округа		✓ файл есть
Карточка проекта — итоговая форма Присланная 15.09. Состав полей прежний, добавлен блок трёх подписей, включая куратора		✓ файл есть
Оценочный лист заочного этапа Редакция до 99-р: критерии 3 и 5 «утратили силу», актуальности нет. Считаемся по Приложению № 3 к 99-р — 9 критериев, 17 баллов; расхождение по источнику проблематики закрыто в документах обоими вариантами		✓ файл есть, в работе
Заявка на конкурс Подписанный оригинал на публичной странице не выкладываем — запросить у руководителя проекта		файла ещё нет
Речь защиты Одиннадцать блоков с таймингом по слайдам, 9:46 из 10 минут, красного нет. В конце — банк из 11 вопросов с ответами и таблица «на чём держится каждая цифра доклада»		✓ файл есть, в работе
Распоряжение — подписанное и зарегистрированное От 24.09.2026 № 534-р. Подпись Главы, печать, вх. № 1589 от 25.09.2026. Это и есть копия для пакета		✓ файл есть
Файлы обновляются вместе со страницей. Если открыли давно — обновите вкладку, браузер мог показать старую версию. Сами файлы — на странице Штаба, раздел «Файлы проекта»: nicegenn.github.io/Team-28-progress		

После закрытия проекта		В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ НЕ ВХОДИТ, НО СРОКИ ЖЁСТКИЕ
до 01.10.2026	Справка проекта + отчётная презентация — Организатору конкурса	на aksenova.aa@mpk.amurobl.ru
III кв. 2026	Защита проекта на Проектном комитете области	дату уточнить у куратора

Справка проекта — что это. Приложение № 2 к распоряжению 99-р, отдельный документ конкурса на две страницы, в формате PDF. Не путать с карточкой и с отчётом: карточка — это план в начале, отчёт — это результат по форме Положения, справка — выжимка для конкурсной комиссии.

В ней: **наименование проекта, период реализации** — дата начала и дата закрытия, и пять пунктов: цели с указанием проблем · выявленные потери · применённые инструменты бережливого управления · достигнутые результаты · экономический эффект ₽/год при наличии. **Приложения к справке:** карточка проекта и копия отчётной презентации.

Когда делать. Заполняется **последней, после закрытия проекта 30.09** — раньше нечего писать в графы «дата закрытия» и «достигнутые результаты». Практически: 30.09 подписан отчёт, 30.09–01.10 справка собирается из готового и уходит вместе с презентацией. Отдельной работы почти нет — все пять пунктов к этому моменту уже написаны в других документах. **Но именно по справке выставляются баллы заочного этапа**, поэтому формулировки в неё переносим дословно из карточки и отчёта, а не пересказываем.

Что уточнить

ОТМЕЧАЙТЕ ПО МЕРЕ ОТВЕТОВ

- ☐ **Направлялась ли карточка проекта в МПК и издан ли приказ об открытии** — процедурный статус
- ☐ **В каком порядке принимают карточку и приказ.** Положение: карточка → согласование МПК → приказ после уведомления. Презентация ВКС, слайд 6: карточка → приказ → направить куратору комплектом. Ответ решает, готовить ли оба документа сразу
- ☒ **Кто владелец процесса** — закрыто 27.08: Башун А.А., глава округа
- ☒ **Должность руководителя проекта** — закрыто заявкой 27.08
- ☒ **Название команды и её состав** — закрыто: «Лидеры перемен», 5 человек
- ☐ **Есть ли в цепочках сторонние организации** — подрядчики, РСО, УК, ЕДДС
- ☒ **Кто назначен куратором проекта** — закрыто 16.09: Ключников Александр Юрьевич. Контакт у руководителя проекта. Нужен для согласования карты и третьей подписи в карточке
- ☐ **Дата заседания Проектного комитета и когда направлять материалы**

- ☒ Засчитывается ли обучение «Сенежа» — закрыто 30.08: слайд 11 ВКС даёт онлайн (РСВ) и офлайн (АЦОПП) как равноправные
- ☐ Шаблон презентации: цвета, шрифты, соотношение сторон
- ☐ Численность жителей округа и число населённых пунктов
- ☐ Затраты на реализацию в рублях — требуются на слайде результатов
- ☒ Трактовка термина «заказчик процесса» — закрыто 27.08: администрация округа

Заметки

ПИШИТЕ ПРЯМО СЮДА

Что сказал куратор, что ответила администрация, к чему вернуться.

Рабочая копия участника проекта. Отметки на бумаге в общую версию не попадают — вносите их в Штаб или передайте руководителю проекта.

Документы и черновики — в репозитории NiceGenn/Team-28.