

Справка проекта — черновик

Версия 2.1 · 17.09.2026 · статус: черновик, к заполнению цифрами

Форма — `sources/10_итоговые-шаблоны_МПК_15.09.2026/01_Справка_проекта_ФОРМА.docx` (Приложение № 2 к распоряжению 99-р). Один из трёх документов, которые сдаются **до 01.10.2026** на `aksenova.aa@mpk.amurobl.ru`.

 **Версия 2.0 — смена сути проекта 16.09.2026.** Предмет сдвинут: раньше оптимизировали обработку обращения внутри администрации, теперь — выявление проблемы до обращения. Прежняя редакция — `Team28/_архив/ПРОЕКТ-v1.md`.

Обозначения: **[цифра]** — ждёт замера; **[?]** — требует ответа заказчика.

Наименование проекта

Оптимизация процесса содержания территории Благовещенского муниципального округа за счёт перехода от реагирования на обращения к раннему выявлению проблем, их оперативному устранению и контролю результата

 Обязано **дословно** совпадать с заявкой на конкурс, карточкой проекта и приказом об открытии. Набирать заново нельзя — только копировать. У нас название живёт одной константой в `Team28/_общее/проект.ru`, оттуда его берут все сборщики; **в приказ передавать файлом, не диктовкой.**

Период реализации проекта

22.07.2026 — 30.09.2026

1. Цели проекта (с указанием проблем, которые решает проект)

 **Замечание куратора 17.09.2026** распространено на справку.

В описании проблем — **только факты**, без выводов, прогнозов и оценок.

Убраны «снижение доверия», «ресурс не задействован», «на заявку о яме», «с потерей деталей», «формальное закрытие». Тот же регистр, что в карточке проекта: описываем, **что есть**, выводы делает комиссия.

Проблемы процесса «как было».

Плановое выявление проблем содержания территории не ведётся: проблема попадает в работу после обращения жителя. Канала для передачи сообщений от старост сёл, депутатов и общественников в администрацию не предусмотрено. Сообщения поступают по четырём каналам: личный приём, письменные заявления, социальные сети, платформа обратной связи. Регистрация, определение сути и адреса, поиск ответственного и передача поручения выполняются вручную; ответственного заместителя определяет Глава округа. Срок рассмотрения — 30 календарных дней, единый для обращений любой сложности (Федеральный закон № 59-ФЗ). Информирование жителя о ходе работы не предусмотрено; ответ направляется почтой, если не указан адрес электронной почты или получение лично. Документальное подтверждение результата не предусмотрено; повторные обращения об одном объекте не выявляются.

Время протекания процесса — от 10 до 60 календарных дней, из них до 30 дней проблема не выявлена.

Цели проекта.

Показатель	База	Цель
Время протекания процесса: от возникновения проблемы до подтверждённого устранения, календ. дн.	10 — 60	сокращение не менее чем на 50 %
Доля проблем, выявленных до обращения жителя, %	0	не менее 50
Количество обращений граждан по благоустройству и ЖКХ, шт./мес.	[цифра]	снижение не менее чем на 30 %
Трудозатраты сотрудника на регистрацию одного сообщения и передачу исполнителю, мин.	[цифра]	не более 1
Доля заявок с установленным сроком исполнения, %	0	100
Доля заявок, исполненных в установленный срок, %	[цифра]	не менее 90
Доля закрытых заявок с документальным подтверждением результата, %	0	100
Средняя оценка жителем результата, балл (шкала 1–5)	не измерялась	не менее 4,0

2. Потери, выявленные в результате реализации проекта

Выявлены **все восемь видов потерь** по классификации бережливого управления. Названия официальные, порядок — как в методике.

Вид потери	Как проявляется в процессе
1. Перепроизводство	Сообщения нескольких жителей об одной проблеме учитываются как отдельные; по каждому заводится отдельная работа и выполняется отдельный выезд исполнителя
2. Лишние движения	Зона ответственности и история прежних обращений по объекту устанавливаются вручную
3. Ненужная транспортировка	Содержание обращения передаётся по цепочке: житель → приёмная → резолюция → исполнитель
4. Излишние запасы	Очередь зарегистрированных, но не отписанных сообщений — 2–8 штук, время в очереди до 2 дней; учёт объёма незавершённой работы не ведётся

Вид потери	Как проявляется в процессе
5. Избыточная обработка	Одно сообщение вносится трижды: в журнал входящих, в СЭД, в сводку для руководства
6. Ожидание — наибольшая по длительности	До 30 календарных дней проблема не выявлена, и до 30 календарных дней занимает рассмотрение обращения
7. Переделка и брак	Подтверждение результата не предусмотрено; при закрытии без подтверждения обращение по тому же объекту поступает повторно
8. Неиспользование человеческого потенциала	Сообщения от старост сёл, депутатов и общественников в процесс не поступают; регистрация и диспетчеризация выполняются сотрудником вручную

Проблемы пронумерованы на **карте текущего состояния процесса** — двенадцать позиций в выноске «Выявленные потери».

3. Инструменты бережливого управления, применённые при реализации проекта

Применено **десять инструментов** при пороге в пять для максимального балла. По каждому указано, где применён и что дал.

Инструмент	Где применён и что дал
Картирование процесса	Три карты в draw.io — текущего, целевого и достигнутого состояния; показали ВПП и места потерь
Хронометраж	Замер длительности этапов по форме листа гембы; дал базовые значения показателей
Гемба	Выход на процесс, где он идёт; потери подтверждены наблюдением, а не предположением
«5 почему»	Цепочка из пяти вопросов к сроку существования проблемы; коренная причина — выявление проблемы не отделено от рассмотрения обращения
Диаграмма Исикавы	Тринадцать факторов по пяти категориям — люди, методы, средства, информация, внешние условия; вошла в слайд «Анализ проблем»
Голос клиента	Оценка жителем результата по шкале 1–5; оценка ≤ 2 автоматически возвращает заявку в работу
Визуализация	Панель администрации: статусы, сроки, карта заявок, статистика по направлениям в реальном времени
Канбан	Доска заявок по статусам: новая → принята → в работе → выполнена → подтверждена
Стандартизация	Регламент процесса и памятки по ролям, утверждённые приказом администрации округа
Защита от непреднамеренных ошибок	Закрытие заявки невозможно без фотоматериала или отчёта; сквозная дедупликация не даёт завести повторную работу по одному объекту

✓ **«5 почему» и диаграмма Исикавы выполнены 16.09** — один лист Team28/00_анализ-процесса/Анализ_причин.drawio, он же слайд «Анализ проблем» в презентации. Инструменты названы в методике: sources/текст/ 08_Тренинг.txt, раздел 2.4 «Анализ проблем и разработка решений».

⚠ **[цифра]** Хронометраж и гемба на 16.09 ещё не выполнены. В справку их вносим только после того, как они будут сделаны и подтверждены документом — листом гембы. Заявленный, но не подтверждённый инструмент опаснее, чем восемь вместо десяти.

4. Достигнутые результаты

[цифра] Раздел заполняется после замеров «как стало», 24–25.09.2026.

Показатель	Было	Стало
Время протекания процесса, календ. дн.	10 — 60	[цифра]
Доля проблем, выявленных до обращения жителя, %	0	[цифра]
Количество обращений граждан по благоустройству и ЖКХ, шт./мес.	[цифра]	[цифра]
Трудозатраты на регистрацию одного сообщения, мин.	[цифра]	[цифра]
Доля заявок с установленным сроком исполнения, %	0	100
Доля заявок, исполненных в установленный срок, %	[цифра]	[цифра]
Доля закрытых заявок с подтверждением результата, %	0	100
Средняя оценка жителем результата, балл	не измерялась	[цифра]
Очередь необработанных сообщений, шт.	2 — 8	0

Качественные результаты, не требующие замера:

- введено **плановое выявление** проблем: наблюдатели — активные жители и сотрудники, бывающие на территории ежедневно, — подают заявки по итогам обхода, до обращения жителя;
- приём сообщений ведётся в **мессенджере МАХ**; регистрация выполняется без участия сотрудника;
- категория, адрес и срочность определяются **автоматически**; маршрут к исполнителю назначается без резолюции Главы округа;
- каждой заявке устанавливается **срок исполнения**; при просрочке заявка передаётся заместителю по направлению, затем Главе округа;
- закрытие заявки **требует фотоматериала или отчёта** исполнителя;
- автор заявки получает **уведомление о результате** и выставляет оценку; оценка ≤ 2 возвращает заявку в работу;
- заявки об одном объекте **объединяются автоматически** — дедупликация по координатам и нормализованному адресу;
- сводная отчётность формируется в **панели администрации** без ручного

сбора: сроки, нагрузка и статистика по направлениям.

5. Экономический эффект от реализации проекта, руб./год

[цифра] В форме помечено «при наличии» — прочерк допустим.

Считать по двум статьям: высвобожденное рабочее время сотрудников (часы × стоимость часа) минус затраты на реализацию. Затраты известны: расход на внешние сервисы классификации и геокодинга, хостинг, рабочее время разработки. **Сторонний подрядчик не привлекался** — разработка выполнена силами администрации округа.

Подпись

Форма требует подпись руководителя органа местного самоуправления:

(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

Подписывает **Глава Благовещенского муниципального округа Башун Александр Александрович**.

Над строкой подписи — фраза о достоверности, она уже в бланке: «Достоверность информации, представленной в настоящей справке проекта, гарантируем и подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать у конкурсантов информацию, уточняющую сведения, представленные в справке проекта.»

Приложения к справке

№	Наименование документа	Количество листов
1	Карточка проекта	на 1 л. в 1 экз.
2	Копия отчётной презентации проекта	на [цифра] л. в 1 экз.

Форма допускает дополнительные документы, подтверждающие соответствие критериям оценки. **Стоит приложить:**

- сертификаты об обучении членов команды — критерий 2, прямое подтверждение;
- карту текущего состояния процесса — критерий 1, подтверждает картирование;
- лист анализа причин (диаграмма Исикавы и «5 почему») — критерий 3,

подтверждает два заявленных инструмента;

- регламент процесса — критерий 8, подтверждает стандартизацию.

Что осталось сделать

Что	Кто	Когда
Завести наблюдателей в панели — без этого «доля проблем, выявленных до обращения» останется нулём	заказчик	до 22.09
Выгрузка из СЭД «Дело»: обращения по благоустройству и ЖКХ ежемесячно за январь–август — база двух показателей	заказчик	до 23.09
Замеры «как стало»: выгрузка из панели за период пилота	руководитель проекта	24–25.09
Хронометраж и гемба — подтвердить инструменты 2 и 3	команда	до 23.09
~~«5 почему» и Исикава — инструменты 4 и 5~~	выполнено 16.09	✓
Регламент процесса, утверждённый приказом	заказчик	28–29.09
Расчёт экономического эффекта и затрат	руководитель проекта	30.09
Посчитать листы презентации и карточки	руководитель проекта	30.09
Подпись Главы округа	заказчик	30.09 — 01.10