

Самооценка по критериям конкурса «Команда-28»

Версия 1.2 · 27.09.2026 · статус: **рабочий документ, Организатору не отправляется**

Основание — распоряжение Губернатора № 99-р от 13.07.2026 ([sources/04](#)), Приложение № 3 (заочный этап) и Приложение № 4 (очный этап).

Зачем этот файл. Баллы заочного этапа комиссия выставляет по **справке проекта**, а справка пишется 30.09 — 01.10, в один день с закрытием проекта. Чтобы в этот день не сочинять с нуля, здесь заранее разложено: за что мы претендуем на балл, **из чего он берётся** и **каким документом подтверждается**. 30.09 справка собирается копированием, а не написанием.

Живая версия — в Штабе проекта, раздел «Самооценка по критериям конкурса»: там же разделы «Материалы: что снять и собрать» и «Правовые акты и подписи Главы округа». Этот файл — текстовый первоисточник, Штаб — рабочая панель.

Обозначения: **[?]** — нужен ответ заказчика или куратора; **[замер]** — вносится после хронометража.

1. Заочный этап — максимум 16 баллов

№	Критерий	Max	Наш балл	Чем подтверждается	Статус
1	Инструменты бережливого управления	1,5	1,5	9 инструментов, каждый с артефактом	✔️ обеспечен
2	Доля обученных в команде	1,5	1,5	обучены все пятеро; 4 сертификата с верными Ф.И.О. = 80 %	✔️ закрыто
3	Масштабность проекта	2	1,5 → 2	периметр из карточки	🔹 зависит от ответа
4	Количество видов потерь	2	2	реестр 8 потерь, стр. 2 карты	✔️ обеспечен
5	Источник проблематики	2	2	формулировка «инцидент-менеджмент»	✔️ обеспечен
6	Стандартизация результатов	1	1	регламент сервиса и памятки по ролям, применяются	✔️ написаны, вводятся подписями
7	Соответствие формам	1	1	сверка перед отправкой	🔹 сверка 30.09
8	Цифровое решение	2	2	собственная разработка	✔️ обеспечен
9	Актуальность	4	4	обоснование в справке	✔️ обеспечен
	Итого	17	16 — 17	сегодня 16; 17 — если обучится четвёртый	

Проходной ориентир: в очный этап идут первые **10 мест** сводного рейтинга. При равенстве баллов выше тот, кто подал заявку раньше — наша заявка от 30.07.2026, окно приёма 20–31.07.

2. Разбор по критериям

Критерий 1. Инструменты бережливого управления — 1,5 из 1,5

Градация: ≤ 2 инструмента — 0,5 · 3–4 — 1 · ≥ 5 — 1,5.

⚠ Балл даётся не за список. В формулировке критерия прямо стоит «с обоснованием выбора и оценкой влияния на результат». Перечисление из девяти слов даст 0,5, а не 1,5. По каждому инструменту пишем три вещи: **где применён — зачем выбран — что изменилось в цифрах.**

Инструмент	Где применён	Влияние на результат	Артефакт
Картирование процесса	карты текущего, целевого, достигнутого состояний	выявлены 10 проблем и 8 видов потерь, от них построен план мероприятий	03_картирование/, три файла draw.io
Хронометраж	замер длительности 10 этапов, мин.—макс.	база для расчёта сокращения ВПП	подписанный Лист_гембы.pdf
Гемба	наблюдение процесса на месте 24–31.08	шаги процесса подтверждены наблюдением, а не пересказом	тот же лист, отметки «видел сам»
«5 почему»	поиск корневых причин потери сообщений и повторных обращений	вывел к отсутствию сквозного учёта, а не к «плохой работе исполнителей»	слайд 4 презентации
Диаграмма Исикавы	группировка факторов по причинам	показала, что причины системные, а не кадровые	слайд 4 презентации
Голос клиента	оценка гражданина 1–5 после закрытия заявки	оценка ≤ 2 автоматически возвращает заявку в работу — контур обратной связи замкнут	скриншот бота, статистика оценок
Визуализация	панель: дашборд, карта заявок, SLA-разрез	руководитель видит просрочку без запроса сводки	скриншоты панели
Канбан	доска заявок по статусам	видимость незавершённой работы и очередей	скриншот панели
Стандартизация	регламент процесса + памятки по ролям	закрепление улучшения, защита от возврата к прежнему	07_стандарт-процесса/
Защита от непреднамеренных ошибок	закрытие невозможно без фото или комментария; дедупликация; ложные координаты не записываются	ошибка не проходит дальше по процессу	описание в отчёте

Десять инструментов при пороге в пять — запас двукратный. Восемь из десяти подтверждаются артефактами уже сейчас; хронометраж и гемба закрываются подписанным листом обхода.

Критерий 2. Доля обученных — единственное место, где можно провалиться

Градация: 10–40 % — 0,5 · 40–60 % — 1 · >60 % — 1,5.

Считается **доля конкурсантов команды, прошедших обучение основам бережливого управления, подтверждённое сертификатом**. Команда 2–5 человек, значит:

Состав команды	Нужно сертификатов на 1,5 балла
2 человека	2
3 человека	2
4 человека	3
5 человек	4

✅ **Состав известен: команда «Лидеры перемен», 5 человек** (заявка от 30.07.2026). Значит для 1,5 балла нужны сертификаты у **четверых**: «более 60 %» от пяти — это минимум четыре, трое дают ровно 60 % и не проходят.

✅ **Критерий закрыт 16.09.2026: обучение прошли все пятеро**. Курс «Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу» Мастерской управления «Сенеж» (платформа «Россия — страна возможностей»). Файлы и реестр — [Team28/10_конкурс-Команда-28/сертификаты/](#).

Считаем по подтверждённым документам: 4 из 5 — это 80 %, 1,5 балла. Четыре сертификата с верными Ф.И.О.: Уваров Г.Г., Вихрова А.В., Комчадалова А.А., Воронцова Д.С. Градация «более 60 %» взята с запасом — выше неё ничего нет, и порог 80 % берёт независимо от пятого.

● **Пятый сертификат в зачёт не ставим**. У Степаненко А.О. в поле фамилии напечатано «Анна»: в профиле платформы РСВ фамилия заполнена неверно, и документ читается как «Анна Анна Олеговна». В заявке на конкурс стоит «Степаненко Анна Олеговна» — комиссия сверяет Ф.И.О. построчно, и такой сертификат участие не подтверждает.

На балл это не влияет: 1,5 уже есть по четырём остальным. Но к справке его прикладывать не нужно, пока профиль не исправлен — четыре чистых сертификата дают максимум, а пятый спорный только притянет вопрос. Исправление простое: поправить Ф.И.О. в личном кабинете и скачать заново, курс перепроходить не требуется.

✅ **Курс подходит, вопрос снят**. [sources/05](#), слайд 11 «Обучение команд» даёт два равноправных способа: **онлайн** — базовый курс на платформе «Россия — страна возможностей» ([rsv.ru](#), ссылка и QR на слайде), **офлайн** — практическое обучение на базе АНО ДПО «АЦОПП». Слайд 6 формулирует прямо: «обучение команды проекта (онлайн и/или оффлайн)». Сертификат «Сенежа» — это платформа РСВ, то есть онлайн-вариант со слайда.

Остальных троих записывать по той же ссылке — она в [Team28/10_конкурс-Команда-28/сертификаты/README.md](#).

Кого учить — решать вам, но логика простая: капитан обязательно, плюс трое из четверых. Один человек может остаться без сертификата без потери балла.

⚠️ **Почему это риск, а не задача**. Всё остальное в проекте зависит от нас и делается за вечер. Обучение — внешний срок: курс идёт столько, сколько идёт, и к 01.10 сертификат либо есть, либо нет. Отложить нельзя, ускорить нельзя. Ссылка на курс — [sources/КОНСПЕКТ.md](#), раздел 10.

Что теряем при провале: 1,5 балла из 16, итог 14–14,5. Не катастрофа, но при равенстве с конкурентами это и есть разница между 8-м и 12-м местом.

Критерий 3. Масштабность — 1,5 или 2

Градация: одно подразделение — 1 · несколько подразделений — 1,5 · **межведомственное взаимодействие** — 2.

1,5 балла у нас есть безусловно: процесс проходит через подразделение приёма сообщений, три направления с головными заместителями, их подразделения-исполнители и Главу округа — это несколько подразделений внутри администрации.

Для 2 баллов нужно межведомственное взаимодействие. [?] Есть ли в цепочках исполнения сторонние организации — подрядные, ресурсоснабжающие, управляющие компании, ЕДДС? Если да, их надо явно назвать в периметре проекта в карточке и в справке. Если нет — честно оставляем 1,5.

⚠ МБУ «Информационный центр» в периметр не идёт. Его директор входит в команду проекта, но само учреждение **в приёме и отработке сообщений не участвует** (подтверждено руководителем проекта 27.08.2026). Участие человека в команде не равно участию организации в процессе — не путать и в справке не заявлять: непроверяемое утверждение бьёт по доверию сильнее, чем потерянные полбалла.

Это самый дешёвый полбалла в списке: он не требует работы, только ответа администрации. Вопрос вынесен в 11_вопросы-заказчику/02_замеры-как-было.md, раздел Е.

Критерий 4. Виды потерь — 2 из 2

Градация: 1–2 вида — 0,5 · 3–5 — 1,5 · **>5** — 2.

У нас **8 видов из 8** — вся официальная классификация, в официальном порядке и официальными названиями. Порог «более пяти» перекрыт.

1. Перепроизводство · 2. Лишние движения · 3. Ненужная транспортировка ·
2. Излишние запасы · 5. Избыточная обработка · 6. Ожидание ·
3. Переделка и брак · 8. Неиспользование человеческого потенциала.

Разбор с привязкой к этапам процесса — страница 2 файла 03_картирование/текущее/Карта_текущего_состояния.drawio.

⚠ Названия не менять. Комиссия сверяет по знакомому списку из тренинга; «потеря времени» вместо «ожидание» читается как другой, незачтённый пункт.

⚠ Каждая потеря должна подтверждаться наблюдением на гембе. Неподтверждённую вычёркиваем: восемь заявленных и три доказанных — хуже, чем шесть доказанных.

Критерий 5. Источник проблематики — 2 из 2

Градация: **инцидент-менеджмент (массовые жалобы граждан)** — 2 · внутренняя и внешняя обратная связь — 1 · реестр процессов — 1 · межведомственное взаимодействие — 1 · ничего — 0.

Наш случай — ровно первый пункт. **Формулировка обязана звучать дословно:**

Источник проблематики: **инцидент-менеджмент — массовые обращения граждан о состоянии территории округа.**

В примере защищённого проекта Госжилинспекции написано просто «обращения граждан» — это читается как «внешняя обратная связь» и стоит **1 балл вместо 2**. Разница в одном слове.

Критерий 6. Стандартизация — 1 из 1

Градация: разработан и **применяется** стандарт, регламент, инструкция или алгоритм — 1 · нет — 0.

Ключевое слово — «применяется». Разработанный, но не введённый в действие документ балла не даёт.

Документы написаны: **Регламент работы сервиса приёма сообщений** (Team28/07_стандарт-процесса/РЕГЛАМЕНТ.md , 6 стр.) и **Памятки по ролям** (там же, 5 стр.). Отдельного приказа об их утверждении не будет — решение заказчика 27.09.2026. Признак применения вместо приказа:

- **лист ознакомления** в конце памяток — подписи исполнителей и головных

заместителей: документ не «утверждён сверху», а роздан и подписан теми, кто по нему работает;

- **лист согласования** регламента — руководитель проекта, головные

заместители, глава округа;

- памятки **уже раздаются панелью** по ролям

(tochka-peremen-2-0/admin/public/instructions/) — то есть применяются в работе, а не лежат в папке.

 Риск: комиссия может спросить, каким актом введён регламент. Ответ на защите — «регламент действует как рабочий документ процесса, подписан всеми участниками, встроен в сервис; муниципальным акт закрепляется на этапе тиражирования». Балл при этом остаётся под вопросом — без акта формально «разработан», а не «введён в действие».

Критерий 7. Соответствие формам — 1 из 1

Градация: соответствуют — 1 · нет — 0.

Балл технический, но теряется по невнимательности. Сверка **перед отправкой**:

- [] карточка проекта — по форме Приложения № 1, **один лист А4, альбомная**;
- [] справка проекта — по форме Приложения № 2 к 99-р, **PDF**;
- [] презентация — структура Приложения № 5, **не менять порядок разделов**;
- [] карты процесса — **draw.io**, условные обозначения из приложения к методрекомендациям;
- [] план мероприятий — Приложение № 3;
- [] отчёт о результатах — Приложение № 4;
- [] название проекта **дословно совпадает** в распоряжении № 534-р от 24.09.2026, карточке, заявке и справке.

Последний пункт — самый частый провал: название, набранное заново в каждом документе, расходится в падеже или в порядке слов.

Критерий 8. Цифровое решение — 2 из 2

Градация: доработка имеющегося решения своими силами — 1 · **собственная разработка нового цифрового решения** — 2 · разработка сторонним заказчиком — 1 · Яндекс-форма — 0,5.

Наш случай — верхняя градация. **Формулировать явно**:

Собственная разработка нового цифрового решения — мультиканальный сервис приёма сообщений «Точка перемен»: мессенджер МАХ, ИИ-классификация обращений, автоматическая маршрутизация по цепочкам ответственных, контроль сроков, панель администрации. Разработано силами администрации округа, **без привлечения стороннего подрядчика**.

Последние четыре слова — то, что отделяет 2 балла от 1. Их надо написать.

Критерий 9. Актуальность — 4 из 4

Градация: **высокая** — 4 · средняя — 3 · низкая — 2 · нет значимого эффекта — 1. Самый весомый критерий: четверть всех баллов заочного этапа.

На что опираемся:

- предмет — **благоустройство и жизнеобеспечение**, то, что жители видят каждый день;
- охват — **27 населённых пунктов** округа, из них большинство сёла, где до этого канала обращения фактически не было;
- соответствие принципам **клиентоцентричности** федерального проекта «Государство для людей» (sources/01 , п. 3.1.1);
- согласуется с федеральной практикой обратной связи — платформа обратной связи, ЦУР;
- **тиражируемость**: процесс типовой для муниципальных образований области, результаты воспроизводимы без изменения методики.

[?] **Численность жителей округа** — цифра усиливает аргумент, её стоит получить.

3. Очный этап — максимум 25 баллов

Пять критериев по 5-балльной шкале. Оцениваются **доклад и докладчик**, а не документы. Готовится в папке 09_речь-защиты/ .

№	Критерий	Что готовим
1	Аргументация выбора темы	почему именно этот процесс: массовость обращений, повторные обращения, отсутствие контроля сроков. Опереться на чек-лист разграничения «проект или предложение по улучшению» — он проходит с запасом
2	Клиентоориентированность	результат для жителя: проблема устранена и он об этом уведомлён. Показать замкнутый контур: оценка гражданина ≤2 возвращает заявку в работу
3	Наглядный дополнительный материал	презентация по форме + распечатка карт А3 на руки комиссии + подписанный лист гембы для ответа на вопрос «откуда цифры»
4	Представление проекта	регламент 10 минут прямо входит в критерий. Прогон с секундомером обязателен. Плюс банк из ~20 вероятных вопросов с ответами
5	Качество доклада	композиция: проблема → потери → что сделали → цифры → что закрепили. Убеждённость строится на том, что система работает, а не проектируется

 Очный этап весит **25 баллов против 16 заочных**. Документы открывают дверь, но выигрывает доклад. Начинать репетиции не позднее середины сентября.

4. Сборка справки проекта — что откуда берётся

Справка (Приложение № 2 к 99-р, PDF) заполняется **30.09 — 01.10**, после закрытия проекта. Отдельного текста писать не нужно — всё уже будет написано:

Пункт справки	Откуда берём текст	Готовность
Наименование проекта	распоряжение № 534-р от 24.09.2026, дословно	✓ скан подписанного есть
Период реализации: дата начала — дата закрытия	распоряжение № 534-р + отчёт о результатах	22.07 — 30.09.2026
Цели с указанием проблем	блок 2 и блок 3 карточки проекта	✓ написано
Выявленные потери	реестр 8 потерь, стр. 2 карты текущего состояния	✓ написано
Применённые инструменты	таблица критерия 1 из этого файла	✓ написано
Достигнутые результаты	таблица показателей отчёта: база → цель → факт	частично: 05_показатели-и-замеры/ЗАМЕРЫ-пилота.md
Экономический эффект ₽/год	расчёт на этапе анализа результатов	30.09
Приложение: карточка проекта	01_карточка-проекта/	подписанная
Приложение: копия отчётной презентации	08_презентация/	финальная версия

Правило переноса: копировать, а не пересказывать. Формулировки из карточки и отчёта уже выверены под критерии — пересказ теряет ровно те слова, за которые дают баллы («инцидент-менеджмент», «собственная разработка», официальные названия потерь).

Отправка: `aksenova.aa@mpk.amurobl.ru`, справка в PDF + презентация в ppt/pptx/pdf, **до 01.10.2026**.

5. Материалы, которые снимаются заранее

Приложение № 5 требует на слайде результатов **фото «до» и «после»** и примеры внедрённых изменений **с указанием затрат**. Очный критерий 3 прямо называет допустимые формы: **презентация, схемы, таблицы, раздаточный материал** — на защиту можно нести не только слайды.

Материал	Когда снимать	Почему нельзя отложить
Фото или схема прежнего рабочего процесса: журнал, стол приёмной, стопка заявлений	24–31.08, на гембе	процесс меняется, потом этого уже не снять
Обезличенные экраны бота: приём сообщения, карточка у исполнителя, уведомление «до/после»	до 15.09	нужны крупные фрагменты, а не экран целиком

Материал	Когда снимать	Почему нельзя отложить
Обезличенные экраны панели: дашборд, SLA-разрез, карта, канбан, статистика	до 15.09	доказательная база сразу по трём инструментам
Пары фото «до / после» по одному адресу, 3–5 штук	до 23.09	самый сильный слайд презентации; берутся из фотоотчётов в системе
Карты процесса на А3, три листа	до защиты	со слайда карта читается только по форме
Затраты на реализацию в рублях	до 24.09	требуются прямо, без них слайд 7 неполон
Публикация о проекте в СМИ или соцсетях округа	до 23.09	строка в таблице последнего слайда, сейчас пусто
Скриншот статистики за период пилота	✅ снят 27.09	лежит в _общее/материалы/, стоит на слайде 16

⚠️ **Персональные данные не переносим.** ФИО, телефоны и тексты обращений с экранов убираем. Один нескрытый номер телефона на слайде перечёркивает аккуратность всего пакета.

6. Правовые акты и подписи

Документ	Когда	Кто подписывает
Приказ об открытии проекта	издан, июль 2026	Глава округа — нужна копия
Карточка проекта	до 31.08	утверждает Глава округа
План мероприятий (Приложение № 3)	03–04.09	руководитель проекта + ответственное лицо
Приказ об утверждении регламента процесса	28–29.09	Глава округа — без него критерий 6 не засчитан
Отчёт о результатах (Приложение № 4)	30.09	[?] состав подписантов уточнить

Про регламент — не откладывать на 28.09. Критерий 6 требует, чтобы стандарт был «разработан и применяется». Неутверждённый документ балла не даёт, а подпись в последние два дня проекта — потеря. Текст готовить в сентябре, на подпись заносить заранее.

[?] Открытый вопрос: нужен ли отдельный муниципальный правовой акт, закрепляющий сам сервис приёма сообщений — положение о канале, политика обработки персональных данных. Для конкурса не обязателен, но усиливает и стандартизацию, и актуальность.

7. Что нужно от заказчика, чтобы закрыть самооценку

№	Что	Влияет на	Срочность
1	~~Состав команды~~ ☒ закрыто заявкой: 5 человек, нужны 4 сертификата	критерий 2	сделано 27.08
2	~~Записать четвёртого на обучение~~ ☒ обучены все пятеро, 1,5 балла взяты	критерий 2	сделано 16.09
3	Есть ли в цепочках сторонние организации	критерий 3, +0,5 балла	до 31.08
4	~~Копия распоряжения об инициировании~~ ☒ № 534-р от 24.09.2026, скан подписанного	критерий 7	сделано 25.09
5	Численность жителей округа	критерий 9, усиление аргумента	до 15.09
6	Затраты на реализацию в рублях	экономический эффект в справке	до 24.09

Пункты 1 и 2 — единственные, где промедление стоит баллов. Остальное догоняется.