

Бережливое управление · «Эффективный регион» · Команда-28

## Плановое выявление и устранение проблем территории

Оптимизация процесса устранения проблем благоустройства и содержания территории Благовещенского муниципального округа за счёт перехода от реагирования на обращения к их плановому выявлению и контролю результата.

Предмет проекта — процесс, а не бот: проблему находят до того, как житель напишет обращение. Сигнал подают инициативные группы — активные жители и сотрудники, ежедневно бывающие на территории. Бот «Точка перемен» — внедрённое мероприятие.

ПЕРИОД ПРОЕКТА  
22.07 – 30.09.2026

ДО ЗАКРЫТИЯ  
3 дня

ДО СДАЧИ МАТЕРИАЛОВ  
4 дня

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
на бланке, к подписи

ЗАЯВКА НА КОНКУРС  
подана 30.07, в срок

КОМАНДА  
«Лидеры перемен», 5 человек

КУРАТОР ПРОЕКТА  
Ключников А.Ю.

Что сдаём на конкурс до 01.10.2026 · [aksenova.aa@mpk.amurobl.ru](mailto:aksenova.aa@mpk.amurobl.ru)

Три документа, и всё. В теме письма — название команды «Лидеры перемен» и телефон капитана. Ниже — что из них готово и чего каждому не хватает.

### 1. Справка проекта

черновик готов

Приложение № 2 к 99-р, заполнена в самой форме организатора.

**Красным в документе помечено всё неподтверждённое** — перед сдачей красного остаться не должно. ↓ черновик Word (в работе)

↓ пустая форма

**Нужно: завести инициативные группы в панели** (сегодня — иначе доля выявленных до обращения останется нулём) · цифры «как стало» из панели (28-29.09) · расчёт экономического эффекта · **подпись Главы округа**. Базы показателей закрыты заказчиком 27.09: 40 обращений в месяц, 15 минут на регистрацию, 60 % исполненных в срок

### 2. Карточка проекта

готова

Один лист А4, альбомная, четыре блока. Заполнена и свёрстана. ↓ наша карточка

↓ итоговая форма

**Готова полностью — красного не осталось.** Базы: 40 обращений в месяц, 15 минут на регистрацию, 60 % в срок. Подписи: Уваров Г.Г. · Башун А.А. · Ключников А.Ю. Направлений три — «Общий» убран.

**Замечание куратора 17.09 учтено:** блок «Обоснование выбора» переписан в фактический регистр — без выводов и оценок

### 3. Отчётная презентация

95 %

**19 слайдов** на итоговом шаблоне МПК: четырнадцать шаблонных плюс пять приложений — глазами жителя, у исполнителя, панель округа, было и стало, сертификаты об обучении. **Заглушек не осталось** — все слайды с содержимым.

**Сверена с оценочным листом построчно:** все девять критериев показаны на слайдах. [↓ черновик \(в работе\)](#) [↓ шаблон](#)

**Нужно:** фактические цифры вместо расчётных — замер 28-29.09 (карта достигнутого, сл. 8 и 9) · **пять снимков** к слайдам приложений (шесть из девяти уже получены), имена файлов в разделе «Материалы»

### Разбор тестов курса

**30 вопросов курса с ответами и пояснениями** — для ознакомления перед обучением.

Зелёным отмечены верные варианты, оранжевым — пять вопросов, где правильный ответ неочевиден: там курс считает не так, как учебник, и это стоит перечитать.

Открывается отдельной страницей. Пригодится двоим, кому обучение ещё предстоит.

### Сам курс — где проходить

«Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу» — базовый онлайн-курс Мастерской управления «Сенеж» на платформе «Россия — страна возможностей». Ровно тот, что рекомендует область (слайд 11 презентации ВКС). Проходится за несколько часов, в конце — сертификат в личном кабинете.

Прошли все пятеро. Четыре сертификата с верными Ф.И.О. — 4 из 5 = 80 %, это твёрдый 1 балл. Нужен ещё **один**: четверо из пяти дают 1,5.

### 15.09 — организатор прислал итоговые формы

**Четыре файла: справка проекта, карточка, шаблон итоговой презентации и оценочный лист заочного этапа.** Сдавать три документа **до 01.10.2026** на [aksenova.aa@mpk.amurobl.ru](mailto:aksenova.aa@mpk.amurobl.ru) — в теме письма название команды и телефон капитана. Презентация уже пересобрана на новом шаблоне.

⚠ Присланный **оценочный лист — устаревшая редакция**: в нём 8 критериев и 12 баллов, нет «актуальности» и «инцидент-менеджмента», и нигде не упомянуты органы местного самоуправления. Действует Приложение № 3 к распоряжению 99-р — 9 критериев, 17 баллов. Организатору отправлен запрос на подтверждение; до ответа считаемся по 99-р, но формулировки пишем так, чтобы читались по обеим редакциям.

### Где мы сейчас

СЕГОДНЯ

1

2

3

4

## ● Старт проекта

22.07.2026 — 31.07.2026

|           |                                                                     |                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 22.07     | ✓ Стартовый вебинар «Эффективного региона» — начало работы команды  | участие команды                                      |
| 24.07     | ✓ Таксономия направлений и категорий утверждена заместителями главы | протокол/решение замов                               |
| 30.07     | ✓ Заявка на конкурс «Команда-28» подана и подписана Главой округа   | команда «Лидеры перемен», 5 человек                  |
| июль      | Распоряжение администрации об инициировании проекта                 | НПА · получено 17.09 на бланке, нужны визы и подпись |
| июль—авг. | Карточка проекта — содержание согласовано куратором 17.09           | НПА · утверждает Глава округа                        |

## ● Диагностика и целевое состояние

03.08.2026 — 04.09.2026

|          |                                                                 |                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 03–24.08 | Сбор фактических данных о процессе                              | анкета замеров «как было»                                         |
| 28.09    | Гемба и хронометраж процесса на месте                           | лист гембы, подписанный                                           |
| ✓ 17.09  | Карта текущего состояния в draw.io                              | согласована куратором Ключниковым А.Ю. 17.09, правкам не подлежит |
| ✓ 16.09  | Реестр потерь, «5 почему», диаграмма Исикавы                    | аналитика для слайда 4                                            |
| 29.09    | Снять прежний рабочий процесс: журнал, стол приёмной, заявления | фото «до» — потом этого уже не будет                              |
| 01–03.09 | Карта целевого состояния в draw.io                              | карта + согласование с куратором                                  |
| 03–04.09 | План мероприятий по реализации проекта                          | НПА · подписи руководителя проекта и ответственного лица          |

## ● Реализация плана мероприятий

07.09.2026 — 23.09.2026

|           |                                                         |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 07.09     | Совещание по защите подходов внедрения                  | протокол совещания                                      |
| 08–23.09  | Внедрение мероприятий и фиксация результатов            | записи в журнале проекта                                |
| 29.09     | Обезличенные экраны бота и панели                       | девять снимков с именами файлов — список в «Материалах» |
| 28.09     | Пары фото «до / после» по одному адресу, 3–5 штук       | требование Приложения № 5                               |
| сентябрь  | Текст регламента процесса — готовить заранее, не 28.09  | подпись в последние дни — лотерея                       |
| весь этап | Сборка отчётной презентации по шаблону                  | презентация — Приложение № 5                            |
| весь этап | Обучение команды: пройдено всеми пятью, 1,5 балла взяты | сертификаты — критерий 2 конкурса                       |

## ● Анализ результатов и закрытие **МЫ ЗДЕСЬ**

24.09.2026 — 30.09.2026

|          |                                                           |                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 28–29.09 | Повторный хронометраж, мониторинг достигнутых результатов | замеры «как стало»                            |
| 28.09    | Карта достигнутого состояния в draw.io                    | карта без проблем и мероприятий               |
| 28–29.09 | Стандарт улучшенного процесса — регламент и памятки       | НПА · приказ Главы округа, без него нет балла |
| 30.09    | Отчёт о результатах, закрытие проекта                     | НПА · Приложение № 4, подписанный             |
| 30.09    | Расчёт экономического эффекта ₽/год и затрат              | цифры для справки и слайда 7                  |

**Процедурный статус под вопросом — выяснить первым делом.** Со слов руководителя проекта, кроме заявки на конкурс Организатору и в МПК **ничего не направлялось**. По Положению процедура запускается с карточки: МПК рассматривает её 10 рабочих дней → уведомление о согласовании 5 р.д. → приказ об открытии в течение 5 р.д. после уведомления. Если карточка не подавалась, это **до трёх недель сверху**, и в срок до 30.09 они помещаются только при параллельном ведении работ. Уточнить у куратора, в каком статусе процедура и надо ли подавать карточку сейчас.

Период отсчитан от стартового вебинара 22.07.2026. Два месяца восемь дней: закрытие успевают до сдачи материалов 01.10 и попадает в III квартал — окно защиты. Растянуть период нельзя: за 30.09 проект не закрыт, и справку проекта заполнять не из чего. Обратная сторона — срок ниже ориентира «6 ± 2 месяца» из тренинга; на защите ответ готов: значительная часть мероприятий внедрена в ходе пилота, параллельно с диагностикой. **После получения копии приказа даты сверить** и, если расходятся, поправить в строках выше.

## Что делать на этой неделе

27 СЕНТЯБРЯ — 1 ОКТЯБРЯ · ЧЕТЫРЕ ДНЯ ДО ОТПРАВКИ

**Карточка проекта закрыта полностью** — красного в ней не осталось. Распоряжение подписано. Речь защиты написана. Осталось семь позиций, и первая тянет за собой половину остальных.

- ☐ **Завести инициативные группы в панели** **СЕГОДНЯ**  
Роль staff тем, кто будет подавать заявки по итогам обхода территории. **Пока их нет, показатель доли проблем, выявленных до обращения жителя, на замере даст ноль** — а это ядро проекта, ради него он и затеян. Задача с длинным плечом: людям нужно два-три дня, чтобы реально подать заявки, а замер 28–29 сентября. Единственный пункт, который нельзя отложить на завтра.
- ☐ **Снять замеры «как стало»** **28-29.09**  
Двенадцать показателей одной командой на стенде: замеры\_как\_стало.sql. Заполняют колонку «стало» в справке и «факт» на слайде 8. Скрипт только читает, на боевой базе безопасен. Результат — файл замеры.txt, прислать целиком. **↓ Выгрузка**

☐ **Стоимость часа и стоимость выезда** 28.09

Час рабочего времени специалиста и заместителя (годовой ФОТ с начислениями на норму 1 972 часа) и стоимость одного выезда бригады на объект. Запрос в бухгалтерию. Без них не посчитать экономический эффект — последнюю незакрытую строку справки. [↓ Расчёт](#)

☐ **Снять пять оставшихся снимков** 29.09

**Шесть из девяти получены 27.09** — путь жителя закрыт целиком, плюс карточка у исполнителя и карточка в панели. Не хватает: панель-1-карта.png (точки заявок по округу — самый сильный кадр), панель-2-статистика.png, было-1-журнал.png, было-2-сэд.png, плюс пары фотографий «до / после» по трём-пяти закрытым заявкам. Подробности и правило обезличивания — в разделе «Материалы» ниже.

☐ **Регламент процесса с приказом об утверждении** 29.09

Критерий требует, чтобы стандарт был «разработан **и применяется**». Разработанный, но не утверждённый приказом документ балла не даёт, а подпись в последние два дня — лотерея.

☐ **Подпись Главы округа на справке** 30.09 — 01.10

Над строкой подписи стоит «достоверность информации гарантируем». Перед подписью в справке не должно остаться красного.

☐ **Отрепетировать речь вслух по таймеру** ТРИ РАЗА

Предварительная редакция готова: одиннадцать блоков, привязка к слайдам, **9 минут 35 секунд** из десяти. Соблюдение регламента — отдельный критерий очного этапа, а очный весит 25 баллов против 17 заочных. По бумаге глазами не считается: вслух всегда медленнее. Контрольная точка — слайд 8 ровно на шестой минуте. [↓ Речь, 8 стр.](#)

**Порядок.** Пункт 1 — сегодня и ничем не заменяется: инициативные группы должны успеть подать заявки до замера. Пункты 2 и 3 — в понедельник, они питают справку цифрами. Остальное делается за час каждое.

**Карта согласована по структуре, но её цифры — реконструкция.** Длительности этапов получены расчётом, а не наблюдением, и из них считается ВПП «10 — 44 дня», на который опираются карточка, справка, презентация и две другие карты. Если решите подтвердить их обходом, делайте это **до** замеров «как стало»: иначе «было» и «стало» окажутся посчитаны по разным линейкам. Трудозатраты на регистрацию заказчик уже подтвердил — 15 минут.

## Документы пакета

### Распоряжение об инициировании проекта

**Подписано: от 24.09.2026 № 534-р.** Подпись Главы Башуна А.А., печать, зарегистрировано вх. № 1589 от 25.09.2026. Название и сроки совпадают с карточкой дословно [↓ скан, 2 стр.](#)

готово

### Карточка проекта

Приложение № 1, форма МПК [↓ PDF](#) [↓ Word](#)

в работе

### Карта текущего состояния

9 этапов, 9 проблем, ВПП 10–44 дн. · согласование с куратором

↓ PNG (в работе)

в работе

↓ исходник ↓ редактор draw.io

### Анализ проблем

Диаграмма Исикавы: 13 факторов по 5 категориям · «5 почему» до коренной причины · слайд 4 презентации

↓ PNG ↓ исходник ↓ редактор draw.io

готово

### Карта целевого состояния

9 этапов, 12 мероприятий, ВПП 1–17 дн. · согласование с куратором

↓ PNG (в работе)

в работе

↓ исходник ↓ редактор draw.io

### План мероприятий

Приложение № 3

не начато

### Карта достигнутого состояния

Заготовка: этапы и таблица «было → стало» готовы, цифры расчётные до замеров

↓ PNG (в работе) ↓ исходник ↓ редактор draw.io

в работе

### Отчёт о результатах

Приложение № 4

не начато

### Стандарт процесса

регламент, даёт балл

не начато

### Отчётная презентация

14 слайдов на итоговом шаблоне МПК · сверена с оценочным листом построчно, все девять критериев показаны · ждёт цифры замеров и скриншоты

↓ PPTX (в работе)

в работе

### Речь защиты

Доклад 10 мин + ответы 10 мин. **Предварительная редакция готова:** 11 блоков с привязкой к слайдам, 9:35 из 10 минут, банк из 11 вопросов. Красным помечено то, чего ещё нет

↓ PDF, 8 стр.

в работе

### Справка проекта

Приложение № 2 к 99-р · подпись Главы округа · один из трёх сдаваемых документов

↓ форма Word ↓ черновик Word (в работе)

в работе

### Заявка на конкурс

подана 30.07.2026 · «Лидеры перемен», 5 человек · **подписанный оригинал не выкладываем** — у руководителя проекта

готово

## Баллы конкурса

### ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

Инструменты бережливого управления

1,5 / 1,5

Доля обученных в команде

1 / 1,5

Масштабность проекта

1,5-2 / 2

Количество видов потерь

2 / 2

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Источник проблематики      | 2 / 2 |
| Стандартизация результатов | 1 / 1 |
| Соответствие формам        | 1 / 1 |
| Цифровое решение           | 2 / 2 |
| Актуальность               | 4 / 4 |

Реалистичный итог
16,5–17 из 17

Провал возможен ровно в одном месте — обучение. Масштабность вырастет до максимума, если в цепочках исполнения есть сторонние организации: подрядчики, ресурсоснабжающие, ЕДДС. Считаем по Приложению № 3 к 99-р (9 критериев, 17 баллов). Присланный организатором лист — старая редакция на 12 баллов, запрос на подтверждение отправлен.

Проект уже работает

MAX

основной канал приёма сообщений

17

категорий в 4 направлениях с головными замами

3

уровня эскалации: цепочка → зам → глава округа

100 м

радиус сквозной дедупликации за 14 дней

224

автотеста ядра

2.53.5

версия панели администрации

ИИ-классификация, каскад геопривязки, SLA-таймеры с автоэскалацией, доказательное закрытие с фото и оценкой гражданина, автовозврат в работу при оценке ≤ 2, панель со статистикой и картой. Показатели «как стало» выгружаются из системы в любой момент — считать нечего, они уже считаются.

Команда проекта «Лидеры перемен»
СОСТАВ ИЗ ЗАЯВКИ ОТ 30.07.2026

Уваров Геннадий  
Геннадьевич  
КАПИТАН КОМАНДЫ ·  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ·  
ДОКЛАДЧИК

начальник отдела  
информационного обслуживания  
Финансового управления

+7 914 608-57-79 · 77-  
10-27  
fin\_upr@blagraion.ru

**Вихрова Анастасия  
Васильевна**

директор МБУ «Информационный  
центр Благовещенского  
муниципального округа»

телефон, почта

**Воронцова Дарья Сергеевна**

начальник отдела по  
благоустройству управления ЖКХ

телефон, почта

**Комчадалова Анна  
Александровна**

начальник управления  
архитектуры и градостроительства

телефон, почта

**Степаненко Анна Олеговна**

советник главы администрации  
округа

телефон, почта

**Состав менять нельзя.** Он должен совпадать дословно в четырёх местах: заявка → приказ об открытии → карточка проекта → справка проекта. Расхождение хотя бы в одной фамилии — вопрос комиссии и минус по критерию «соответствие формам».

**Обучение закрыто: 4 сертификата из 5, порог взят.** «Более 60 %» от пяти — это минимум четыре человека; у нас четыре с верными Ф.И.О. Один участник может остаться без сертификата без потери балла.

## Самооценка по критериям конкурса

Основание — распоряжение Губернатора № 99-р от 13.07.2026, Приложения № 3 и № 4. Баллы заочного этапа комиссия выставляет **по справке проекта**, а справка пишется 30.09 — 01.10, в один день с закрытием. Здесь заранее разложено, за что мы претендуем на балл, из чего он берётся и чем подтверждается — чтобы в этот день справка собиралась копированием, а не написанием.

**Заочный этап — максимум 17 баллов**

### 1 Инструменты бережливого управления

1,5 / 1,5

**Градация:** ≤2 инструмента — 0,5 · 3-4 — 1 · ≥5 — 1,5

**Балл даётся не за список.** В формулировке критерия стоит «с обоснованием выбора и оценкой влияния на результат». Перечисление из десяти слов даст 0,5. По каждому инструменту пишем три вещи: где применён — зачем выбран — что изменилось.

#### ИНСТРУМЕНТ

#### ЧЕМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

Картирование процесса

три карты draw.io: текущего, целевого, достигнутого

Хронометраж

подписанный лист гембы

Гемба

тот же лист, отметки «видел сам»

«5 почему»

слайд 4 презентации

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Диаграмма Исикавы | слайд 4 презентации                         |
| Голос клиента     | оценка гражданина 1-5, статистика оценок    |
| Визуализация      | скриншоты дашборда и карты заявок           |
| Канбан            | скриншот доски заявок по статусам           |
| Стандартизация    | регламент процесса + памятки по ролям       |
| Защита от ошибок  | заккрытие невозможно без фото; дедупликация |

Десять инструментов при пороге в пять — запас двукратный.

## 2 Доля обученных в команде

1,5 / 1,5

**Градация:** 10-40 % — 0,5 · 40-60 % — 1 · >60 % — 1,5

**Единственное место, где можно провалиться.** Считается доля конкурсантов команды с сертификатом об обучении основам бережливого управления.

**Состав известен из заявки: «Лидеры перемен», 5 человек.** Значит для 1,5 балла нужны сертификаты у **четверых**: «более 60 %» от пяти — это минимум четыре. Трое дают ровно 60 % и не проходят.

**Обучение прошли все пятеро (16.09.2026)** — онлайн-курс «Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу» Мастерской управления «Сенеж» (платформа «Россия — страна возможностей»).

**Считаем по подтверждённым документам: 4 из 5, то есть 80 %.** Четыре сертификата с верными Ф.И.О.: Уваров Г.Г., Вихрова А.В., Комчадалова А.А., Воронцова Д.С. Градация «более 60 %» взята с запасом — выше неё ничего нет.

**Пятый сертификат считать нельзя.** У Степаненко А.О. в поле фамилии напечатано «Анна»: в профиле РСВ фамилия заполнена неверно, документ читается как «Анна Анна Олеговна». Комиссия сверяет Ф.И.О. с заявкой, где стоит «Степаненко Анна Олеговна». Балл это не меняет — 1,5 уже есть по четырём. Но к справке такой сертификат лучше не прикладывать, пока профиль не исправлен.

**Курс подходит, вопрос снят.** Слайд 11 презентации ВКС «Обучение команд» даёт **два равноправных способа**: онлайн — базовый курс на платформе «Россия — страна возможностей» (ссылка и QR прямо на слайде), офлайн — практическое обучение на базе АНО ДПО «АЦОПП». Слайд 6 формулирует прямо: «обучение команды проекта **(онлайн и/или оффлайн)**». «Сенеж» — это платформа РСВ, то есть онлайн-вариант со слайда. Оставшихся записывать по той же ссылке.

Всё остальное в проекте зависит от нас и делается за вечер. Обучение — внешний срок: курс идёт столько, сколько идёт, и к 01.10 сертификат либо есть, либо нет.

**Отложить нельзя, ускорить нельзя.** Но цена вопроса упала: теперь на кону не 1,5 балла, а 0,5.

### 3 Масштабность проекта

1,5 → 2 / 2

**Градация:** одно подразделение — 1 · несколько подразделений — 1,5 · межведомственное взаимодействие — 2

**1,5 балла есть безусловно:** процесс проходит через подразделение приёма сообщений, четыре направления с головными заместителями, их подразделения-исполнители и Главу округа.

**Для 2 баллов нужно межведомственное взаимодействие.** Есть ли в цепочках исполнения сторонние организации — подрядные, ресурсоснабжающие, управляющие компании, ЕДДС? Если да, их надо явно назвать в периметре в карточке и в справке.

**МБУ «Информационный центр» в периметр не идёт.** Его директор входит в команду, но само учреждение в приёме и отработке сообщений не участвует. Участие человека в команде не равно участию организации в процессе — в справке это не заявляем.

Самые дешёвые полбалла в списке: не требуют работы, только ответа администрации.

### 4 Количество видов потерь

2 / 2

**Градация:** 1-2 вида — 0,5 · 3-5 — 1,5 · >5 — 2

У нас **8 из 8** — вся официальная классификация, в официальном порядке и официальными названиями: перепроизводство · лишние движения · ненужная транспортировка · излишние запасы · избыточная обработка · ожидание · переделка и брак · неиспользование человеческого потенциала.

**Названия не менять.** Комиссия сверяет по знакомому списку из тренинга: «потеря времени» вместо «ожидание» читается как другой, незачтённый пункт.

Каждая потеря должна подтверждаться наблюдением на гембе. Неподтверждённую вычёркиваем: восемь заявленных и три доказанных хуже, чем шесть доказанных.

### 5 Источник проблематики

2 / 2

**Градация:** инцидент-менеджмент (массовые жалобы граждан) — 2 · внутренняя и внешняя обратная связь — 1 · реестр процессов — 1 · межведомственное взаимодействие — 1 · ничего — 0

Наш случай — ровно первый пункт. **Формулировка обязана звучать дословно:**

Источник проблематики: **инцидент-менеджмент — массовые обращения граждан о состоянии территории округа.**

В примере защищённого проекта Госжилинспекции написано просто «обращения граждан» — это читается как «внешняя обратная связь» и стоит **1 балл вместо 2**. Разница в одном слове.

## 6 Стандартизация результатов

1 / 1

**Градация:** разработан и **применяется** стандарт, регламент, инструкция или алгоритм — 1 · нет — 0

Ключевое слово — «применяется». Разработанный, но не введённый в действие документ балла не даёт. Поэтому регламент процесса **утверждается приказом администрации** до закрытия проекта, срок 28–29.09.

Заготовка есть: памятки по ролям, которые уже раздаются панелью. Их надо поднять до муниципального регламента — это не написание с нуля.

## 7 Соответствие формам

1 / 1

**Градация:** соответствуют — 1 · нет — 0

Балл технический, но теряется по невнимательности. Сверка перед отправкой:

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Карточка проекта    | форма Приложения № 1, один лист А4, альбомная                   |
| Справка проекта     | форма Приложения № 2 к 99-р, PDF                                |
| Презентация         | структура Приложения № 5, порядок разделов не менять            |
| Карты процесса      | draw.io, условные обозначения из методрекомендаций              |
| План мероприятий    | Приложение № 3                                                  |
| Отчёт о результатах | Приложение № 4                                                  |
| Название проекта    | <b>дословно одинаково</b> в приказе, карточке, заявке и справке |

Последняя строка — самый частый провал: название, набранное заново в каждом документе, расходится в падеже или в порядке слов.

## 8 Цифровое решение

2 / 2

**Градация:** доработка имеющегося решения своими силами — 1 · **собственная разработка нового цифрового решения** — 2 · разработка сторонним заказчиком — 1 · Яндекс-форма — 0,5

Наш случай — верхняя градация. Сформулировать явно:

Собственная разработка нового цифрового решения — мультиканальный сервис приёма сообщений «Точка перемен»: два канала, ИИ-классификация обращений, автоматическая маршрутизация, контроль сроков, панель администрации. Разработано силами администрации округа, **без привлечения стороннего подрядчика**.

Последние четыре слова — то, что отделяет 2 балла от 1. Их надо написать.

## 9 Актуальность проекта

4 / 4

**Градация: высокая — 4 · средняя — 3 · низкая — 2 · нет значимого эффекта — 1**

**Самый весомый критерий: четверть всех баллов заочного этапа.** На что опираемся:

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предмет              | благоустройство и жизнеобеспечение — то, что жители видят каждый день                     |
| Охват                | 27 населённых пунктов округа, большинство — сёла, где канала обращения фактически не было |
| Соответствие         | клиентоцентричность, федеральный проект «Государство для людей»                           |
| Федеральная практика | платформа обратной связи, ЦУР                                                             |
| Тиражируемость       | процесс типовой для муниципальных образований области                                     |

Численность жителей округа усилит аргумент — цифру стоит получить.

**Реалистичный итог: 16,5 — 17 из 17.** Обучение команды закрыто — единственный критерий, который нельзя было нагнать в последнюю неделю, больше не риск. Осталось полбалла на масштабности: нужен ответ администрации, есть ли в цепочках исполнения сторонние организации. В очный этап проходят первые 10 мест сводного рейтинга; при равенстве баллов выше тот, кто подал заявку раньше — наша от 30.07, окно приёма 20–31.07.

### Очный этап — максимум 25 баллов

Пять критериев по 5-балльной шкале. Оцениваются **доклад и докладчик**, а не документы. **Очный этап весит 25 баллов против 17 заочных** — документы открывают дверь, но выигрывает доклад. Репетиции начинать не позднее середины сентября.

#### 1 Аргументация выбора темы

5

Почему именно этот процесс: массовость обращений, повторные обращения об одной проблеме, отсутствие контроля сроков. Опереться на чек-лист разграничения «проект или предложение по улучшению» — он проходится с большим запасом, и это хороший аргумент в докладе.

#### 2 Клиентоориентированность

5

Результат для жителя: проблема устранена и он об этом уведомлён. Показать замкнутый контур: оценка гражданина  $\leq 2$  автоматически возвращает заявку в работу. Это редкий случай, когда обратная связь не собирается «для галочки», а управляет процессом.

### 3 Наглядный дополнительный материал

5

Критерий прямо называет: **презентация, схемы, таблицы, раздаточный материал**. То есть на защиту можно и нужно нести не только слайды.

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Карты процесса на А3    | три листа в руки комиссии — со слайда они не читаются |
| Подписанный лист гембы  | ответ на вопрос «откуда цифра ВПП»                    |
| Фото «до / после»       | требование Приложения № 5, слайды 10–11               |
| Скриншоты бота и панели | обезличенные, крупными фрагментами                    |
| Регламент процесса      | распечатка утверждённого стандарта                    |

### 4 Представление проекта

5

**Соблюдение регламента прямо входит в критерий:** доклад не более 10 минут, ответы не более 10 минут. Прогон с секундомером обязателен — на бумаге десять минут и вслух десять минут это разные объёмы текста.

Плюс банк из примерно 20 вероятных вопросов с готовыми ответами.

### 5 Качество доклада

5

Композиция: проблема → потери → что сделали → цифры → что закрепили.

Убеждённость строится на том, что система уже работает, а не проектируется: это наше главное отличие от большинства защищаемых проектов.

## Материалы: что снять и собрать

## ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ ДОДЕЛАТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

**Шесть снимков из девяти получены 27.09.** Путь жителя закрыт целиком — меню сервиса, черновик с геометкой и четырьмя фотографиями, подтверждение приёма с номером и автоматически определённой категорией. Плюс карточка заявки у исполнителя с кнопками ответа и карточка в панели администрации. Под них собран отдельный слайд «У исполнителя», которого в плане не было: он показывает то, что словами объяснять дольше всего — маршрут без резолюции первого лица.

Скриншот панели **обезличен**: поле «Автор» и то же имя в журнале событий заменены на «Житель округа», внешний идентификатор мессенджера закрыт. Исполнитель и оператор оставлены — это должностные лица при исполнении, а не персональные данные гражданина.

**Не хватает пяти снимков.** Класть в Team28/08\_презентация/материалы/, формат PNG, не пережимать в JPEG.

**Слайд «Панель округа»:** панель-1-карта.png — страница «Карта», точки заявок по округу в масштабе, где видно несколько сёл. **Самый сильный кадр из недостающих:** одним взглядом показывает охват территории и закрывает пункт «распределение

проблем по объектам возникновения». панель-2- статистика.png — сроки, нагрузка на исполнителей, распределение по направлениям: доказательная база сразу по трём инструментам.

**Слайд «Было и стало»:** было-1-журнал.png — журнал регистрации входящих, стопка письменных заявлений, стол приёмной. Единственное место в пакете, где прежний процесс виден глазами, а не описан словами. было-2-сэд.png — карточка обращения в СЭД «Дело», сколько полей заполняется руками. Третий снимок этого слайда уже подставлен — карточка у исполнителя.

**Отдельно, не для слайдов:** пары фотографий «до» и «после» по трём-пяти закрытым заявкам, один и тот же адрес. Берутся из фотоотчётов исполнителей — они уже в системе. Приложение № 5 требует их прямо; пойдут в раздаточный материал и в ответы на вопросы.

**Если времени мало:** карта заявок, журнал регистрации, статистика, пары «до / после» — в этом порядке.

Приложение № 5 требует на слайде результатов **фото «до» и «после»** и примеры внедрённых изменений **с указанием затрат**. Очный критерий 3 прямо называет допустимые формы: **презентация, схемы, таблицы, раздаточный материал** — то есть на защиту можно нести не только слайды. Всё это снимается заранее: «до» уже почти невозможно снять, процесс изменился.

☐ **Обезличенные экраны бота**

29.09

Приём сообщения с фото и геометкой, карточка заявки у исполнителя, уведомление гражданину «до / после» с оценкой. Крупными фрагментами, не экран целиком — с проектора мелочь не читается.

☐ **Обезличенные экраны панели администрации**

29.09

Дашборд с дельтами, SLA-разрез, карта заявок, канбан-доска, статистика по направлениям. Это доказательная база сразу по трём инструментам: визуализация, канбан, голос клиента.

☐ **Фото «после» — устранённые проблемы**

28.09

Ямы, освещение, контейнерные площадки, спил деревьев по закрытым заявкам. Берутся из фотоотчётов исполнителей в системе — они там уже есть.

☐ **Фото «до» — те же объекты до устранения**

28.09

Из фото, приложенных гражданами к заявкам. **Пара «до / после» по одному адресу** — самый сильный слайд во всей презентации. Отобрать 3-5 пар.

☐ **Фото или схема прежнего рабочего процесса**

29.09

Как принимали сообщения раньше: журнал регистрации, стол приёмной, телефон, стопка письменных заявлений. Снять на гембе 24-31.08 — потом этого уже не будет.

☐ **Карты процесса на АЗ, три листа**

до защиты

Текущее, целевое, достигнутое состояние. В руки комиссии: со слайда карта читается только по форме, детали — с бумаги.

☐ **Затраты на реализацию в рублях**

до 24.09

Требуются прямо: «примеры внедрённых изменений с указанием затрат». Считаем расход платных API, хостинг, рабочее время. Без цифры слайд 8 неполон.

☐ **Публикация о проекте в СМИ или соцсетях округа**

28.09

Строка в таблице дополнительной информации на последнем слайде. Сейчас пусто.

☐ **Скриншот статистики за период пилота**

28–29.09

Срез «как стало» на дату подготовки отчёта: время реакции, доля закрытых в срок, средняя оценка. Снимается на стенде — в облаке живой базы нет.

**Персональные данные не переносим.** ФИО, телефоны и тексты обращений с экранов убираем, примеры обезличиваем. Это требование 152-ФЗ и отдельный риск на защите: один нескрытый номер телефона на слайде перечёркивает аккуратность всего пакета.

**Правовые акты и подписи Главы округа**

**Чужая подпись — всегда узкое место**

Пять документов проекта не считаются готовыми без подписи. Три из них подписывает или утверждает **Глава округа**, один — руководитель проекта вместе с ответственным лицом, по отчёту состав подписантов уточняется. Каждая подпись — внешняя зависимость: её нельзя ускорить, а без неё документ не существует. Отдельно: Приложение № 5 требует на слайде результатов **перечень разработанных правовых актов** — этот список и есть ответ.

июль 2026 **Распоряжение об инициировании проекта**

✓ подписано  
24.09.2026 № 534-р ·  
зарегистрировано вх.  
№ 1589

до 31.08 **Карточка проекта — утверждает Глава округа**

подпись руководителя  
органа

03–04.09 **План мероприятий — подписывают руководитель  
проекта и ответственное лицо**

Приложение № 3

28–29.09 **Приказ об утверждении регламента процесса**

без него критерий 6 не  
засчитан

**Что в приказе об открытии обязано быть:** название проекта, сроки реализации (начало и окончание), состав команды проекта. По нему сверяются карточка, заявка и справка — **название должно совпадать дословно во всех четырёх**.

**Про регламент — не откладывать на 28.09.** Критерий 6 требует, чтобы стандарт был «разработан **и применяется**». Разработанный, но не утверждённый приказом документ балла не даёт, а подпись в последние два дня проекта — это лотерея. Текст регламента готовить в сентябре, на подпись заносить заранее.

**Открытый вопрос:** нужен ли отдельный муниципальный правовой акт, закрепляющий сам сервис приёма сообщений — положение о канале, политика обработки персональных данных. Для конкурса не обязателен, но усиливает и стандартизацию, и актуальность. Уточнить у Главы округа.

## Файлы проекта

## СКАЧАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ

Всё, что уже собрано, — одним списком. Документы в работе тоже здесь: лучше увидеть черновик и сказать, что не так, чем ждать готового. Пометка **в работе** значит, что цифры или разделы ещё подставляются.

### Карточка проекта

Оформленная, один лист А4 · база показателей ждёт замеров

✓ файл есть, в работе

### Карточка проекта — форма Word

Строгая официальная форма, Приложение № 1, с блоком подписей

✓ файл есть, в работе

### Распоряжение об инициировании — Word

На бланке администрации. Три страницы: распоряжение, визы согласования, приложение с составом команды

✓ файл есть

### Распоряжение об инициировании — PDF

То же для просмотра. Дата, номер и визы проставляются при регистрации

✓ файл есть

### Анкета замеров «как было»

Раздать сотрудникам: каналы приёма, журнал, хронометраж, ВПП, периметр

✓ файл есть

### Лист гембы

**Предзаполнен расчётом:** 9 этапов, время разложено на чистое и ожидание, 12 «ежей» на проверку. 7 страниц А4 альбомной — печатать на планшет. Подписывать только после обхода

✓ файл есть

### Карта текущего состояния

Деять этапов, 12 проблем, ВПП от 10 до 44 дней. Первый этап — «слепой период»: проблема есть, администрация о ней не знает

✓ файл есть, в работе

### Карта целевого состояния

Как процесс должен выглядеть после внедрения: 9 этапов, 12 мероприятий, ВПП от 1 до 17 дней против 10–44 дней

✓ файл есть, в работе

### Карта достигнутого состояния

Заготовка: ни проблем, ни мероприятий, внизу таблица «было → стало». Красным — то, что ещё не замерено

✓ файл есть, в работе

### Карта достигнутого — исходник draw.io

Правится в редакторе, PNG собирается из него

✓ файл есть

✓ файл есть

### Карта целевого — исходник draw.io

Правится в редакторе, PNG собирается из него

✓ файл есть

✓ файл есть

### Карта — исходник draw.io

Правится только здесь, PNG собирается из него. Скачать файл и открыть в редакторе: **Файл → Открыть из → Устройство**

✓ файл есть

✓ файл есть

### Анкета: процедурный статус

Что направлено в МПК, издан ли приказ, кто куратор — вопросы администрации

✓ файл есть

### Анкета: сроки конкурса

Дата Проектного комитета, когда направлять материалы, форма подачи

✓ файл есть

### Самооценка по критериям конкурса

Все 9 заочных и 5 очных критериев: наш балл, чем подтверждается. Пересчёт под 17 баллов — в работе

✓ файл есть, в работе

### Анализ причин: Исикава и «5 почему»

Один лист: 13 факторов по пяти категориям и цепочка из пяти вопросов до коренной причины. Он же слайд 4 презентации

✓ файл есть

✓ файл есть

✓ файл есть

### Анализ процесса «как было / как стало»

Разбор процесса, на нём стоят карточка, карта и презентация

✓ файл есть, в работе

### Отчётная презентация

Черновик на итоговом шаблоне МПК, 14 слайдов. Часть слайдов ждёт карту, цифры замеров и скриншоты

✓ файл есть, в работе

### Сертификат об обучении — образец

Базовый онлайн-курс платформы РСВ. Критерий 2: обучены все пятеро, 4 сертификата с верными Ф.И.О. — 1,5 балла

✓ файл есть

### Повестка и протокол совещания

Шаблон встречи команды: 8 пунктов, таблица решений, подписи. 4 страницы А4

✓ файл есть

### Разбор тестов курса

30 вопросов с ответами и пояснениями — открывается страницей, не скачивается

✓ файл есть

### Штаб — печатная форма

Снимок этой страницы на 17 страницах А4. Свежую печатайте кнопкой сверху

✓ файл есть

### Шаблон итоговой презентации

Официальный файл организатора от 15.09.2026 — то, на чём собрана наша презентация

✓ файл есть

### Справка проекта — черновик

Заполнена в официальной форме. Критерии 1–3 готовы, результаты и экономический эффект ждут замеров

✓ файл есть, в работе

✓ файл есть, в работе

### Справка проекта — форма

Приложение № 2 к 99-р. Заполняется и подписывается Главой округа

✓ файл есть

### Карточка проекта — итоговая форма

Присланная 15.09. Состав полей прежний, добавлен блок трёх подписей, включая куратора

✓ файл есть

### Оценочный лист заочного этапа

⚠ Присланная редакция: 8 критериев и 12 баллов. Считаемся по Приложению № 3 к 99-р — 9 критериев, 17 баллов

✓ файл есть, в работе

### Заявка на конкурс

Подписанный оригинал на публичной странице не выкладываем — запросить у руководителя проекта

файла ещё нет

### Речь защиты — предварительная редакция

Одиннадцать блоков с таймингом по слайдам, 9:35 из 10 минут. Красным помечено то, чего ещё нет. В конце — банк из 11 вопросов с ответами

✓ файл есть, в работе

### Распоряжение — подписанное и зарегистрированное

От 24.09.2026 № 534-р. Подпись Главы, печать, вх. № 1589 от 25.09.2026. Это и есть копия для пакета

✓ файл есть

Файлы обновляются вместе со страницей. Если открыли давно — обновите вкладку, браузер мог показать старую версию. Сами файлы — на странице Штаба, раздел «Файлы проекта»: [nicegenn.github.io/Team-28-progress](https://nicegenn.github.io/Team-28-progress)

## После закрытия проекта

В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ НЕ ВХОДИТ, НО СРОКИ ЖЁСТКИЕ

до 01.10.2026 **Справка проекта + отчётная презентация — Организатору конкурса**

на [aksenova.aa@mpk.amurobl.ru](mailto:aksenova.aa@mpk.amurobl.ru)

III кв. 2026 **Защита проекта на Проектном комитете области**

дату уточнить у куратора

IV кв. 2026 **Презентация результатов на рабочих совещаниях Губернатора**

по вызову

до 28.12.2026 **Выплаты победителям и призёрам конкурса «Команда-28»**

если попадаем в призы

**Справка проекта — что это.** Приложение № 2 к распоряжению 99-р, отдельный документ конкурса на две страницы, в формате PDF. Не путать с карточкой и с отчётом: карточка — это план в начале, отчёт — это результат по форме Положения, справка — выжимка для конкурсной комиссии.

В ней: **наименование проекта, период реализации** — дата начала и дата закрытия, и пять пунктов: цели с указанием проблем · выявленные потери · применённые инструменты бережливого управления · достигнутые результаты · экономический эффект ₽/год при наличии. **Приложения к справке:** карточка проекта и копия отчётной презентации.

**Когда делать.** Заполняется **последней, после закрытия проекта 30.09** — раньше нечего писать в графы «дата закрытия» и «достигнутые результаты». Практически: 30.09 подписан отчёт, 30.09-01.10 справка собирается из готового и уходит вместе с презентацией. Отдельной работы почти нет — все пять пунктов к этому моменту уже написаны в других документах. **Но именно по справке выставляются баллы заочного этапа**, поэтому формулировки в неё переносим дословно из карточки и отчёта, а не пересказываем.

## Что уточнить

ОТМЕЧАЙТЕ ПО МЕРЕ ОТВЕТОВ

- ☐ **Направлялась ли карточка проекта в МПК и издан ли приказ об открытии** — процедурный статус
- ☐ **В каком порядке принимают карточку и приказ.** Положение: карточка → согласование МПК → приказ после уведомления. Презентация ВКС, слайд 6: карточка → приказ → направить куратору комплектом. Ответ решает, готовить ли оба документа сразу
- ☒ ~~Кто владелец процесса — закрыто 27.08: Башун А.А., глава округа~~
- ☒ ~~Должность руководителя проекта — закрыто заявкой 27.08~~
- ☒ ~~Название команды и её состав — закрыто: «Лидеры перемен», 5 человек~~
- ☐ Есть ли в цепочках сторонние организации — подрядчики, РСО, УК, ЕДДС
- ☒ ~~Кто назначен куратором проекта — закрыто 16.09: Ключников Александр Юрьевич. Контакт у руководителя проекта. Нужен для согласования карты и третьей подписи в карточке~~
- ☐ Дата заседания Проектного комитета и когда направлять материалы
- ☒ ~~Засчитывается ли обучение «Сенежа» — закрыто 30.08: слайд 11 ВКС даёт онлайн (РСВ) и офлайн (АЦОПП) как равноправные~~
- ☐ Шаблон презентации: цвета, шрифты, соотношение сторон
- ☐ Численность жителей округа и число населённых пунктов
- ☐ Затраты на реализацию в рублях — требуются на слайде результатов
- ☒ ~~Трактовка термина «заказчик процесса» — закрыто 27.08: администрация округа~~

## Заметки

ПИШИТЕ ПРЯМО СЮДА

Что сказал куратор, что ответила администрация, к чему вернуться.

---

Рабочая копия участника проекта. Отметки на бумаге в общую версию не попадают — вносите их в Штаб или передайте руководителю проекта.  
Документы и черновики — в репозитории NiceGenn/Team-28.