

# Самооценка по критериям конкурса «Команда-28»

Версия 1.1 · 27.08.2026 · статус: **рабочий документ, Организатору не отправляется**

Основание — распоряжение Губернатора № 99-р от 13.07.2026 ( [sources/04](#) ), Приложение № 3 (заочный этап) и Приложение № 4 (очный этап).

**Зачем этот файл.** Баллы заочного этапа комиссия выставляет по **справке проекта**, а справка пишется 30.09 — 01.10, в один день с закрытием проекта. Чтобы в этот день не сочинять с нуля, здесь заранее разложено: за что мы претендуем на балл, **из чего он берётся** и **каким документом подтверждается**. 30.09 справка собирается копированием, а не написанием.

**Живая версия** — в Штабе проекта, раздел «Самооценка по критериям конкурса»: там же разделы «Материалы: что снять и собрать» и «Правовые акты и подписи Главы округа». Этот файл — текстовый первоисточник, Штаб — рабочая панель.

Обозначения: **[?]** — нужен ответ заказчика или куратора; **[замер]** — вносится после хронометража.

## 1. Заочный этап — максимум 16 баллов

| № | Критерий                           | Max       | Наш балл         | Чем подтверждается                  | Статус              |
|---|------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | Инструменты бережливого управления | 1,5       | 1,5              | 9 инструментов, каждый с артефактом | ✔️ обеспечен        |
| 2 | Доля обученных в команде           | 1,5       | [?]              | нужны 4 сертификата из 5            | ⚠️ <b>риск</b>      |
| 3 | Масштабность проекта               | 2         | 1,5 → 2          | периметр из карточки                | 🔹 зависит от ответа |
| 4 | Количество видов потерь            | 2         | 2                | реестр 8 потерь, стр. 2 карты       | ✔️ обеспечен        |
| 5 | Источник проблематики              | 2         | 2                | формулировка «инцидент-менеджмент»  | ✔️ обеспечен        |
| 6 | Стандартизация результатов         | 1         | 1                | регламент процесса, приказ          | 🔹 делается 28–29.09 |
| 7 | Соответствие формам                | 1         | 1                | сверка перед отправкой              | 🔹 сверка 30.09      |
| 8 | Цифровое решение                   | 2         | 2                | собственная разработка              | ✔️ обеспечен        |
| 9 | Актуальность                       | 4         | 4                | обоснование в справке               | ✔️ обеспечен        |
|   | <b>Итого</b>                       | <b>16</b> | <b>15,5 — 16</b> |                                     |                     |

Проходной ориентир: в очный этап идут первые **10 мест** сводного рейтинга. При равенстве баллов выше тот, кто подал заявку раньше — наша заявка от 30.07.2026, окно приёма 20–31.07.

## 2. Разбор по критериям

### Критерий 1. Инструменты бережливого управления — 1,5 из 1,5

Градация:  $\leq 2$  инструмента — 0,5 · 3–4 — 1 ·  $\geq 5$  — 1,5.

**⚠ Балл даётся не за список.** В формулировке критерия прямо стоит «с обоснованием выбора и оценкой влияния на результат». Перечисление из девяти слов даст 0,5, а не 1,5. По каждому инструменту пишем три вещи: **где применён — зачем выбран — что изменилось в цифрах.**

| Инструмент                        | Где применён                                                                                  | Влияние на результат                                                                     | Артефакт                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Картирование процесса             | карты текущего, целевого, достигнутого состояний                                              | выявлены 10 проблем и 8 видов потерь, от них построен план мероприятий                   | 03_картирование/, три файла draw.io |
| Хронометраж                       | замер длительности 10 этапов, мин.—макс.                                                      | база для расчёта сокращения ВПП                                                          | подписанный Лист_гембы.pdf          |
| Гемба                             | наблюдение процесса на месте 24–31.08                                                         | шаги процесса подтверждены наблюдением, а не пересказом                                  | тот же лист, отметки «видел сам»    |
| «5 почему»                        | поиск корневых причин потери сообщений и повторных обращений                                  | вывел к отсутствию сквозного учёта, а не к «плохой работе исполнителей»                  | слайд 4 презентации                 |
| Диаграмма Исикавы                 | группировка факторов по причинам                                                              | показала, что причины системные, а не кадровые                                           | слайд 4 презентации                 |
| Голос клиента                     | оценка гражданина 1–5 после закрытия заявки                                                   | оценка $\leq 2$ автоматически возвращает заявку в работу — контур обратной связи замкнут | скриншот бота, статистика оценок    |
| Визуализация                      | панель: дашборд, карта заявок, SLA-разрез                                                     | руководитель видит просрочку без запроса сводки                                          | скриншоты панели                    |
| Канбан                            | доска заявок по статусам                                                                      | видимость незавершённой работы и очередей                                                | скриншот панели                     |
| Стандартизация                    | регламент процесса + памятки по ролям                                                         | закрепление улучшения, защита от возврата к прежнему                                     | 07_стандарт-процесса/               |
| Защита от непреднамеренных ошибок | закрытие невозможно без фото или комментария; дедупликация; ложные координаты не записываются | ошибка не проходит дальше по процессу                                                    | описание в отчёте                   |

Десять инструментов при пороге в пять — запас двукратный. Восемь из десяти подтверждаются артефактами уже сейчас; хронометраж и гемба закрываются подписанным листом обхода.

---

## Критерий 2. Доля обученных — единственное место, где можно провалиться

Градация: 10–40 % — 0,5 · 40–60 % — 1 · >60 % — 1,5.

Считается **доля конкурсантов команды, прошедших обучение основам бережливого управления, подтверждённое сертификатом**. Команда 2–5 человек, значит:

| Состав команды | Нужно сертификатов на 1,5 балла |
|----------------|---------------------------------|
| 2 человека     | 2                               |
| 3 человека     | 2                               |
| 4 человека     | 3                               |
| 5 человек      | 4                               |

✓ **Состав известен: команда «Лидеры перемен», 5 человек** (заявка от 30.07.2026). Значит для 1,5 балла нужны сертификаты у **четверых**: «более 60 %» от пяти — это минимум четыре, трое дают ровно 60 % и не проходят.

Кого учить — решать вам, но логика простая: капитан обязательно, плюс трое из четверых. Один человек может остаться без сертификата без потери балла.

⚠ **Почему это риск, а не задача.** Всё остальное в проекте зависит от нас и делается за вечер. Обучение — внешний срок: курс идёт столько, сколько идёт, и к 01.10 сертификат либо есть, либо нет. Отложить нельзя, ускорить нельзя. Ссылка на курс — [sources/КОНСПЕКТ.md](#), раздел 10.

**Что теряем при провале:** 1,5 балла из 16, итог 14–14,5. Не катастрофа, но при равенстве с конкурентами это и есть разница между 8-м и 12-м местом.

---

## Критерий 3. Масштабность — 1,5 или 2

Градация: одно подразделение — 1 · несколько подразделений — 1,5 · **межведомственное взаимодействие** — 2.

**1,5 балла у нас есть безусловно:** процесс проходит через подразделение приёма сообщений, четыре направления с головными заместителями, их подразделения-исполнители и Главу округа — это несколько подразделений внутри администрации.

**Для 2 баллов нужно межведомственное взаимодействие. [?] Есть ли в цепочках исполнения сторонние организации** — подрядные, ресурсоснабжающие, управляющие компании, ЕДДС? Если да, их надо явно назвать в периметре проекта в карточке и в справке. Если нет — честно оставляем 1,5.

⚠ **МБУ «Информационный центр» в периметр не идёт.** Его директор входит в команду проекта, но само учреждение **в приёме и отработке сообщений не участвует** (подтверждено руководителем проекта 27.08.2026). Участие человека в команде не равно участию организации в процессе — не путать и в справке не заявлять: непроверяемое утверждение бьёт по доверию сильнее, чем потерянные полбалла.

Это самый дешёвый полбалла в списке: он не требует работы, только ответа администрации. Вопрос вынесен в [11\\_вопросы-заказчику/02\\_замеры-как-было.md](#), раздел Е.

---

## Критерий 4. Виды потерь — 2 из 2

Градация: 1–2 вида — 0,5 · 3–5 — 1,5 · >5 — 2.

У нас **8 видов из 8** — вся официальная классификация, в официальном порядке и официальными названиями. Порог «более пяти» перекрыт.

1. Перепроизводство · 2. Лишние движения · 3. Ненужная транспортировка ·
2. Излишние запасы · 5. Избыточная обработка · 6. Ожидание ·
3. Переделка и брак · 8. Неиспользование человеческого потенциала.

Разбор с привязкой к этапам процесса — страница 2 файла `03_картирование/текущее/Карта_текущего_состояния.drawio`.

⚠ **Названия не менять.** Комиссия сверяет по знакомому списку из тренинга; «потеря времени» вместо «ожидание» читается как другой, незачтённый пункт.

⚠ Каждая потеря должна подтверждаться наблюдением на гембе. Неподтверждённую вычёркиваем: восемь заявленных и три доказанных — хуже, чем шесть доказанных.

---

## Критерий 5. Источник проблематики — 2 из 2

Градация: **инцидент-менеджмент (массовые жалобы граждан)** — 2 · внутренняя и внешняя обратная связь — 1 · реестр процессов — 1 · межведомственное взаимодействие — 1 · ничего — 0.

Наш случай — ровно первый пункт. **Формулировка обязана звучать дословно:**

Источник проблематики: **\*\*инцидент-менеджмент — массовые обращения граждан**

о состоянии территории округа.\*\*

В примере защищённого проекта Госжилинспекции написано просто «обращения граждан» — это читается как «внешняя обратная связь» и стоит **1 балл вместо 2**. Разница в одном слове.

---

## Критерий 6. Стандартизация — 1 из 1

Градация: разработан и **применяется** стандарт, регламент, инструкция или алгоритм — 1 · нет — 0.

Ключевое слово — «применяется». Разработанный, но не введённый в действие документ балла не даёт. Поэтому регламент процесса **утверждается приказом администрации** до закрытия проекта, срок 28–29.09.

Заготовка есть: памятки по ролям, которые уже раздаются панелью (`tochka-peremen-2-0/admin/public/instructions/`). Их надо поднять до муниципального регламента — это не написание с нуля.

---

## Критерий 7. Соответствие формам — 1 из 1

Градация: соответствуют — 1 · нет — 0.

Балл технический, но теряется по невнимательности. Сверка **перед отправкой**:

- [ ] карточка проекта — по форме Приложения № 1, **один лист A4, альбомная**;
- [ ] справка проекта — по форме Приложения № 2 к 99-р, **PDF**;
- [ ] презентация — структура Приложения № 5, **не менять порядок разделов**;
- [ ] карты процесса — **draw.io**, условные обозначения из приложения к методрекомендациям;
- [ ] план мероприятий — Приложение № 3;

- [ ] отчёт о результатах — Приложение № 4;
- [ ] название проекта **дословно совпадает** в приказе, карточке, заявке и справке.

Последний пункт — самый частый провал: название, набранное заново в каждом документе, расходится в падеже или в порядке слов.

## Критерий 8. Цифровое решение — 2 из 2

Градация: доработка имеющегося решения своими силами — 1 · **собственная разработка нового цифрового решения** — 2 · разработка сторонним заказчиком — 1 · Яндекс-форма — 0,5.

Наш случай — верхняя градация. **Формулировать явно:**

Собственная разработка нового цифрового решения — мультиканальный сервис

приёма сообщений «Точка перемен»: два канала (Telegram и MAX),

ИИ-классификация обращений, автоматическая маршрутизация по цепочкам

ответственных, контроль сроков, панель администрации. Разработано силами

администрации округа, **без привлечения стороннего подрядчика.**

Последние четыре слова — то, что отделяет 2 балла от 1. Их надо написать.

## Критерий 9. Актуальность — 4 из 4

Градация: **высокая** — 4 · средняя — 3 · низкая — 2 · нет значимого эффекта — 1. Самый весомый критерий: четверть всех баллов заочного этапа.

На что опираемся:

- предмет — **благоустройство и жизнеобеспечение**, то, что жители видят каждый день;
- охват — **27 населённых пунктов** округа, из них большинство сёл, где до этого канала обращения фактически не было;
- соответствие принципам **клиентоцентричности** федерального проекта «Государство для людей» ( sources/01 , п. 3.1.1);
- согласуется с федеральной практикой обратной связи — платформа обратной связи, ЦУР;
- **тиражируемость**: процесс типовой для муниципальных образований области, результаты воспроизводимы без изменения методики.

**[?] Численность жителей округа** — цифра усиливает аргумент, её стоит получить.

### 3. Очный этап — максимум 25 баллов

Пять критериев по 5-балльной шкале. Оцениваются **доклад и докладчик**, а не документы. Готовится в папке 09\_речь-защиты/ .

| № | Критерий                          | Что готовим                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Аргументация выбора темы          | почему именно этот процесс: массовость обращений, повторные обращения, отсутствие контроля сроков. Опереться на чек-лист разграничения «проект или предложение по улучшению» — он проходит с запасом |
| 2 | Клиентоориентированность          | результат для жителя: проблема устранена и он об этом уведомлён. Показать замкнутый контур: оценка гражданина ≤2 возвращает заявку в работу                                                          |
| 3 | Наглядный дополнительный материал | презентация по форме + <b>распечатка карт А3 на руки комиссии</b> + подписанный лист гембы для ответа на вопрос «откуда цифры»                                                                       |
| 4 | Представление проекта             | <b>регламент 10 минут</b> прямо входит в критерий. Прогон с секундомером обязателен. Плюс банк из ~20 вероятных вопросов с ответами                                                                  |
| 5 | Качество доклада                  | композиция: проблема → потери → что сделали → цифры → что закрепили. Убеждённость строится на том, что система работает, а не проектируется                                                          |

 Очный этап весит **25 баллов против 16 заочных**. Документы открывают дверь, но выигрывает доклад. Начинать репетиции не позднее середины сентября.

### 4. Сборка справки проекта — что откуда берётся

Справка (Приложение № 2 к 99-р, PDF) заполняется **30.09 — 01.10**, после закрытия проекта. Отдельного текста писать не нужно — всё уже будет написано:

| Пункт справки                                  | Откуда берём текст                               | Готовность                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование проекта                           | приказ об открытии, <b>дословно</b>              | ждём копию приказа                                                                             |
| Период реализации: дата начала — дата закрытия | приказ + отчёт о результатах                     | 22.07 — 30.09.2026                                                                             |
| Цели с указанием проблем                       | блок 2 и блок 3 карточки проекта                 |  написано |
| Выявленные потери                              | реестр 8 потерь, стр. 2 карты текущего состояния |  написано |
| Применённые инструменты                        | таблица критерия 1 из этого файла                |  написано |
| Достигнутые результаты                         | таблица показателей отчёта: база → цель → факт   | после замеров 24–25.09                                                                         |
| Экономический эффект ₽/год                     | расчёт на этапе анализа результатов              | 30.09                                                                                          |
| <b>Приложение:</b> карточка проекта            | 01_карточка-проекта/                             | подписанная                                                                                    |

| Пункт справки                          | Откуда берём текст | Готовность       |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Приложение: копия отчётной презентации | 08_презентация/    | финальная версия |

**Правило переноса: копировать, а не пересказывать.** Формулировки из карточки и отчёта уже выверены под критерии — пересказ теряет ровно те слова, за которые дают баллы («инцидент-менеджмент», «собственная разработка», официальные названия потерь).

Отправка: [aksenova.aa@mpk.amurobl.ru](mailto:aksenova.aa@mpk.amurobl.ru), справка в PDF + презентация в ppt/pptx/pdf, **до 01.10.2026.**

## 5. Материалы, которые снимаются заранее

Приложение № 5 требует на слайде результатов **фото «до» и «после»** и примеры внедрённых изменений **с указанием затрат**. Очный критерий 3 прямо называет допустимые формы: **презентация, схемы, таблицы, раздаточный материал** — на защиту можно нести не только слайды.

| Материал                                                                                  | Когда снимать             | Почему нельзя отложить                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Фото или схема <b>прежнего</b> рабочего процесса: журнал, стол приёмной, стопка заявлений | <b>24–31.08, на гембе</b> | процесс меняется, потом этого уже не снять                        |
| Обезличенные экраны бота: приём сообщения, карточка у исполнителя, уведомление «до/после» | до 15.09                  | нужны крупные фрагменты, а не экран целиком                       |
| Обезличенные экраны панели: дашборд, SLA-разрез, карта, канбан, статистика                | до 15.09                  | доказательная база сразу по трём инструментам                     |
| <b>Пары фото «до / после» по одному адресу, 3–5 штук</b>                                  | до 23.09                  | самый сильный слайд презентации; берутся из фотоотчётов в системе |
| Карты процесса на А3, три листа                                                           | до защиты                 | со слайда карта читается только по форме                          |
| Затраты на реализацию в рублях                                                            | до 24.09                  | требуются прямо, без них слайд 7 неполон                          |
| Публикация о проекте в СМИ или соцсетях округа                                            | до 23.09                  | строка в таблице последнего слайда, сейчас пусто                  |
| Скриншот статистики за период пилота                                                      | 24–25.09                  | снимается на стенде, в облаке живой базы нет                      |

**⚠ Персональные данные не переносим.** ФИО, телефоны и тексты обращений с экранов убираем. Один нескрытый номер телефона на слайде перечёркивает аккуратность всего пакета.

## 6. Правовые акты и подписи

| Документ                   | Когда            | Кто подписывает                   |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Приказ об открытии проекта | издан, июль 2026 | Глава округа — <b>нужна копия</b> |

| Документ                                         | Когда    | Кто подписывает                                       |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| Карточка проекта                                 | до 31.08 | утверждает Глава округа                               |
| План мероприятий (Приложение № 3)                | 03–04.09 | руководитель проекта + ответственное лицо             |
| <b>Приказ об утверждении регламента процесса</b> | 28–29.09 | Глава округа — <b>без него критерий 6 не засчитан</b> |
| Отчёт о результатах (Приложение № 4)             | 30.09    | <b>[?]</b> состав подписантов уточнить                |

**Про регламент — не откладывать на 28.09.** Критерий 6 требует, чтобы стандарт был «разработан и применяется». Неутверждённый документ балла не даёт, а подпись в последние два дня проекта — лотерея. Текст готовить в сентябре, на подпись заносить заранее.

**[?] Открытый вопрос:** нужен ли отдельный муниципальный правовой акт, закрепляющий сам сервис приёма сообщений — положение о канале, политика обработки персональных данных. Для конкурса не обязателен, но усиливает и стандартизацию, и актуальность.

## 7. Что нужно от заказчика, чтобы закрыть самооценку

| № | Что                                                                                                                                                   | Влияет на                      | Срочность         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | ~~Состав команды~~  закрыто заявкой: 5 человек, нужны 4 сертификата | критерий 2                     | сделано 27.08     |
| 2 | Записать четверых на обучение, собрать сертификаты                                                                                                    | критерий 2, 1,5 балла          | <b>немедленно</b> |
| 3 | Есть ли в цепочках сторонние организации                                                                                                              | критерий 3, +0,5 балла         | до 31.08          |
| 4 | Копия приказа: название проекта дословно                                                                                                              | критерий 7                     | до 31.08          |
| 5 | Численность жителей округа                                                                                                                            | критерий 9, усиление аргумента | до 15.09          |
| 6 | Затраты на реализацию в рублях                                                                                                                        | экономический эффект в справке | до 24.09          |

Пункты 1 и 2 — единственные, где промедление стоит баллов. Остальное догоняется.