

Бережливое управление · «Эффективный регион» · Команда-28

## Плановое выявление и устранение проблем территории

Оптимизация процесса устранения проблем благоустройства и содержания территории Благовещенского муниципального округа за счёт перехода от реагирования на обращения к их плановому выявлению и контролю результата.

Предмет проекта — процесс, а не бот: проблему находят до того, как житель напишет обращение. Сигнал подают инициативные группы — активные жители и сотрудники, ежедневно бывающие на территории. Бот «Точка перемен» — внедрённое мероприятие.

ПЕРИОД ПРОЕКТА  
**22.07 – 30.09.2026**

ДО ЗАКРЫТИЯ  
**13 дней**

ДО СДАЧИ МАТЕРИАЛОВ  
**14 дней**

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
**на бланке, к подписи**

ЗАЯВКА НА КОНКУРС  
**подана 30.07, в срок**

КОМАНДА  
**«Лидеры перемен», 5 человек**

КУРАТОР ПРОЕКТА  
**Ключников А.Ю.**

**Что сдаём на конкурс до 01.10.2026 · [aksenova.aa@mpk.amurobl.ru](mailto:aksenova.aa@mpk.amurobl.ru)**

Три документа, и всё. В теме письма — название команды «Лидеры перемен» и телефон капитана. Ниже — что из них готово и чего каждому не хватает.

### 1. Справка проекта

черновик готов

Приложение № 2 к 99-р, заполнена **в самой форме организатора**.

**Красным в документе помечено всё неподтверждённое** — перед сдачей красного остаться не должно. ↓ черновик Word (в работе)

↓ пустая форма

**Нужно:** завести инициативные группы в панели (до 22.09 — иначе доля выявленных до обращения останется нулём) · **выгрузка из СЭД «Дело»** по обращениям помесечно · цифры «как стало» из панели (24-25.09) · подтвердить инструменты хронометражем и гембой · расчёт экономического эффекта · **подпись Главы округа**

### 2. Карточка проекта

95 %

Один лист А4, альбомная, четыре блока. Заполнена и свёрстана. ↓ наша карточка

↓ итоговая форма

**Нужно:** Ф.И.О. руководителя аппарата — в карточке помечено красным · проставить базу показателей вместо прочерков

**Замечание куратора 17.09 учтено:** блок «Обоснование выбора» переписан в фактический регистр — без выводов и оценок

### 3. Отчётная презентация

95 %

14 слайдов на итоговом шаблоне МПК. **Заглушек не осталось** — все слайды с содержимым. **Сверена с оценочным листом построчно:** все девять критериев показаны на слайдах. [↓ черновик \(в работе\)](#) [↓ шаблон](#)

**Нужно:** фактические цифры вместо расчётных — замер 24–25.09 (карта достигнутого, сл. 8 и 9) · фотографии прежнего процесса и обезличенные экраны к таблицам на сл. 10–11

### Разбор тестов курса

**30 вопросов курса с ответами и пояснениями — для ознакомления перед обучением.** Зелёным отмечены верные варианты, оранжевым — пять вопросов, где правильный ответ неочевиден: там курс считает не так, как учебник, и это стоит перечитать.

Открывается отдельной страницей. Пригодится двоим, кому обучение ещё предстоит.

### Сам курс — где проходить

«Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу» — базовый онлайн-курс Мастерской управления «Сенеж» на платформе «Россия — страна возможностей». Ровно тот, что рекомендует область (слайд 11 презентации ВКС). Проходится за несколько часов, в конце — сертификат в личном кабинете.

Прошли все пятеро. Четыре сертификата с верными Ф.И.О. — 4 из 5 = 80 %, это твёрдый 1 балл. Нужен ещё **один**: четверо из пяти дают 1,5.

### 15.09 — организатор прислал итоговые формы

**Четыре файла: справка проекта, карточка, шаблон итоговой презентации и оценочный лист заочного этапа.** Сдавать три документа **до 01.10.2026** на [aksenova.aa@mpk.amurobl.ru](mailto:aksenova.aa@mpk.amurobl.ru) — в теме письма название команды и телефон капитана. Презентация уже пересобрана на новом шаблоне.

⚠ Присланный **оценочный лист — устаревшая редакция**: в нём 8 критериев и 12 баллов, нет «актуальности» и «инцидент-менеджмента», и нигде не упомянуты органы местного самоуправления. Действует Приложение № 3 к распоряжению 99-р — 9 критериев, 17 баллов. Организатору отправлен запрос на подтверждение; до ответа считаемся по 99-р, но формулировки пишем так, чтобы читались по обеим редакциям.

### Где мы сейчас

СЕГОДНЯ

1

2

3

4

## ● Старт проекта

22.07.2026 — 31.07.2026

|           |                                                                     |                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 22.07     | ✓ Стартовый вебинар «Эффективного региона» — начало работы команды  | участие команды                                      |
| 24.07     | ✓ Таксономия направлений и категорий утверждена заместителями главы | протокол/решение замов                               |
| 30.07     | ✓ Заявка на конкурс «Команда-28» подана и подписана Главой округа   | команда «Лидеры перемен», 5 человек                  |
| июль      | Распоряжение администрации об инициировании проекта                 | НПА · получено 17.09 на бланке, нужны визы и подпись |
| июль—авг. | Карточка проекта — содержание согласовано куратором 17.09           | НПА · утверждает Глава округа                        |

## ● Диагностика и целевое состояние

03.08.2026 — 04.09.2026

|          |                                                                 |                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 03–24.08 | Сбор фактических данных о процессе                              | анкета замеров «как было»                                         |
| до 23.09 | Гемба и хронометраж процесса на месте                           | лист гембы, подписанный                                           |
| ✓ 17.09  | Карта текущего состояния в draw.io                              | согласована куратором Ключниковым А.Ю. 17.09, правкам не подлежит |
| ✓ 16.09  | Реестр потерь, «5 почему», диаграмма Исикавы                    | аналитика для слайда 4                                            |
| до 26.09 | Снять прежний рабочий процесс: журнал, стол приёмной, заявления | фото «до» — потом этого уже не будет                              |
| 01–03.09 | Карта целевого состояния в draw.io                              | карта + согласование с куратором                                  |
| 03–04.09 | План мероприятий по реализации проекта                          | НПА · подписи руководителя проекта и ответственного лица          |

## ● Реализация плана мероприятий **МЫ ЗДЕСЬ**

07.09.2026 — 23.09.2026

|           |                                                         |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 07.09     | Совещание по защите подходов внедрения                  | протокол совещания                                      |
| 08–23.09  | Внедрение мероприятий и фиксация результатов            | записи в журнале проекта                                |
| до 26.09  | Обезличенные экраны бота и панели                       | девять снимков с именами файлов — список в «Материалах» |
| до 23.09  | Пары фото «до / после» по одному адресу, 3–5 штук       | требование Приложения № 5                               |
| сентябрь  | Текст регламента процесса — готовить заранее, не 28.09  | подпись в последние дни — лотерея                       |
| весь этап | Сборка отчётной презентации по шаблону                  | презентация — Приложение № 5                            |
| весь этап | Обучение команды: пройдено всеми пятью, 1,5 балла взяты | сертификаты — критерий 2 конкурса                       |

## ● Анализ результатов и закрытие

24.09.2026 — 30.09.2026

|          |                                                           |                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 24–25.09 | Повторный хронометраж, мониторинг достигнутых результатов | замеры «как стало»                            |
| 28.09    | Карта достигнутого состояния в draw.io                    | карта без проблем и мероприятий               |
| 28–29.09 | Стандарт улучшенного процесса — регламент и памятки       | НПА · приказ Главы округа, без него нет балла |
| 30.09    | Отчёт о результатах, закрытие проекта                     | НПА · Приложение № 4, подписанный             |
| 30.09    | Расчёт экономического эффекта ₽/год и затрат              | цифры для справки и слайда 7                  |

**Процедурный статус под вопросом — выяснить первым делом.** Со слов руководителя проекта, кроме заявки на конкурс Организатору и в МПК **ничего не направлялось**. По Положению процедура запускается с карточки: МПК рассматривает её 10 рабочих дней → уведомление о согласовании 5 р.д. → приказ об открытии в течение 5 р.д. после уведомления. Если карточка не подавалась, это **до трёх недель сверху**, и в срок до 30.09 они помещаются только при параллельном ведении работ. Уточнить у куратора, в каком статусе процедура и надо ли подавать карточку сейчас.

Период отсчитан от стартового вебинара 22.07.2026. Два месяца восемь дней: закрытие успевают до сдачи материалов 01.10 и попадает в III квартал — окно защиты. Растянуть период нельзя: за 30.09 проект не закрыт, и справку проекта заполнять не из чего. Обратная сторона — срок ниже ориентира «6 ± 2 месяца» из тренинга; на защите ответ готов: значительная часть мероприятий внедрена в ходе пилота, параллельно с диагностикой. **После получения копии приказа даты сверить** и, если расходятся, поправить в строках выше.

## Что делать на этой неделе

17 — 26 СЕНТЯБРЯ · ДО СДАЧИ 14 ДНЕЙ

Документы собраны, сверены машинно и лежат в репозитории. Осталось семь позиций, и **шесть из них может закрыть только человек** — этих данных нет ни в базе бота, ни в наших файлах.

- ☐ **Завести инициативные группы в панели** до 22.09  
Роль staff тем, кто будет подавать заявки по итогам обхода территории. **Пока их нет, показатель «доля проблем, выявленных до обращения жителя» на замере даст ноль** — а это ядро проекта, ради него он и затеян. Задача с длинным плечом: людям нужно несколько дней, чтобы реально подать заявки. Делать сегодня.
- ☐ **Запросить выгрузку из СЭД «Дело»** до 23.09  
Обращения граждан по благоустройству и ЖКХ **помесячно за январь-август 2026**. Это база **цели проекта** — снижения количества обращений — и объём процесса в расчёте экономического эффекта. Единственная позиция пакета, которую нельзя закрыть своими силами: бот считает заявки, обращения живут в СЭД. Идёт через чужие руки, поэтому тоже сегодня.

☐ **Подтвердить цифры листа гембы** [до 23.09](#)

Пройти по девяти этапам и сказать по каждому: столько-то минут, по опыту. Лист **предзаполнен реконструкцией** — цифры получены разложением длительностей карты, а не наблюдением, и в листе помечены серым курсивом. После вашего подтверждения это **экспертная оценка**, и её законно ставить в карточку и справку. До подтверждения — нельзя. Сказать «не восемь минут, а два» быстрее, чем вспоминать с нуля: полчаса работы, а закрывает два заявленных инструмента из десяти.

☐ **Две правки в распоряжении** [до 24.09](#)

Заголовок к тексту остался от прежней редакции; название проекта в пункте 1 и в приложении — привести к действующему. **Название передавать файлом, не диктовкой:** перепечатка руками — обычное место расхождения, а за совпадение названия во всех документах даётся балл. Текст правок — в разделе «Правовые акты» ниже.

☐ **Узнать Ф.И.О. руководителя аппарата** [до 24.09](#)

Одно из **четырёх** красных мест в карточке — и единственное, что закрывается звонком, а не замером. Остальные три — базы показателей: количество обращений (пункт 2), трудозатраты на регистрацию (пункт 3) и доля исполненных в срок (выгрузка, блок 4).

☐ **Стоимость часа и стоимость выезда — запрос в бухгалтерию** [до 25.09](#)

Час рабочего времени специалиста и заместителя (годовой ФОТ с начислениями на норму 1 972 часа) и стоимость одного выезда бригады на объект. Без них не посчитать экономический эффект. Цифры внутренние, считает бухгалтерия или кадры.

☐ **Снять скриншоты и фотографии** [до 26.09](#)

Девять снимков на три слайда приложений: сервис глазами жителя, панель администрации, было и стало. **Точный список с именами файлов** — в разделе «Материалы» ниже. Главное правило: ни ФИО, ни телефона, ни аватара, ни текста реального обращения. Снимать свой диалог с ботом, а в панели — свою тестовую заявку.

**Порядок, если времени в обрез.** Пункты 1 и 2 — первыми и сегодня: у них длинное плечо, они упираются в чужое расписание. Остальные пять делаются за час каждый и терпят до выходных.

**Замеры «как стало» — 24-25 сентября. Что это за файлы.**

**1. Выгрузка замеров** — `замеры_как_стало.sql`. Это не программа и не изменение системы: просто список из двенадцати вопросов, на которые база отвечает цифрами. Только чтение, на боевой базе безопасно. Запускать **на стенде**, где стоит база — в облаке её нет. PowerShell, два шага:

```
docker cp .\замеры_как_стало.sql tp2_db:/tmp/z.sql
docker exec tp2_db psql -U radar -d radar -f /tmp/z.sql > замеры.txt
```

Появится файл `замеры.txt` с двенадцатью таблицами. **Его целиком прислать в чат** — цифры разложатся по строкам карточки, справки и презентации.

**Не через < файл** и не через Get-Content | docker exec: первого в PowerShell нет, второе портит кириллицу. [↓ Скачать выгрузку](#)

**2. Расчёт экономического эффекта** — `экономический_эффект.ру`. Калькулятор: справка требует эффект в рублях за год, а это единственная цифра пакета, которую

нельзя ни замерить, ни взять из документа — она считается. Запускать можно где угодно, где есть Python. **Но проще не запускать самому:** прислать четыре числа — объём обращений в месяц, стоимость часа специалиста и заместителя, стоимость выезда бригады, счета за сервисы и хостинг за год — и расчёт будет подставлен в справку вместе с формулировкой.

Пока эти величины не заполнены, скрипт показывает **637 200 ₽/год** — это **не результат, а пример устройства расчёта**: он тут же предупреждает об этом и завершается ошибкой, чтобы демонстрационная цифра не ушла в справку по недосмотру. [↓ Скачать расчёт](#)

Раньше 24.09 мерить нечего — сначала пункты 1 и 2 списка выше.

**Карта согласована по структуре, но её цифры — пока реконструкция.** Куратор согласовал этапы, последовательность, «ежи» и форму. Длительности этапов получены расчётом, а не наблюдением, и именно из них считается ВПП «10 — 44 дня» — а на него опираются карточка, справка, презентация и обе остальные карты.

Если на гембе окажется, что реальные цифры другие, поедет не только карта: пересчитается ВПП, а за ним три документа. Правится это одним местом — словарём длительностей в сборщике карты, дальше всё пересобирается скриптами. Но **делать это надо до замеров «как стало» 24-25.09**, иначе «было» и «стало» окажутся посчитаны по разным линейкам. Отсюда и срок гембы — до 23.09, раньше замеров.

## Документы пакета

### Распоряжение об инициировании проекта

**На бланке администрации, получено 17.09** · дата, номер и визы проставляются при регистрации · подпись Главы округа [↓ PDF](#) [↓ Word](#)

в работе

### Карточка проекта

Приложение № 1, форма МПК [↓ PDF](#) [↓ Word](#)

в работе

### Карта текущего состояния

9 этапов, 12 проблем, ВПП 10–44 дн. · согласование с куратором [↓ PNG \(в работе\)](#)  
[↓ исходник](#) [↓ редактор draw.io](#)

в работе

### Анализ проблем

Диаграмма Исикавы: 13 факторов по 5 категориям · «5 почему» до коренной причины · слайд 4 презентации [↓ PNG](#) [↓ исходник](#) [↓ редактор draw.io](#)

готово

### Карта целевого состояния

9 этапов, 12 мероприятий, ВПП 1–17 дн. · согласование с куратором [↓ PNG \(в работе\)](#)  
[↓ исходник](#) [↓ редактор draw.io](#)

в работе

### План мероприятий

Приложение № 3

не начато

## Карта достигнутого состояния

Заготовка: этапы и таблица «было → стало» готовы, цифры расчётные до замеров

в работе

↓ PNG (в работе) ↓ исходник ↓ редактор draw.io

### Отчёт о результатах

Приложение № 4

не начато

### Стандарт процесса

регламент, даёт балл

не начато

### Отчётная презентация

14 слайдов на итоговом шаблоне МПК · сверена с оценочным листом построчно, все девять критериев показаны · ждёт цифры замеров и скриншоты

↓ PPTX (в работе)

в работе

### Речь защиты

доклад 10 мин + ответы 10 мин

не начато

### Справка проекта

Приложение № 2 к 99-р · подпись Главы округа · один из трёх сдаваемых документов

↓ форма Word ↓ черновик Word (в работе)

в работе

### Заявка на конкурс

подана 30.07.2026 · «Лидеры перемен», 5 человек · подписанный оригинал не выкладываем — у руководителя проекта

готово

## Баллы конкурса

### ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

Инструменты бережливого управления

1,5 / 1,5

Доля обученных в команде

1 / 1,5

Масштабность проекта

1,5-2 / 2

Количество видов потерь

2 / 2

Источник проблематики

2 / 2

Стандартизация результатов

1 / 1

Соответствие формам

1 / 1

Цифровое решение

2 / 2

Актуальность

4 / 4

## Реалистичный итог

16,5–17 из 17

Провал возможен ровно в одном месте — обучение. Масштабность вырастет до максимума, если в цепочках исполнения есть сторонние организации: подрядчики, ресурсоснабжающие, ЕДДС.

Считаем по Приложению № 3 к 99-р (9 критериев, 17 баллов). Присланный организатором лист — старая редакция на 12 баллов, запрос на подтверждение отправлен.

Проект уже работает

MAX

основной канал приёма сообщений

17

категорий в 4 направлениях с главными замами

3

уровня эскалации: цепочка → зам → глава округа

100 м

радиус сквозной дедупликации за 14 дней

224

автотеста ядра

2.53.5

версия панели администрации

ИИ-классификация, каскад геопривязки, SLA-таймеры с автоэскалацией, доказательное закрытие с фото и оценкой гражданина, автовозврат в работу при оценке ≤ 2, панель со статистикой и картой. Показатели «как стало» выгружаются из системы в любой момент — считать нечего, они уже считаются.

Команда проекта «Лидеры перемен»

СОСТАВ ИЗ ЗАЯВКИ ОТ 30.07.2026

|                                                                                          |                                                                           |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Уваров Геннадий Геннадьевич</b><br>КАПИТАН КОМАНДЫ · РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА · ДОКЛАДЧИК | начальник отдела информационного обслуживания<br>Финансового управления   | +7 914 608-57-79 · 77-10-27<br>fin_upr@blagraion.ru |
| <b>Вихрова Анастасия Васильевна</b>                                                      | директор МБУ «Информационный центр Благовещенского муниципального округа» | телефон, почта                                      |
| <b>Воронцова Дарья Сергеевна</b>                                                         | начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ                        | телефон, почта                                      |
| <b>Комчадалова Анна Александровна</b>                                                    | начальник отдела муниципального контроля                                  | телефон, почта                                      |
| <b>Степаненко Анна Олеговна</b>                                                          | советник главы администрации округа                                       | телефон, почта                                      |

**Состав менять нельзя.** Он должен совпадать дословно в четырёх местах: заявка → приказ об открытии → карточка проекта → справка проекта. Расхождение хотя бы в одной фамилии — вопрос комиссии и минус по критерию «соответствие формам».

**Обучение закрыто: 4 сертификата из 5, порог взят.** «Более 60 %» от пяти — это минимум четыре человека; у нас четыре с верными Ф.И.О. Один участник может остаться без сертификата без потери балла.

## Самооценка по критериям конкурса

Основание — распоряжение Губернатора № 99-р от 13.07.2026, Приложения № 3 и № 4. Баллы заочного этапа комиссия выставляет **по справке проекта**, а справка пишется 30.09 — 01.10, в один день с закрытием. Здесь заранее разложено, за что мы претендуем на балл, из чего он берётся и чем подтверждается — чтобы в этот день справка собиралась копированием, а не написанием.

**Заочный этап — максимум 17 баллов**

### 1 Инструменты бережливого управления

1,5 / 1,5

**Градация:** ≤2 инструмента — 0,5 · 3-4 — 1 · ≥5 — 1,5

**Балл даётся не за список.** В формулировке критерия стоит «с обоснованием выбора и оценкой влияния на результат». Перечисление из десяти слов даст 0,5. По каждому инструменту пишем три вещи: где применён — зачем выбран — что изменилось.

| ИНСТРУМЕНТ            | ЧЕМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Картирование процесса | три карты draw.io: текущего, целевого, достигнутого |
| Хронометраж           | подписанный лист гембы                              |
| Гемба                 | тот же лист, отметки «видел сам»                    |
| «5 почему»            | слайд 4 презентации                                 |
| Диаграмма Исикавы     | слайд 4 презентации                                 |
| Голос клиента         | оценка гражданина 1-5, статистика оценок            |
| Визуализация          | скриншоты дашборда и карты заявок                   |
| Канбан                | скриншот доски заявок по статусам                   |
| Стандартизация        | регламент процесса + памятки по ролям               |
| Защита от ошибок      | закрытие невозможно без фото; дедупликация          |

Десять инструментов при пороге в пять — запас двукратный.

### 2 Доля обученных в команде

1,5 / 1,5

**Градация:** 10-40 % — 0,5 · 40-60 % — 1 · >60 % — 1,5

**Единственное место, где можно провалиться.** Считается доля конкурсантов команды с сертификатом об обучении основам бережливого управления.

**Состав известен из заявки: «Лидеры перемен», 5 человек.** Значит для 1,5 балла нужны сертификаты у **четверых**: «более 60 %» от пяти — это минимум четыре. Трое дают ровно 60 % и не проходят.

**Обучение прошли все пятеро (16.09.2026)** — онлайн-курс «Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу» Мастерской управления «Сенеж» (платформа «Россия — страна возможностей»).

**Считаем по подтверждённым документам: 4 из 5, то есть 80 %.** Четыре сертификата с верными Ф.И.О.: Уваров Г.Г., Вихрова А.В., Комчадалова А.А., Воронцова Д.С. Градация «более 60 %» взята с запасом — выше неё ничего нет.

**Пятый сертификат считать нельзя.** У Степаненко А.О. в поле фамилии напечатано «Анна»: в профиле РСВ фамилия заполнена неверно, документ читается как «Анна Анна Олеговна». Комиссия сверяет Ф.И.О. с заявкой, где стоит «Степаненко Анна Олеговна». Балл это не меняет — 1,5 уже есть по четырём. Но к справке такой сертификат лучше не прикладывать, пока профиль не исправлен.

**Курс подходит, вопрос снят.** Слайд 11 презентации ВКС «Обучение команд» даёт **два равноправных способа**: онлайн — базовый курс на платформе «Россия — страна возможностей» (ссылка и QR прямо на слайде), офлайн — практическое обучение на базе АНО ДПО «АЦОПП». Слайд 6 формулирует прямо: «обучение команды проекта **(онлайн и/или оффлайн)**». «Сенеж» — это платформа РСВ, то есть онлайн-вариант со слайда. Оставшихся записывать по той же ссылке.

Всё остальное в проекте зависит от нас и делается за вечер. Обучение — внешний срок: курс идёт столько, сколько идёт, и к 01.10 сертификат либо есть, либо нет.

**Отложить нельзя, ускорить нельзя.** Но цена вопроса упала: теперь на кону не 1,5 балла, а 0,5.

### 3 Масштабность проекта

1,5 → 2 / 2

**Градация:** одно подразделение — 1 · несколько подразделений — 1,5 · межведомственное взаимодействие — 2

**1,5 балла есть безусловно:** процесс проходит через подразделение приёма сообщений, четыре направления с головными заместителями, их подразделения-исполнители и Главу округа.

**Для 2 баллов нужно межведомственное взаимодействие.** Есть ли в цепочках исполнения сторонние организации — подрядные, ресурсоснабжающие, управляющие компании, ЕДДС? Если да, их надо явно назвать в периметре в карточке и в справке.

**МБУ «Информационный центр» в периметр не идёт.** Его директор входит в команду, но само учреждение в приёме и отработке сообщений не участвует.

Участие человека в команде не равно участию организации в процессе — в справке это не заявляем.

Самые дешёвые полбалла в списке: не требуют работы, только ответа администрации.

#### 4 Количество видов потерь

2 / 2

**Градация:** 1–2 вида — 0,5 · 3–5 — 1,5 · >5 — 2

У нас **8 из 8** — вся официальная классификация, в официальном порядке и официальными названиями: перепроизводство · лишние движения · ненужная транспортировка · излишние запасы · избыточная обработка · ожидание · переделка и брак · неиспользование человеческого потенциала.

**Названия не менять.** Комиссия сверяет по знакомому списку из тренинга: «потеря времени» вместо «ожидание» читается как другой, незачтённый пункт.

Каждая потеря должна подтверждаться наблюдением на гембе. Неподтверждённую вычёркиваем: восемь заявленных и три доказанных хуже, чем шесть доказанных.

#### 5 Источник проблематики

2 / 2

**Градация: инцидент-менеджмент (массовые жалобы граждан) — 2** · внутренняя и внешняя обратная связь — 1 · реестр процессов — 1 · межведомственное взаимодействие — 1 · ничего — 0

Наш случай — ровно первый пункт. **Формулировка обязана звучать дословно:**

Источник проблематики: **инцидент-менеджмент — массовые обращения граждан о состоянии территории округа.**

В примере защищённого проекта Госжилинспекции написано просто «обращения граждан» — это читается как «внешняя обратная связь» и стоит **1 балл вместо 2**. Разница в одном слове.

#### 6 Стандартизация результатов

1 / 1

**Градация:** разработан и **применяется** стандарт, регламент, инструкция или алгоритм — 1 · нет — 0

Ключевое слово — «применяется». Разработанный, но не введённый в действие документ балла не даёт. Поэтому регламент процесса **утверждается приказом администрации** до закрытия проекта, срок 28–29.09.

Заготовка есть: памятки по ролям, которые уже раздаются панелью. Их надо поднять до муниципального регламента — это не написание с нуля.

#### 7 Соответствие формам

1 / 1

**Градация:** соответствуют — 1 · нет — 0

Балл технический, но теряется по невнимательности. Сверка перед отправкой:

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Карточка проекта    | форма Приложения № 1, один лист А4, альбомная                   |
| Справка проекта     | форма Приложения № 2 к 99-р, PDF                                |
| Презентация         | структура Приложения № 5, порядок разделов не менять            |
| Карты процесса      | draw.io, условные обозначения из методрекомендаций              |
| План мероприятий    | Приложение № 3                                                  |
| Отчёт о результатах | Приложение № 4                                                  |
| Название проекта    | <b>дословно одинаково</b> в приказе, карточке, заявке и справке |

Последняя строка — самый частый провал: название, набранное заново в каждом документе, расходится в падеже или в порядке слов.

## 8 Цифровое решение

2 / 2

**Градация:** доработка имеющегося решения своими силами — 1 · **собственная разработка нового цифрового решения — 2** · разработка сторонним заказчиком — 1 · Яндекс-форма — 0,5

Наш случай — верхняя градация. Формулировать явно:

Собственная разработка нового цифрового решения — мультиканальный сервис приёма сообщений «Точка перемен»: два канала, ИИ-классификация обращений, автоматическая маршрутизация, контроль сроков, панель администрации. Разработано силами администрации округа, **без привлечения стороннего подрядчика.**

Последние четыре слова — то, что отделяет 2 балла от 1. Их надо написать.

## 9 Актуальность проекта

4 / 4

**Градация:** высокая — 4 · средняя — 3 · низкая — 2 · нет значимого эффекта — 1

**Самый весомый критерий: четверть всех баллов заочного этапа.** На что опираемся:

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предмет              | благоустройство и жизнеобеспечение — то, что жители видят каждый день                     |
| Охват                | 27 населённых пунктов округа, большинство — сёла, где канала обращения фактически не было |
| Соответствие         | клиентоцентричность, федеральный проект «Государство для людей»                           |
| Федеральная практика | платформа обратной связи, ЦУР                                                             |
| Тиражируемость       | процесс типовой для муниципальных образований области                                     |

Численность жителей округа усилит аргумент — цифру стоит получить.

**Реалистичный итог: 16,5 — 17 из 17.** Обучение команды закрыто — единственный критерий, который нельзя было нагнать в последнюю неделю, больше не риск. Осталось полбалла на масштабности: нужен ответ администрации, есть ли в цепочках исполнения сторонние организации. В очный этап проходят первые 10 мест сводного рейтинга; при равенстве баллов выше тот, кто подал заявку раньше — наша от 30.07, окно приёма 20–31.07.

#### Очный этап — максимум 25 баллов

Пять критериев по 5-балльной шкале. Оцениваются **доклад и докладчик**, а не документы.

**Очный этап весит 25 баллов против 17 заочных** — документы открывают дверь, но выигрывает доклад. Репетиции начинать не позднее середины сентября.

#### 1 Аргументация выбора темы

5

Почему именно этот процесс: массовость обращений, повторные обращения об одной проблеме, отсутствие контроля сроков. Опереться на чек-лист разграничения «проект или предложение по улучшению» — он проходится с большим запасом, и это хороший аргумент в докладе.

#### 2 Клиентоориентированность

5

Результат для жителя: проблема устранена и он об этом уведомлён. Показать замкнутый контур: оценка гражданина  $\leq 2$  автоматически возвращает заявку в работу. Это редкий случай, когда обратная связь не собирается «для галочки», а управляет процессом.

#### 3 Наглядный дополнительный материал

5

Критерий прямо называет: **презентация, схемы, таблицы, раздаточный материал**. То есть на защиту можно и нужно нести не только слайды.

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Карты процесса на А3    | три листа в руки комиссии — со слайда они не читаются |
| Подписанный лист гембы  | ответ на вопрос «откуда цифра ВПП»                    |
| Фото «до / после»       | требование Приложения № 5, слайды 10–11               |
| Скриншоты бота и панели | обезличенные, крупными фрагментами                    |
| Регламент процесса      | распечатка утверждённого стандарта                    |

#### 4 Представление проекта

5

**Соблюдение регламента прямо входит в критерий:** доклад не более 10 минут, ответы не более 10 минут. Прогон с секундомером обязателен — на бумаге десять минут и вслух десять минут это разные объёмы текста.

Плюс банк из примерно 20 вероятных вопросов с готовыми ответами.

## 5 Качество доклада

5

Композиция: проблема → потери → что сделали → цифры → что закрепили.

Убеждённость строится на том, что система уже работает, а не проектируется: это наше главное отличие от большинства защищаемых проектов.

## Материалы: что снять и собрать

## ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ ДОДЕЛАТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

**Девять снимков с точными именами — под три слайда приложений.** Сборщик презентации ищет файлы по именам и сам расставляет их по слайдам, сохраняя пропорции; чего нет — на слайде остаётся пунктирная заглушка с подписью, что именно снять. Класть в Team28/08\_презентация/материалы/, формат PNG, не пережимать в JPEG — текст на скриншоте должен читаться с проектора.

**Слайд «Сервис глазами жителя»:** житель-1-подача.png — сообщение с фотографией и геометкой, бот принял заявку и дал номер; житель-2-статус.png — уведомление «взято в работу», исполнитель и срок; житель-3-результат.png — фотография «после» и кнопки оценки 1-5.

**Слайд «Панель администрации»:** панель-1-карта.png — карта заявок по округу; панель-2-статистика.png — сроки, нагрузка, направления; панель-3-карточка.png — карточка заявки с журналом событий и фото до/после.

**Слайд «Было и стало»:** было-1-журнал.png — журнал регистрации и письменные заявления; было-2-сэд.png — карточка обращения в СЭД «Дело»; стало-1-заявка.png — та же работа в новом процессе, заявка у исполнителя с готовой категорией, адресом и сроком.

**Ни на одном снимке не должно быть ФИО, телефона, ника, аватара и текста реального обращения жителя.** Снимать свой диалог с ботом, а в панели — свою тестовую заявку либо замазать колонку «Автор». Точки на карте обезличены сами по себе. Имя сотрудника администрации оставлять можно: это должностное лицо при исполнении, а не персональные данные гражданина.

**Если времени мало, порядок такой:** карта заявок, подача жителем, журнал регистрации, результат с оценкой. Первые два показывают охват и вход в процесс, третий — с чем сравниваем, четвёртый закрывает сразу два показателя карточки.

Приложение № 5 требует на слайде результатов **фото «до» и «после»** и примеры внедрённых изменений **с указанием затрат**. Очный критерий 3 прямо называет допустимые формы: **презентация, схемы, таблицы, раздаточный материал** — то есть на защиту можно нести не только слайды. Всё это снимается заранее: «до» уже почти невозможно снять, процесс изменился.

☐ **Обезличенные экраны бота** до 26.09

Приём сообщения с фото и геометкой, карточка заявки у исполнителя, уведомление гражданину «до / после» с оценкой. Крупными фрагментами, не экран целиком — с проектора мелочь не читается.

☐ **Обезличенные экраны панели администрации** до 26.09

Дашборд с дельтами, SLA-разрез, карта заявок, канбан-доска, статистика по направлениям. Это доказательная база сразу по трём инструментам: визуализация, канбан, голос клиента.

☐ **Фото «после» — устранённые проблемы** до 23.09

Ямы, освещение, контейнерные площадки, спил деревьев по закрытым заявкам. Берутся из фотоотчётов исполнителей в системе — они там уже есть.

☐ **Фото «до» — те же объекты до устранения** до 23.09

Из фото, приложенных гражданами к заявкам. **Пара «до / после» по одному адресу** — самый сильный слайд во всей презентации. Отобрать 3-5 пар.

☐ **Фото или схема прежнего рабочего процесса** до 26.09

Как принимали сообщения раньше: журнал регистрации, стол приёмной, телефон, стопка письменных заявлений. Снять на гембе 24-31.08 — потом этого уже не будет.

☐ **Карты процесса на А3, три листа** до защиты

Текущее, целевое, достигнутое состояние. В руки комиссии: со слайда карта читается только по форме, детали — с бумаги.

☐ **Затраты на реализацию в рублях** до 24.09

Требуются прямо: «примеры внедрённых изменений с указанием затрат». Считаем расход платных API, хостинг, рабочее время. Без цифры слайд 8 неполон.

☐ **Публикация о проекте в СМИ или соцсетях округа** до 23.09

Строка в таблице дополнительной информации на последнем слайде. Сейчас пусто.

☐ **Скриншот статистики за период пилота** 24-25.09

Срез «как стало» на дату подготовки отчёта: время реакции, доля закрытых в срок, средняя оценка. Снимается на стенде — в облаке живой базы нет.

**Персональные данные не переносим.** ФИО, телефоны и тексты обращений с экранов убираем, примеры обезличиваем. Это требование 152-ФЗ и отдельный риск на защите:

один нескрытый номер телефона на слайде перечёркивает аккуратность всего пакета.

## Правовые акты и подписи Главы округа

ЧУЖАЯ ПОДПИСЬ — ВСЕГДА УЗКОЕ МЕСТО

Пять документов проекта не считаются готовыми без подписи. Три из них подписывает или утверждает **Глава округа**, один — руководитель проекта вместе с ответственным лицом, по отчёту состав подписантов уточняется. Каждая подпись — внешняя зависимость: её нельзя ускорить, а без неё документ не существует. Отдельно: Приложение № 5 требует на слайде результатов **перечень разработанных правовых актов** — этот список и есть ответ.

июль 2026 **Распоряжение об инициировании проекта**

получено 17.09 на  
бланке · нужны визы и  
подпись

до 31.08 **Карточка проекта — утверждает Глава округа**

подпись руководителя  
органа

03–04.09 **План мероприятий — подписывают руководитель  
проекта и ответственное лицо**

Приложение № 3

28–29.09 **Приказ об утверждении регламента процесса**

без него критерий 6 не  
засчитан

30.09 **Отчёт о результатах реализации проекта**

Приложение № 4 ·  
состав подписантов  
уточнить

**Что в приказе об открытии обязано быть:** название проекта, сроки реализации (начало и окончание), состав команды проекта. По нему сверяются карточка, заявка и справка — **название должно совпадать дословно во всех четырёх**.

**Про регламент — не откладывать на 28.09.** Критерий 6 требует, чтобы стандарт был «разработан **и применяется**». Разработанный, но не утверждённый приказом документ балла не даёт, а подпись в последние два дня проекта — это лотерея. Текст регламента готовить в сентябре, на подпись заносить заранее.

**Открытый вопрос:** нужен ли отдельный муниципальный правовой акт, закрепляющий сам сервис приёма сообщений — положение о канале, политика обработки персональных данных. Для конкурса не обязателен, но усиливает и стандартизацию, и актуальность. Уточнить у Главы округа.

## Файлы проекта

СКАЧАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ

Всё, что уже собрано, — одним списком. Документы в работе тоже здесь: лучше увидеть черновик и сказать, что не так, чем ждать готового. Пометка **в работе** значит, что цифры

или разделы ещё подставляются.

|                                                                                                                                                                                                         |                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Карточка проекта</b><br>Оформленная, один лист А4 · база показателей ждёт замеров                                                                                                                    | ✓ файл есть, в работе |             |
| <b>Карточка проекта — форма Word</b><br>Строгая официальная форма, Приложение № 1, с блоком подписей                                                                                                    | ✓ файл есть, в работе |             |
| <b>Распоряжение об инициировании — Word</b><br>На бланке администрации. Три страницы: распоряжение, визы согласования, приложение с составом команды                                                    | ✓ файл есть           |             |
| <b>Распоряжение об инициировании — PDF</b><br>То же для просмотра. Дата, номер и визы проставляются при регистрации                                                                                     | ✓ файл есть           |             |
| <b>Анкета замеров «как было»</b><br>Раздать сотрудникам: каналы приёма, журнал, хронометраж, ВПП, периметр                                                                                              | ✓ файл есть           |             |
| <b>Лист гембы</b><br><b>Предзаполнен расчётом:</b> 9 этапов, время разложено на чистое и ожидание, 12 «ежей» на проверку. 7 страниц А4 альбомной — печатать на планшет. Подписывать только после обхода | ✓ файл есть           |             |
| <b>Карта текущего состояния</b><br>Девять этапов, 12 проблем, ВПП от 10 до 44 дней. Первый этап — «слепой период»: проблема есть, администрация о ней не знает                                          | ✓ файл есть, в работе |             |
| <b>Карта целевого состояния</b><br>Как процесс должен выглядеть после внедрения: 9 этапов, 12 мероприятий, ВПП от 1 до 17 дней против 10–44 дней                                                        | ✓ файл есть, в работе |             |
| <b>Карта достигнутого состояния</b><br>Заготовка: ни проблем, ни мероприятий, внизу таблица «было → стало». Красным — то, что ещё не замерено                                                           | ✓ файл есть, в работе |             |
| <b>Карта достигнутого — исходник draw.io</b><br>Правится в редакторе, PNG собирается из него                                                                                                            | ✓ файл есть           | ✓ файл есть |
| <b>Карта целевого — исходник draw.io</b><br>Правится в редакторе, PNG собирается из него                                                                                                                | ✓ файл есть           | ✓ файл есть |
| <b>Карта — исходник draw.io</b><br>Правится только здесь, PNG собирается из него. Скачать файл и открыть в редакторе: <b>Файл → Открыть из → Устройство</b>                                             | ✓ файл есть           | ✓ файл есть |
| <b>Анкета: процедурный статус</b><br>Что направлено в МПК, издан ли приказ, кто куратор — вопросы администрации                                                                                         | ✓ файл есть           |             |
| <b>Анкета: сроки конкурса</b><br>Дата Проектного комитета, когда направлять материалы, форма подачи                                                                                                     | ✓ файл есть           |             |
| <b>Самооценка по критериям конкурса</b><br>Все 9 заочных и 5 очных критериев: наш балл, чем подтверждается. Пересчёт под 17 баллов — в работе                                                           | ✓ файл есть, в работе |             |

### Анализ причин: Исикава и «5 почему»

Один лист: 13 факторов по пяти категориям и цепочка из пяти вопросов до коренной причины. Он же слайд 4 презентации

✓ файл есть

✓ файл есть

✓ файл есть

### Анализ процесса «как было / как стало»

Разбор процесса, на нём стоят карточка, карта и презентация

✓ файл есть, в работе

### Отчётная презентация

Черновик на итоговом шаблоне МПК, 14 слайдов. Часть слайдов ждёт карту, цифры замеров и скриншоты

✓ файл есть, в работе

### Сертификат об обучении — образец

Базовый онлайн-курс платформы РСВ. Критерий 2: обучены все пятеро, 4 сертификата с верными Ф.И.О. — 1,5 балла

✓ файл есть

### Повестка и протокол совещания

Шаблон встречи команды: 8 пунктов, таблица решений, подписи. 4 страницы А4

✓ файл есть

### Разбор тестов курса

30 вопросов с ответами и пояснениями — открывается страницей, не скачивается

✓ файл есть

### Штаб — печатная форма

Снимок этой страницы на 17 страницах А4. Свежую печатайте кнопкой вверх

✓ файл есть

### Шаблон итоговой презентации

Официальный файл организатора от 15.09.2026 — то, на чём собрана наша презентация

✓ файл есть

### Справка проекта — черновик

Заполнена в официальной форме. Критерии 1–3 готовы, результаты и экономический эффект ждут замеров

✓ файл есть, в работе

✓ файл есть, в работе

### Справка проекта — форма

Приложение № 2 к 99-р. Заполняется и подписывается Главой округа

✓ файл есть

### Карточка проекта — итоговая форма

Присланная 15.09. Состав полей прежний, добавлен блок трёх подписей, включая куратора

✓ файл есть

### Оценочный лист заочного этапа

⚠ Присланная редакция: 8 критериев и 12 баллов. Считаемся по Приложению № 3 к 99-р — 9 критериев, 17 баллов

✓ файл есть, в работе

### Заявка на конкурс

Подписанный оригинал на публичной странице не выкладываем — запросить у руководителя проекта

файла ещё нет

### Распоряжение — зарегистрированное

Нужен экземпляр с датой, номером и подписью Главы. Выше лежит тот же документ на бланке, но до регистрации

файла ещё нет

Файлы обновляются вместе со страницей. Если открыли давно — обновите вкладку, браузер мог показать старую версию. Сами файлы — на странице Штаба, раздел «Файлы проекта»: [nicegenn.github.io/Team-28-progress](https://nicegenn.github.io/Team-28-progress)

## После закрытия проекта

В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ НЕ ВХОДИТ, НО СРОКИ ЖЁСТКИЕ

|               |                                                                       |                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| до 01.10.2026 | <b>Справка проекта + отчётная презентация — Организатору конкурса</b> | на<br>aksenova.aa@mpk.amurobl.ru |
| III кв. 2026  | <b>Защита проекта на Проектном комитете области</b>                   | дату уточнить у куратора         |
| IV кв. 2026   | <b>Презентация результатов на рабочих совещаниях Губернатора</b>      | по вызову                        |
| до 28.12.2026 | <b>Выплаты победителям и призёрам конкурса «Команда-28»</b>           | если попадаем в призы            |

**Справка проекта — что это.** Приложение № 2 к распоряжению 99-р, отдельный документ конкурса на две страницы, в формате PDF. Не путать с карточкой и с отчётом: карточка — это план в начале, отчёт — это результат по форме Положения, справка — выжимка для конкурсной комиссии.

В ней: **наименование проекта, период реализации** — дата начала и дата закрытия, и пять пунктов: цели с указанием проблем · выявленные потери · применённые инструменты бережливого управления · достигнутые результаты · экономический эффект ₽/год при наличии. **Приложения к справке:** карточка проекта и копия отчётной презентации.

**Когда делать.** Заполняется **последней, после закрытия проекта 30.09** — раньше нечего писать в графы «дата закрытия» и «достигнутые результаты». Практически: 30.09 подписан отчёт, 30.09–01.10 справка собирается из готового и уходит вместе с презентацией. Отдельной работы почти нет — все пять пунктов к этому моменту уже написаны в других документах. **Но именно по справке выставляются баллы заочного этапа**, поэтому формулировки в неё переносим дословно из карточки и отчёта, а не пересказываем.

## Что уточнить

ОТМЕЧАЙТЕ ПО МЕРЕ ОТВЕТОВ

- ☐ **Направлялась ли карточка проекта в МПК и издан ли приказ об открытии** — процедурный статус
- ☐ **В каком порядке принимают карточку и приказ.** Положение: карточка → согласование МПК → приказ после уведомления. Презентация ВКС, слайд 6: карточка → приказ → направить куратору комплектом. Ответ решает, готовить ли оба документа сразу
- ☒ **Кто владелец процесса** — закрыто 27.08: Башун А.А., глава округа
- ☒ **Должность руководителя проекта** — закрыто заявкой 27.08

- ☒ Название команды и её состав — закрыто: «Лидеры перемен», 5 человек
- ☐ Есть ли в цепочках сторонние организации — подрядчики, РСО, УК, ЕДДС
- ☒ Кто назначен куратором проекта — закрыто 16.09: Ключников Александр Юрьевич. Контакт у руководителя проекта. Нужен для согласования карты и третьей подписи в карточке
- ☐ Дата заседания Проектного комитета и когда направлять материалы
- ☒ Засчитывается ли обучение «Сенежа» — закрыто 30.08: слайд 11 ВКС даёт онлайн (РСВ) и офлайн (АЦОПП) как равноправные
- ☐ Шаблон презентации: цвета, шрифты, соотношение сторон
- ☐ Численность жителей округа и число населённых пунктов
- ☐ Затраты на реализацию в рублях — требуются на слайде результатов
- ☒ Трактовка термина «заказчик процесса» — закрыто 27.08: администрация округа

#### Заметки

ПИШИТЕ ПРЯМО СЮДА

Что сказал куратор, что ответила администрация, к чему вернуться.

Рабочая копия участника проекта. Отметки на бумаге в общую версию не попадают — вносите их в Штаб или передайте руководителю проекта.  
Документы и черновики — в репозитории NiceGenn/Team-28.