



1. Вовлечённые лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Администрация Благовещенского муниципального округа

Границы проекта: от возникновения проблемы содержания территории округа — до подтверждённого устранения проблемы и оценки результата жителем

Периметр проекта: администрация Благовещенского муниципального округа: инициативные группы граждан, выявляющие проблемы на территории; подразделение приёма сообщений; три направления (УДС, Благоустройство, ЖКХ) и подразделения-исполнители; Глава округа — контроль сроков и эскалация. Охват — 27 населённых пунктов

Владелец процесса: Башун Александр Александрович — глава Благовещенского муниципального округа

Руководитель проекта: Уваров Геннадий Геннадьевич — начальник отдела информационного обслуживания Финансового управления администрации Благовещенского округа

Команда проекта: «Лидеры перемен», 5 человек

Вихрова Анастасия Васильевна — директор МБУ «Информационный центр Благовещенского муниципального округа»

Воронцова Дарья Сергеевна — начальник отдела по благоустройству управления жилищно-коммунального хозяйства

Комчадалова Анна Александровна — начальник управления архитектуры и градостроительства

Степаненко Анна Олеговна — советник главы администрации округа

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Количество обращений граждан по благоустройству и ЖКХ	40	снижение не менее 30 %
Время протекания процесса: от возникновения проблемы до подтверждённого устранения	10 — 44	сокращение не менее 50 %
Доля проблем, выявленных до обращения жителя	0	не менее 50
Доля заявок с фотофиксацией устранения	0	100
Трудозатраты сотрудника на регистрацию одного сообщения и передачу исполнителю	15	не более 1
Доля заявок с установленным сроком исполнения	0	100
Доля заявок, исполненных в установленный срок	60	не менее 90
Средняя оценка жителем результата, шкала 1–5	не измерялась	не менее 4,0

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

- Плановое выявление проблем содержания территории не ведётся: проблема попадает в работу после обращения жителя;
- канала для передачи сообщений от инициативных групп граждан в администрацию не предусмотрено;
- сообщения поступают по четырём каналам: личный приём, письменные заявления, социальные сети, платформа обратной связи;
- весь объём поступающих обращений вручную распределяет Глава округа: ответственного заместителя по каждому обращению определяет лично он;
- срок рассмотрения — 30 календарных дней, единый для обращений любой сложности (Федеральный закон № 59-ФЗ);
- распределение проблем по объектам возникновения не ведётся: сколько обращений приходится на один адрес или участок, из учёта не видно;
- связь с заявителем ограничена письменным ответом по итогам рассмотрения; о ходе работы он не информируется;
- повторные обращения об одном объекте не выявляются.

Источник проблематики: инцидент-менеджмент — массовые обращения граждан о состоянии территории округа

Ключевой риск: устранение проблемы начинается после обращения жителя; весь объём обращений распределяет вручную Глава округа; срок рассмотрения не зависит от сложности обращения; повторные обращения об одном объекте учитываются и исполняются как отдельные

Влияние на цели и задачи: содержание территории округа; клиентоцентричность — федеральный проект «Государство для людей»

Тиражируемость: процесс исполняется во всех муниципальных образованиях области

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	22.07.2026	31.07.2026
1. Диагностика и целевое состояние	03.08.2026	04.09.2026
1.1. Разработка карты текущего состояния процесса	24.08.2026	31.08.2026
1.2. Сбор фактических данных	03.08.2026	24.08.2026
1.3. Разработка карты целевого состояния процесса	01.09.2026	03.09.2026
1.4. Разработка плана мероприятий по реализации проекта	03.09.2026	04.09.2026
2. Реализация плана мероприятий	07.09.2026	23.09.2026
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	07.09.2026	07.09.2026
2.2. Внедрение мероприятий	08.09.2026	23.09.2026
3. Анализ результатов и закрытие проекта	24.09.2026	30.09.2026
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	24.09.2026	25.09.2026
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	28.09.2026	28.09.2026
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	28.09.2026	29.09.2026
3.4. Закрытие проекта (отчёт руководителю)	30.09.2026	30.09.2026

Руководитель проекта

Уваров Геннадий Геннадьевич

Руководитель аппарата администрации округа

Башун Александр Александрович

Куратор проекта

Ключников Александр Юрьевич