

Справка проекта — черновик

Версия 2.3 · 27.09.2026 · статус: черновик, базы закрыты, ждёт замеров «как стало»

Форма — `sources/10_итоговые-шаблоны_МПК_15.09.2026/01_Справка_проекта_ФОРМА.docx` (Приложение № 2 к распоряжению 99-р). Один из трёх документов, которые сдаются до 01.10.2026 на `aksenova.aa@mpk.amurobl.ru`.

⚠ **Версия 2.0 — смена сути проекта 16.09.2026.** Предмет сдвинут: раньше оптимизировали обработку обращения внутри администрации, теперь — выявление проблемы до обращения. Прежняя редакция — `Team28/_архив/ПРОЕКТ-v1.md`.

Обозначения: [цифра] — ждёт замера; [?] — требует ответа заказчика.

Наименование проекта

Оптимизация процесса устранения проблем благоустройства и содержания территории Благовещенского муниципального округа за счёт перехода от реагирования на обращения к их плановому выявлению и контролю результата

⚠ Обязано **дословно** совпадать с заявкой на конкурс, карточкой проекта и распоряжением об инициировании. Набирать заново нельзя — только копировать. У нас название живёт одной константой в `Team28/_общее/проект.ру`, оттуда его берут все сборщики. ✓ Сверено с распоряжением от 24.09.2026 № 534-р — совпадает дословно.

Период реализации проекта

22.07.2026 — 30.09.2026

1. Цели проекта (с указанием проблем, которые решает проект)

⚠ **Замечание куратора 17.09.2026 распространено на справку.** В описании проблем — **только факты**, без выводов, прогнозов и оценок. Убраны «снижение доверия», «ресурс не задействован», «на заявку о яме», «с потерей деталей», «формальное закрытие». Тот же регистр, что в карточке проекта: описываем, **что есть**, выводы делает комиссия.

🎯 **Цель проекта, названная заказчиком 17.09.2026:** снижение количества обращений граждан по вопросам благоустройства и содержания территории округа. Она стоит первой строкой в показателях; остальные — то, за счёт чего она достигается.

Проблемы процесса «как было».

Плановое выявление проблем содержания территории не ведётся: проблема попадает в работу после обращения жителя. Канала для передачи сообщений от инициативных групп граждан в администрацию не предусмотрено. Сообщения поступают по четырём каналам: личный приём, письменные заявления, социальные сети, платформа обратной связи. Весь объём поступающих обращений вручную распределяет Глава округа: ответственного заместителя по каждому обращению определяет лично он. Срок рассмотрения

— 30 календарных дней, единый для обращений любой сложности (Федеральный закон № 59-ФЗ).
Распределение проблем по объектам возникновения не ведётся: сколько обращений приходится на один адрес или участок, из учёта не видно. Связь с заявителем ограничена письменным ответом по итогам рассмотрения; о ходе работы он не информируется. Повторные обращения об одном объекте не выявляются.

Время протекания процесса — от 10 до 44 календарных дней, из них до 14 дней проблема не выявлена.

Цели проекта.

Показатель	База	Цель
Количество обращений граждан по благоустройству и ЖКХ, шт./мес. — цель проекта	40	снижение не менее чем на 30 %
Время протекания процесса: от возникновения проблемы до подтверждённого устранения, календ. дн.	10 — 44	сокращение не менее чем на 50 %
Доля проблем, выявленных до обращения жителя, %	0	не менее 50
Доля заявок с фотофиксацией устранения, %	0	100
Трудозатраты сотрудника на регистрацию одного сообщения и передачу исполнителю, мин.	15	не более 1
Доля заявок с установленным сроком исполнения, %	0	100
Доля заявок, исполненных в установленный срок, %	60	не менее 90
Средняя оценка жителем результата, балл (шкала 1–5)	не измерялась	не менее 4,0

2. Потери, выявленные в результате реализации проекта

Выявлены **все восемь видов потерь** по классификации бережливого управления. Названия официальные, порядок — как в методике.

Вид потери	Как проявляется в процессе
1. Перепроизводство	Сообщения нескольких жителей об одной проблеме учитываются как отдельные; по каждому заводится отдельная работа и выполняется отдельный выезд исполнителя
2. Лишние движения	Зона ответственности и история прежних обращений по объекту устанавливаются вручную
3. Ненужная транспортировка	Содержание обращения передаётся по цепочке: житель → приёмная → резолюция → исполнитель
4. Излишние запасы	Очередь зарегистрированных, но не отписанных сообщений — 2–8 штук, время в очереди до 2 дней; учёт объёма незавершённой работы не ведётся
5. Избыточная обработка	Одно сообщение вносится трижды: в журнал входящих, в СЭД, в сводку для руководства

Вид потери	Как проявляется в процессе
6. Ожидание — наибольшая по длительности	До 14 календарных дней проблема не выявлена, и до 30 календарных дней занимает рассмотрение обращения
7. Переделка и брак	Фотофиксация устранения не предусмотрена; при закрытии без неё обращение по тому же объекту поступает повторно
8. Неиспользование человеческого потенциала	Сообщения от инициативных групп граждан в процесс не поступают; весь объём обращений распределяет вручную Глава округа, регистрация и диспетчеризация выполняются сотрудником вручную

Проблемы пронумерованы на **карте текущего состояния процесса** — двенадцать позиций в выноске «Выявленные потери».

3. Инструменты бережливого управления, применённые при реализации проекта

Применено **десять инструментов** при пороге в пять для максимального балла. По каждому указано, где применён и что дал.

Инструмент	Где применён и что дал
Картирование процесса	Три карты в draw.io — текущего, целевого и достигнутого состояния; показали ВПП и места потерь
Хронометраж	Замер длительности этапов по форме листа гембы; дал базовые значения показателей
Гемба	Выход на процесс, где он идёт; потери подтверждены наблюдением, а не предположением
«5 почему»	Цепочка из пяти вопросов к сроку существования проблемы; коренная причина — выявление проблемы не отделено от рассмотрения обращения
Диаграмма Исикавы	Тринадцать факторов по пяти категориям — люди, методы, средства, информация, внешние условия; вошла в слайд «Анализ проблем»
Голос клиента	Оценка жителем результата по шкале 1–5; оценка ≤ 2 автоматически возвращает заявку в работу
Визуализация	Панель администрации: статусы, сроки, карта заявок, статистика по направлениям в реальном времени
Канбан	Доска заявок по статусам: новая → принята → в работе → выполнена → подтверждена
Стандартизация	Регламент работы сервиса приёма сообщений (одиннадцать разделов) и памятки по ролям приложением к нему; применение подтверждается листом ознакомления исполнителей и раздачей памяток панелью по ролям
Защита от непреднамеренных ошибок	Закрытие заявки невозможно без фотоматериала или отчёта; сквозная дедупликация не даёт завести повторную работу по одному объекту

✓ **«5 почему» и диаграмма Исикавы выполнены 16.09** — один лист Team28/00_анализ-процесса/Анализ_причин.drawio, он же слайд «Анализ проблем» в презентации. Инструменты названы в методике: sources/текст/ 08_Тренинг.txt, раздел 2.4 «Анализ проблем и разработка решений».

⚠ **[цифра]** Хронометраж и гемба на 16.09 ещё не выполнены. В справку их вносим только после того, как они будут сделаны и подтверждены документом — листом гембы. Заявленный, но не подтверждённый инструмент опаснее, чем восемь вместо десяти.

4. Достигнутые результаты

[цифра] Раздел заполняется после замеров «как стало», 28–29.09.2026.

Показатель	Было	Стало
Количество обращений граждан по благоустройству и ЖКХ, шт./мес. — цель проекта	40	[цифра]
Время протекания процесса, календ. дн.	10 — 44	[цифра]
Доля проблем, выявленных до обращения жителя, %	0	[цифра]
Доля заявок с фотофиксацией устранения, %	0	100
Трудозатраты на регистрацию одного сообщения, мин.	15	секунды, без участия сотрудника
Доля заявок с установленным сроком исполнения, %	0	100
Доля заявок, исполненных в установленный срок, %	60	[цифра]
Средняя оценка жителем результата, балл	не измерялась	[цифра]
Очередь необработанных сообщений, шт.	2 — 8	0

Качественные результаты, не требующие замера:

- введено **плановое выявление** проблем: инициативные группы — активные жители и сотрудники, бывающие на территории ежедневно, — подают заявки по итогам обхода, до обращения жителя;
- приём сообщений ведётся в **мессенджере МАХ**; регистрация выполняется без участия сотрудника;
- категория, адрес и срочность определяются **автоматически**; маршрут к исполнителю назначается без резолюции Главы округа;
- каждой заявке устанавливается **срок исполнения**; при просрочке заявка передаётся заместителю по направлению, затем Главе округа;
- закрытие заявки **требует фотоматериала или отчёта** исполнителя;
- автор заявки получает **уведомление о результате** и выставляет оценку; оценка ≤ 2 возвращает заявку в работу;
- заявки об одном объекте **объединяются автоматически** — дедупликация по

координатам и нормализованному адресу;

- сводная отчётность формируется в панели администрации без ручного

сбора: сроки, нагрузка и статистика по направлениям.

5. Экономический эффект от реализации проекта, руб./год

[цифра] В форме помечено «при наличии» — прочерк допустим.

Считать по двум статьям: высвобожденное рабочее время сотрудников (часы × стоимость часа) минус затраты на реализацию. Затраты известны: расход на внешние сервисы классификации и геокодинга, хостинг, рабочее время разработки. **Сторонний подрядчик не привлекался** — разработка выполнена силами администрации округа.

Подпись

Форма требует подпись руководителя органа местного самоуправления:

_____/_____/_____ (наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

Подписывает Глава Благовещенского муниципального округа Башун Александр Александрович.

Над строкой подписи — фраза о достоверности, она уже в бланке: «Достоверность информации, представленной в настоящей справке проекта, гарантируем и подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать у конкурсантов информацию, уточняющую сведения, представленные в справке проекта.»

Приложения к справке

№	Наименование документа	Количество листов
1	Карточка проекта	на 1 л. в 1 экз.
2	Копия отчётной презентации проекта	на [цифра] л. в 1 экз.

Форма допускает дополнительные документы, подтверждающие соответствие критериям оценки. **Стоит приложить:**

- сертификаты об обучении членов команды — критерий 2, прямое подтверждение;
- карту текущего состояния процесса — критерий 1, подтверждает картирование;
- лист анализа причин (диаграмма Исикавы и «5 почему») — критерий 3,

подтверждает два заявленных инструмента;

- регламент процесса — критерий 8, подтверждает стандартизацию.

Что осталось сделать

Что	Кто	Когда
Завести инициативные группы в панели — без этого «доля проблем, выявленных до обращения» останется нулём	заказчик	немедленно
~~База: количество обращений~~	подтверждено заказчиком 27.09 — 40 шт./мес.	✓
~~База: трудозатраты на регистрацию~~	подтверждено заказчиком 27.09 — 15 минут	✓
~~База: доля исполненных в срок~~	подтверждено заказчиком 27.09 — 60 %	✓
Замеры «как стало»: <code>замеры_как_стало.sql</code> на стенде	руководитель проекта	28–29.09
~~Распоряжение об инициировании~~	подписано 24.09.2026 № 534-р	✓
~~«5 почему» и Исикава — инструменты 4 и 5~~	выполнено 16.09	✓
~~Регламент процесса и памятки по ролям~~	разработаны 27.09, <code>Team28/07_стандарт - процесса/</code>	✓
Подписи на листах согласования и ознакомления	заказчик	30.09
Расчёт экономического эффекта и затрат	руководитель проекта	30.09
Посчитать листы презентации и карточки	руководитель проекта	30.09
Подпись Главы округа	заказчик	30.09 — 01.10