



## 1. Вовлечённые лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** Администрация Благовещенского муниципального округа

**Границы проекта:** от поступления сообщения гражданина о проблеме благоустройства или жизнеобеспечения на территории округа — до подтверждения гражданином устранения проблемы и выставления оценки

**Периметр проекта:** администрация Благовещенского муниципального округа: подразделение приёма сообщений граждан; четыре направления (УДС, Благоустройство, ЖКХ, Общий) и подразделения-исполнители; Глава округа — контроль сроков и эскалация. Охват — 27 населённых пунктов

**Владелец процесса:** Башун Александр Александрович — глава Благовещенского муниципального округа

**Руководитель проекта:** Уваров Геннадий Геннадьевич — начальник отдела информационного обслуживания Финансового управления администрации Благовещенского округа

**Команда проекта:** «Лидеры перемен», 5 человек

Вихрова Анастасия Васильевна — директор МБУ «Информационный центр Благовещенского муниципального округа»

Воронцова Дарья Сергеевна — начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ

Камчадалова Анна Александровна — начальник отдела муниципального контроля

Степаненко Анна Олеговна — советник главы администрации округа

## 3. Цели и плановый эффект

| Показатель                                                                                          | База          | Цель                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Время протекания процесса: от сообщения гражданина до подтверждённого устранения проблемы, раб. дн. | замер         | сокращение не менее 30 % |
| Трудозатраты сотрудника на регистрацию одного сообщения и передачу исполнителю, мин.                | замер         | не более 1               |
| Доля заявок с установленным сроком исполнения, %                                                    | 0             | 100                      |
| Доля заявок, исполненных в установленный срок, %                                                    | замер         | не менее 90              |
| Доля закрытых заявок с документальным подтверждением результата, %                                  | 0             | 100                      |
| Средняя оценка гражданином результата, балл (шкала 1–5)                                             | не измерялась | не менее 4,0             |
| Доля повторных обращений об одной и той же проблеме, %                                              | замер         | снижение не менее 50 %   |

**замер** — значения будут уточнены в рамках хронометража (24–31.08.2026).

## 2. Обоснование выбора

**Описание проблемы:**

- Сообщения граждан поступают по разрозненным каналам: телефон приёмной, личный приём, письменные заявления, социальные сети — единого канала нет;
- регистрация, определение сути и адреса, поиск ответственного и передача поручения выполняются вручную, факт передачи документально не подтверждается;
- срок исполнения не устанавливается и не контролируется, просрочка выявляется только по жалобе;
- результат гражданину не сообщается, обратная связь в процессе не предусмотрена;
- повторные обращения об одной и той же проблеме не выявляются — работа по одному объекту заводится и выполняется несколько раз;
- сводная отчётность собирается вручную, данные о нагрузке и просрочке запаздывают.

**Источник проблематики:** инцидент-менеджмент — массовые обращения граждан о состоянии территории округа

**Ключевой риск:** потеря и «зависание» сообщений при отсутствии сквозного учёта: нарушение сроков устранения проблем благоустройства и жизнеобеспечения, рост числа повторных и вышестоящих обращений, снижение доверия жителей к органам местного самоуправления, невозможность объективно оценить работу подразделений-исполнителей

**Влияние на цели и задачи:** удовлетворённость жителей качеством благоустройства и содержания территории округа; соответствие принципам клиентоцентричности федерального проекта «Государство для людей»

**Тиражируемость:** процесс типовой для муниципальных образований области, результаты воспроизводимы без изменения методики

## 4. Ключевые события проекта

| Наименование                                          | Начало            | Окончание         |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Старт проекта                                         | 22.07.2026        | 31.07.2026        |
| <b>1. Диагностика и целевое состояние</b>             | <b>03.08.2026</b> | <b>04.09.2026</b> |
| 1.1. Разработка карты текущего состояния процесса     | 24.08.2026        | 31.08.2026        |
| 1.2. Сбор фактических данных                          | 03.08.2026        | 24.08.2026        |
| 1.3. Разработка карты целевого состояния процесса     | 01.09.2026        | 03.09.2026        |
| 1.4. Разработка плана мероприятий                     | 03.09.2026        | 04.09.2026        |
| <b>2. Реализация плана мероприятий</b>                | <b>07.09.2026</b> | <b>23.09.2026</b> |
| 2.1. Совещание по защите подходов внедрения           | 07.09.2026        | 07.09.2026        |
| 2.2. Внедрение мероприятий                            | 08.09.2026        | 23.09.2026        |
| <b>3. Анализ результатов и закрытие проекта</b>       | <b>24.09.2026</b> | <b>30.09.2026</b> |
| 3.1. Мониторинг достигнутых результатов               | 24.09.2026        | 25.09.2026        |
| 3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса | 28.09.2026        | 28.09.2026        |
| 3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование   | 28.09.2026        | 29.09.2026        |
| 3.4. Закрытие проекта (отчёт руководителю)            | 30.09.2026        | 30.09.2026        |