

## Совещание проектной команды «Лидеры перемен»

Проект: «Оптимизация процесса приёма, маршрутизации и контроля исполнения сообщений граждан о проблемах благоустройства и жизнеобеспечения на территории Благовещенского муниципального округа»

Дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Время: с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_  
Место: \_\_\_\_\_ Ведёт: Уваров Г.Г.

Присутствовали (отметить и расписаться в конце):

|   | ФИО                            | Должность                                                            | Был                      |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Уваров Геннадий Геннадьевич    | начальник отдела информационного обслуживания Финансового управления | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Вихрова Анастасия Васильевна   | директор МБУ «Информационный центр»                                  | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Воронцова Дарья Сергеевна      | начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ                   | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Камчадалова Анна Александровна | начальник отдела муниципального контроля                             | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Степаненко Анна Олеговна       | советник главы администрации округа                                  | <input type="checkbox"/> |

Приглашённые: \_\_\_\_\_

### Зачем собрались

**До закрытия проекта 30.09.2026 остаётся месяц.** Конкурсные материалы сдаются до 01.10.2026. Работы, которые зависят только от нас, делаются быстро. Работы, которые зависят от других людей и от чужого расписания, надо запускать сегодня — иначе они не успеют пройти по срокам.

**Предмет проекта — процесс, а не бот.** Бот «Точка перемен» — внедрённое мероприятие. Оценивается то, насколько изменился процесс приёма и отработки сообщений граждан: было — стало.

### Повестка

#### 1. Где мы сейчас и что осталось (10 мин)

Докладывает руководитель проекта. Ленту времени и статус документов смотрим в Штабе, распечатка у каждого на руках.

#### 2. Процедурный статус: чего мы не знаем о собственном проекте (10 мин)

Известно: заявка на конкурс подана 30.07.2026, подписана Главой округа. **Неизвестно:** издан ли приказ об инициировании, направлялась ли карточка проекта в МПК, кто назначен куратором.

Это блокирует планирование: по Положению согласование карточки занимает до трёх недель, и если её ещё не подавали — сроки надо считать заново.

**Решить: кто и когда выясняет.** Вопросы собраны в анкете, её достаточно отнести в приёмную.

### 3. Обучение: нужны ещё трое (5 мин)

Критерий 2 конкурса — доля обученных в команде. Сейчас **1 из 5**, это 0,5 балла из 1,5. Чтобы получить 1,5, нужны сертификаты у **четверых**.

Курс онлайн, проходит за несколько часов, ссылка есть. Область признаёт оба варианта — онлайн и очно в АЦОПП.

**Решить: кто из троих проходит и до какого числа.** Это единственный критерий, который нельзя нагнать в последнюю неделю.

### 4. Замеры «как было» — самая долгая работа (15 мин)

Без цифр «как было» эффект проекта недоказуем: комиссия оценивает разницу между «было» и «стало», а «было» у нас пока не описано никак.

Нужно:

- **хронометраж** по 3–5 реальным случаям: сколько минут занимали приём

сообщения, поиск ответственного, передача поручения, сбор сводки;

- **время протекания процесса (ВПП)** по 3–5 заявкам: от обращения

гражданина до фактического устранения, в днях;

- каналы приёма, наличие журнала регистрации, доля повторных обращений.

Точной цифры может не быть — **тогда пишем экспертную оценку и кто её дал**. Экспертная оценка допустима, выдуманная точная цифра — нет.

**Решить: кто у кого что спрашивает и к какому числу сдаёт анкету.**

### 5. Гемба: выход на процесс (5 мин)

Смотрим процесс там, где он идёт, и фиксируем только то, что видим сами. Ищем несовершенство в процессе, а не в людях.

**Решить: дата выхода и кто идёт.** Заодно на гембе снимаем фото прежнего рабочего процесса — журнал, стол приёмной, стопка письменных заявлений. **Через месяц этого уже не снять.**

### 6. Карта текущего состояния и куратор (5 мин)

Каркас карты готов: 10 этапов, вход и выход процесса, места потерь. Не хватает только длительностей — они появятся после замеров.

Карта подлежит **обязательному согласованию с куратором** лично или по ВКС. Встречу назначают заранее, а куратор пока неизвестен.

**Решить: кто договаривается о согласовании.**

### 7. Материалы, которые нельзя доснять потом (5 мин)

- обезличенные экраны бота и панели администрации;
- пары фото «до / после» по одному адресу — 3–5 пар;
- фото прежнего рабочего процесса (на гембе);
- затраты на реализацию в рублях;
- публикация о проекте в СМИ или соцсетях округа.

 **Персональные данные граждан не переносим никуда:** ФИО, телефоны и тексты обращений с экранов убираем, примеры обезличиваем.

**8. Распределение задач и сроков (10 мин)**

Заполняется таблица решений ниже.

**Решения**

| № | Что делаем | Кто | Срок |
|---|------------|-----|------|
| 1 |            |     |      |
| 2 |            |     |      |
| 3 |            |     |      |
| 4 |            |     |      |
| 5 |            |     |      |
| 6 |            |     |      |
| 7 |            |     |      |
| 8 |            |     |      |

**Что осталось невыясненным**

Записываем сюда всё, на что не нашлось ответа на совещании:

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. \_\_\_\_\_
- 4. \_\_\_\_\_

**Следующая встреча**

Дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Что должно быть готово к ней:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Подписи участников**

| ФИО         | Подпись |
|-------------|---------|
| Уваров Г.Г. |         |

| ФИО              | Подпись |
|------------------|---------|
| Вихрова А.В.     |         |
| Воронцова Д.С.   |         |
| Камчадалова А.А. |         |
| Степаненко А.О.  |         |

Протокол вёл: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /