



1. Вовлечённые лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Администрация Благовещенского муниципального округа

Границы проекта: от возникновения проблемы содержания территории округа — до подтверждённого устранения проблемы и оценки результата жителем

Периметр проекта: администрация Благовещенского муниципального округа: инициативные группы граждан, выявляющие проблемы на территории; подразделение приёма сообщений; три направления (УДС, Благоустройство, ЖКХ) и подразделения-исполнители; Глава округа — контроль сроков и эскалация. Охват — 27 населённых пунктов

Владелец процесса: Башун Александр Александрович — глава Благовещенского муниципального округа

Руководитель проекта: Уваров Геннадий Геннадьевич — начальник отдела информационного обслуживания Финансового управления администрации Благовещенского округа

Команда проекта: «Лидеры перемен», 5 человек

Вихрова Анастасия Васильевна — директор МБУ «Информационный центр Благовещенского муниципального округа»

Воронцова Дарья Сергеевна — начальник отдела по благоустройству управления жилищно-коммунального хозяйства

Комчадалова Анна Александровна — начальник управления архитектуры и градостроительства

Степаненко Анна Олеговна — советник главы администрации округа

3. Цели и плановый эффект

Показатель	Ед. изм.	База	Цель
Количество обращений граждан по благоустройству и ЖКХ	шт./мес.	40	снижение не менее 30 %
Время протекания процесса: от возникновения проблемы до подтверждённого устранения	календ. дн.	10 — 44	сокращение не менее 50 %
Доля проблем, выявленных до обращения жителя	%	0	не менее 50
Доля заявок с фотофиксацией устранения	%	0	100
Трудозатраты сотрудника на регистрацию одного сообщения и передачу исполнителю	мин.	15	не более 1
Средняя оценка жителем результата, шкала 1–5	балл	не измерялась	не менее 4,0

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

- Плановое выявление проблем содержания территории не ведётся: проблема попадает в работу после обращения жителя;
- все каналы приёма рассчитаны на обращение жителя по своему вопросу: отдельного канала для сообщений от инициативных групп граждан, выявляющих проблемы на территории, не предусмотрено;
- сообщения поступают по четырём каналам: личный приём, письменные заявления, социальные сети, платформа обратной связи;
- весь объём поступающих обращений вручную распределяет Глава округа: ответственного заместителя по каждому обращению определяет лично он;
- срок рассмотрения — 30 календарных дней, единый для обращений любой сложности (Федеральный закон № 59-ФЗ);
- распределение проблем по объектам возникновения не ведётся: сколько обращений приходится на один адрес или участок, из учёта не видно;
- связь с заявителем ограничена письменным ответом о принятых мерах по итогам рассмотрения: о ходе работы он не информируется, а подтверждение того, что проблема устранена, не фиксируется;
- повторные обращения об одном объекте не выявляются.

Источник проблематики: инцидент-менеджмент — массовые обращения граждан о состоянии территории округа; внутренняя и внешняя обратная связь — сообщения инициативных групп и оценка результата жителем

Ключевой риск: сохранение действующего порядка: проблема на территории остаётся невыявленной до 44 дней, состояние объектов ухудшается, а устранение запущенного дефекта обходится дороже своевременного; число обращений и объём бумажного документооборота по Федеральному закону № 59-ФЗ растут, ручное распределение всего объёма остаётся на Главе округа; житель, не получивший результата, обращается повторно и в вышестоящие и надзорные органы — предписания, дополнительные затраты и снижение доверия жителей к органам местного самоуправления

Влияние на цели и задачи: содержание территории округа; показатели работы с обращениями граждан; клиентоцентричность — федеральный проект «Государство для людей»

Тиражируемость: возможна: процесс содержания территории исполняется во всех муниципальных образованиях области; решение тиражируется без приобретения оборудования и лицензий

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	22.07.2026	31.07.2026
1. Диагностика и целевое состояние	03.08.2026	04.09.2026
1.1. Разработка карты текущего состояния процесса	24.08.2026	31.08.2026
1.2. Сбор фактических данных	03.08.2026	24.08.2026
1.3. Разработка карты целевого состояния процесса	01.09.2026	03.09.2026
1.4. Разработка плана мероприятий по реализации проекта	03.09.2026	04.09.2026
2. Реализация плана мероприятий	07.09.2026	23.09.2026
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	07.09.2026	07.09.2026
2.2. Внедрение мероприятий	08.09.2026	23.09.2026
3. Анализ результатов и закрытие проекта	24.09.2026	30.09.2026
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	24.09.2026	25.09.2026
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	28.09.2026	28.09.2026
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	28.09.2026	29.09.2026
3.4. Закрытие проекта (отчёт руководителю)	30.09.2026	30.09.2026

Уваров Геннадий Геннадьевич

Башун Александр Александрович

Ключников Александр Юрьевич