

Анкета 3. Сроки проекта — как сложилось и что осталось уточнить

Дата: 23.08.2026 (обновлено после уточнения фактических дат старта)

Что установлено

Факт	Дата
Стартовый вебинар — фактическое начало работы команды	22.07.2026
Подана заявка на участие в конкурсе	30.07.2026
Приказ администрации об открытии проекта	издан, копия ожидается
Картирование, хронометраж, замеры «как было»	не проводились — делаем сейчас

Заявка подана в официальное окно. Положение о конкурсе ([sources/04](#) , п. 2.3) устанавливает приём заявок в 2026 году с 20.07 по 31.07.2026. Заявка от 30.07 попадает в него — вопрос о её действительности снят.

Период реализации, принятый в карточке

22.07.2026 — 30.09.2026, итого 2 месяца 8 дней.

Почему так:

- закрытие **до 01.10.2026** — срока, к которому конкурсанты подготавливают и внедряют проект и представляют справку с датой закрытия и достигнутыми результатами ([sources/04](#) , пп. 3.3, 3.4.1);
- попадает в **III квартал 2026** — окно защиты на Проектном комитете по дорожной карте ([sources/03](#) , п. 7);
- укладывается в ограничение «**не более 6 месяцев**» ([sources/02](#) , п. 4.1).

Обратная сторона: срок короткий

Два месяца восемь дней — ниже ориентира «**6 ± 2 месяца**», который даёт тренинг ([sources/08](#)), и ниже порога «свыше 3 месяцев» в чек-листе разграничения бережливого проекта и предложения по улучшению. Формально это не нарушение: методические рекомендации задают только верхнюю границу, нижней нет. Но на защите вопрос «почему проект такой короткий» вероятен. **Готовый ответ:** значительная часть мероприятий внедрена в ходе пилота параллельно с диагностикой — таксономия направлений утверждена заместителями главы 24.07.2026, внутренний тест в администрации прошёл 20–25.07.2026, панель к моменту старта была на версии 2.49.

Растянуть период за 30.09 нельзя. Тогда на 01.10 проект не закрыт, справку проекта заполнять не из чего, и участие в конкурсе 2026 года теряется. Альтернатива — переносить на конкурс 2027 (приём заявок 1–15 июня), но заявка уже подана в этом году.

Ключевые события в карточке

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	22.07.2026	31.07.2026
1. Диагностика и целевое состояние	03.08.2026	04.09.2026
1.1. Разработка карты текущего состояния процесса	24.08.2026	31.08.2026
1.2. Сбор фактических данных	03.08.2026	24.08.2026
1.3. Разработка карты целевого состояния процесса	01.09.2026	03.09.2026
1.4. Разработка плана мероприятий по реализации проекта	03.09.2026	04.09.2026
2. Реализация плана мероприятий	07.09.2026	23.09.2026
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	07.09.2026	07.09.2026
2.2. Внедрение мероприятий	08.09.2026	23.09.2026
3. Анализ результатов и закрытие проекта	24.09.2026	30.09.2026
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	24.09.2026	25.09.2026
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	28.09.2026	28.09.2026
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	28.09.2026	29.09.2026
3.4. Закрытие проекта (отчёт руководителю)	30.09.2026	30.09.2026

Ещё одно место, которое надо уметь объяснить: сбор фактических данных (1.2) начат раньше картирования (1.1). Статистика копилась в пилоте с начала августа, карта текущего состояния строится на ней. Для процесса, где часть данных собирает сама система, это нормальная последовательность.

Что осталось уточнить

1. Копия приказа — обязательно

- точные даты** начала и окончания: если в приказе они отличаются от 22.07 — 30.09, карточка правится под приказ, а не наоборот;
- точное название проекта** — в карточке оно должно совпадать с приказом дословно (sources/02 , п. 4.1);
- состав команды проекта** — ФИО и должности; он же должен совпадать с заявкой на конкурс;
- сама копия приказа — обязательный документ пакета на защиту (sources/01 , п. 3.6.2).

2. Защита на Проектном комитете — вопрос куратору

Проект закрывается 30.09.2026 — в последний день III квартала. Заседание Проектного комитета собирается **по мере накопления не менее 5 проектов**, готовых к защите (sources/01 , п. 3.6.8), а до него проектные материалы идут в МПК АО и рассматриваются 10 рабочих дней.

Вопрос: на какую дату ориентироваться по защите и когда направлять проектные материалы, чтобы попасть в ближайшее заседание?

3. Название команды и её состав

Из заявки от 30.07.2026. Нужны для справки проекта и для критерия 2 конкурса — доли конкурсантов с сертификатами об обучении.