



1. Вовлечённые лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Администрация Благовещенского муниципального округа

Границы проекта: от возникновения проблемы содержания территории округа — до подтверждённого устранения проблемы и оценки результата жителем

Периметр проекта: администрация Благовещенского муниципального округа: наблюдатели (активные жители и сотрудники, выявляющие проблемы на территории); подразделение приёма сообщений; четыре направления (УДС, Благоустройство, ЖКХ, Общий) и подразделения-исполнители; Глава округа — контроль сроков и эскалация. Охват — 27 населённых пунктов

Владелец процесса: Башун Александр Александрович — глава Благовещенского муниципального округа

Руководитель проекта: Уваров Геннадий Геннадьевич — начальник отдела информационного обслуживания Финансового управления администрации Благовещенского округа

Команда проекта: «Лидеры перемен», 5 человек

Вихрова Анастасия Васильевна — директор МБУ «Информационный центр Благовещенского муниципального округа»

Воронцова Дарья Сергеевна — начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ

Комчадалова Анна Александровна — начальник отдела муниципального контроля

Степаненко Анна Олеговна — советник главы администрации округа

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Время протекания процесса: от возникновения проблемы до подтверждённого устранения, календ. дн.	10 — 60	сокращение не менее 50 %
Доля проблем, выявленных до обращения жителя, %	0	не менее 50
Количество обращений граждан по благоустройству и ЖКХ, шт./мес.	замер	снижение не менее 30 %
Трудозатраты сотрудника на регистрацию одного сообщения и передачу исполнителю, мин.	замер	не более 1
Доля заявок с установленным сроком исполнения, %	0	100
Доля заявок, исполненных в установленный срок, %	замер	не менее 90
Доля закрытых заявок с документальным подтверждением результата, %	0	100
Средняя оценка жителем результата, балл (шкала 1–5)	не измерялась	не менее 4,0

замер — значения будут уточнены в рамках хронометража (24–31.08.2026).

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

- Планового выявления проблем на территории нет: администрация узнаёт о проблеме только из обращения жителя — в сёлах округа это до месяца, всё это время проблема существует и никем не устраняется;
- ресурс активных жителей не задействован: старосты сёл, депутаты и общественники видят проблемы каждый день, но канала, чтобы передать их в работу, у них нет;
- сообщения поступают по разрозненным каналам: личный приём, письменные заявления, социальные сети, платформа обратной связи — единого канала нет;
- регистрация, определение сути и адреса, поиск ответственного и передача поручения выполняются вручную; маршрут определяет лично Глава округа;
- срок исполнения один для всего — 30 календарных дней и на сложный вопрос, и на заявку, закрываемую за день;
- результат не подтверждается документально и жителю не сообщается; повторные обращения об одной проблеме не выявляются.

Источник проблематики: инцидент-менеджмент — массовые обращения граждан о состоянии территории округа

Ключевой риск: проблема содержания территории остаётся невыявленной, пока житель не напишет обращение: нарушение сроков устранения, рост числа повторных и вышестоящих обращений, снижение доверия жителей к органам местного самоуправления, невозможность объективно оценить работу подразделений-исполнителей

Влияние на цели и задачи: удовлетворённость жителей качеством благоустройства и содержания территории округа; соответствие принципам клиентоцентричности федерального проекта «Государство для людей»

Тиражируемость: процесс типовой для муниципальных образований области, результаты воспроизводимы без изменения методики

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	22.07.2026	31.07.2026
1. Диагностика и целевое состояние	03.08.2026	04.09.2026
1.1. Разработка карты текущего состояния процесса	24.08.2026	31.08.2026
1.2. Сбор фактических данных	03.08.2026	24.08.2026
1.3. Разработка карты целевого состояния процесса	01.09.2026	03.09.2026
1.4. Разработка плана мероприятий	03.09.2026	04.09.2026
2. Реализация плана мероприятий	07.09.2026	23.09.2026
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	07.09.2026	07.09.2026
2.2. Внедрение мероприятий	08.09.2026	23.09.2026
3. Анализ результатов и закрытие проекта	24.09.2026	30.09.2026
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	24.09.2026	25.09.2026
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	28.09.2026	28.09.2026
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	28.09.2026	29.09.2026
3.4. Закрытие проекта (отчёт руководителю)	30.09.2026	30.09.2026

Руководитель проекта

Уваров Геннадий Геннадьевич

Руководитель аппарата администрации округа

Ф.И.О. уточнить

Куратор проекта

Ключников Александр Юрьевич