

# Справка проекта — черновик

Версия 2.2 · 17.09.2026 · статус: черновик, к заполнению цифрами

Форма — `sources/10_итоговые-шаблоны_МПК_15.09.2026/01_Справка_проекта_ФОРМА.docx` (Приложение № 2 к распоряжению 99-р). Один из трёх документов, которые сдаются **до 01.10.2026** на `aksenova.aa@mpk.amurobl.ru`.

 **Версия 2.0 — смена сути проекта 16.09.2026.** Предмет сдвинут: раньше оптимизировали обработку обращения внутри администрации, теперь — выявление проблемы до обращения. Прежняя редакция — `Team28/_архив/ПРОЕКТ-v1.md`.

Обозначения: **[цифра]** — ждёт замера; **[?]** — требует ответа заказчика.

## Наименование проекта

Оптимизация процесса устранения проблем благоустройства и содержания территории Благовещенского муниципального округа за счёт перехода от реагирования на обращения к их плановому выявлению и контролю результата

 **Обязано дословно** совпадать с заявкой на конкурс, карточкой проекта и приказом об открытии. Набирать заново нельзя — только копировать. У нас название живёт одной константой в `Team28/_общее/проект.ru`, оттуда его берут все сборщики; **в приказ передавать файлом, не диктовкой.**

## Период реализации проекта

22.07.2026 — 30.09.2026

## 1. Цели проекта (с указанием проблем, которые решает проект)

 **Замечание куратора 17.09.2026** распространено на справку.

В описании проблем — **только факты**, без выводов, прогнозов и оценок.

Убраны «снижение доверия», «ресурс не задействован», «на заявку о яме»,

«с потерей деталей», «формальное закрытие». Тот же регистр, что в

карточке проекта: описываем, **что есть**, выводы делает комиссия.

 **\*\*Цель проекта, названная заказчиком 17.09.2026:** снижение количества

обращений граждан\*\* по вопросам благоустройства и содержания территории

округа. Она стоит первой строкой в показателях; остальные — то, за счёт

чего она достигается.

**Проблемы процесса «как было».**

Плановое выявление проблем содержания территории не ведётся: проблема попадает в работу после обращения жителя. Канала для передачи сообщений от инициативных групп граждан в администрацию не предусмотрено. Сообщения поступают по четырём каналам: личный приём, письменные заявления, социальные сети, платформа обратной связи. Весь объём поступающих обращений вручную распределяет Глава округа: ответственного заместителя по каждому обращению определяет лично он. Срок рассмотрения — 30 календарных дней, единый для обращений любой сложности (Федеральный закон № 59-ФЗ). Распределение проблем по объектам возникновения не ведётся: сколько обращений приходится на один адрес или участок, из учёта не видно. Связь с заявителем ограничена письменным ответом по итогам рассмотрения; о ходе работы он не информируется. Повторные обращения об одном объекте не выявляются.

Время протекания процесса — **от 10 до 44 календарных дней**, из них до 14 дней проблема не выявлена.

**Цели проекта.**

| Показатель                                                                                      | База          | Цель                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Количество обращений граждан по благоустройству и ЖКХ, шт./мес. — цель проекта                  | [цифра]       | снижение не менее чем на 30 %   |
| Время протекания процесса: от возникновения проблемы до подтверждённого устранения, календ. дн. | 10 — 44       | сокращение не менее чем на 50 % |
| Доля проблем, выявленных до обращения жителя, %                                                 | 0             | не менее 50                     |
| Доля заявок с фотофиксацией устранения, %                                                       | 0             | 100                             |
| Трудозатраты сотрудника на регистрацию одного сообщения и передачу исполнителю, мин.            | [цифра]       | не более 1                      |
| Доля заявок с установленным сроком исполнения, %                                                | 0             | 100                             |
| Доля заявок, исполненных в установленный срок, %                                                | [цифра]       | не менее 90                     |
| Средняя оценка жителем результата, балл (шкала 1–5)                                             | не измерялась | не менее 4,0                    |

**2. Потери, выявленные в результате реализации проекта**

Выявлены **все восемь видов потерь** по классификации бережливого управления. Названия официальные, порядок — как в методике.

| Вид потери          | Как проявляется в процессе                                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Перепроизводство | Сообщения нескольких жителей об одной проблеме учитываются как отдельные; по каждому заводится отдельная работа и выполняется отдельный выезд исполнителя |

| Вид потери                                      | Как проявляется в процессе                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Лишние движения                              | Зона ответственности и история прежних обращений по объекту устанавливаются вручную                                                                                                   |
| 3. Ненужная транспортировка                     | Содержание обращения передаётся по цепочке: житель → приёмная → резолюция → исполнитель                                                                                               |
| 4. Излишние запасы                              | Очередь зарегистрированных, но не отписанных сообщений — 2–8 штук, время в очереди до 2 дней; учёт объёма незавершённой работы не ведётся                                             |
| 5. Избыточная обработка                         | Одно сообщение вносится трижды: в журнал входящих, в СЭД, в сводку для руководства                                                                                                    |
| 6. Ожидание — <b>наибольшая по длительности</b> | До 14 календарных дней проблема не выявлена, и до 30 календарных дней занимает рассмотрение обращения                                                                                 |
| 7. Переделка и брак                             | Фотофиксация устранения не предусмотрена; при закрытии без неё обращение по тому же объекту поступает повторно                                                                        |
| 8. Неиспользование человеческого потенциала     | Сообщения от инициативных групп граждан в процесс не поступают; весь объём обращений распределяет вручную Глава округа, регистрация и диспетчеризация выполняются сотрудником вручную |

Проблемы пронумерованы на **карте текущего состояния процесса** — двенадцать позиций в выноске «Выявленные потери».

### 3. Инструменты бережливого управления, применённые при реализации проекта

Применено **десять инструментов** при пороге в пять для максимального балла. По каждому указано, где применён и что дал.

| Инструмент            | Где применён и что дал                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Картирование процесса | Три карты в draw.io — текущего, целевого и достигнутого состояния; показали ВПП и места потерь                                       |
| Хронометраж           | Замер длительности этапов по форме листа гембы; дал базовые значения показателей                                                     |
| Гемба                 | Выход на процесс, где он идёт; потери подтверждены наблюдением, а не предположением                                                  |
| «5 почему»            | Цепочка из пяти вопросов к сроку существования проблемы; коренная причина — выявление проблемы не отделено от рассмотрения обращения |
| Диаграмма Исикавы     | Тринадцать факторов по пяти категориям — люди, методы, средства, информация, внешние условия; вошла в слайд «Анализ проблем»         |
| Голос клиента         | Оценка жителем результата по шкале 1–5; оценка ≤ 2 автоматически возвращает заявку в работу                                          |
| Визуализация          | Панель администрации: статусы, сроки, карта заявок, статистика по направлениям в реальном времени                                    |

| Инструмент                        | Где применён и что дал                                                                                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канбан                            | Доска заявок по статусам: новая → принята → в работе → выполнена → подтверждена                                                   |
| Стандартизация                    | Регламент процесса и памятки по ролям, утверждённые приказом администрации округа                                                 |
| Защита от непреднамеренных ошибок | Закрытие заявки невозможно без фотоматериала или отчёта; сквозная дедупликация не даёт завести повторную работу по одному объекту |

✓ **«5 почему» и диаграмма Исикавы выполнены 16.09** — один лист Team28/00\_анализ-процесса/Анализ\_причин.drawio, он же слайд «Анализ проблем» в презентации. Инструменты названы в методике: sources/текст/ 08\_Тренинг.txt, раздел 2.4 «Анализ проблем и разработка решений».

⚠ **[цифра]** Хронометраж и гемба на 16.09 ещё не выполнены. В справку их вносим только после того, как они будут сделаны и подтверждены документом — листом гембы. Заявленный, но не подтверждённый инструмент опаснее, чем восемь вместо десяти.

## 4. Достигнутые результаты

**[цифра]** Раздел заполняется после замеров «как стало», 24–25.09.2026.

| Показатель                                                                     | Было          | Стало   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Количество обращений граждан по благоустройству и ЖКХ, шт./мес. — цель проекта | [цифра]       | [цифра] |
| Время протекания процесса, календ. дн.                                         | 10 — 44       | [цифра] |
| Доля проблем, выявленных до обращения жителя, %                                | 0             | [цифра] |
| Доля заявок с фотофиксацией устранения, %                                      | 0             | 100     |
| Трудозатраты на регистрацию одного сообщения, мин.                             | [цифра]       | [цифра] |
| Доля заявок с установленным сроком исполнения, %                               | 0             | 100     |
| Доля заявок, исполненных в установленный срок, %                               | [цифра]       | [цифра] |
| Средняя оценка жителем результата, балл                                        | не измерялась | [цифра] |
| Очередь необработанных сообщений, шт.                                          | 2 — 8         | 0       |

Качественные результаты, не требующие замера:

- введено **плановое выявление** проблем: инициативные группы — активные жители и сотрудники, бывающие на территории ежедневно, — подают заявки по итогам обхода, до обращения жителя;
- приём сообщений ведётся в **мессенджере МАХ**; регистрация выполняется без участия сотрудника;
- категория, адрес и срочность определяются **автоматически**; маршрут к исполнителю назначается без резолюции Главы округа;

- каждой заявке устанавливается **срок исполнения**; при просрочке заявка

передаётся заместителю по направлению, затем Главе округа;

- заккрытие заявки **требует фотоматериала или отчёта** исполнителя;
- автор заявки получает **уведомление о результате** и выставляет оценку;

оценка  $\leq 2$  возвращает заявку в работу;

- заявки об одном объекте **объединяются автоматически** — дедупликация по координатам и нормализованному адресу;

- сводная отчётность формируется **в панели администрации** без ручного сбора: сроки, нагрузка и статистика по направлениям.

## 5. Экономический эффект от реализации проекта, руб./год

**[цифра]** В форме помечено «при наличии» — прочерк допустим.

Считать по двум статьям: высвобожденное рабочее время сотрудников (часы × стоимость часа) минус затраты на реализацию. Затраты известны: расход на внешние сервисы классификации и геокодинга, хостинг, рабочее время разработки. **Сторонний подрядчик не привлекался** — разработка выполнена силами администрации округа.

## Подпись

Форма требует подпись руководителя органа местного самоуправления:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

Подписывает **Глава Благовещенского муниципального округа Башун Александр Александрович**.

Над строкой подписи — фраза о достоверности, она уже в бланке: «Достоверность информации, представленной в настоящей справке проекта, гарантируем и подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать у конкурсантов информацию, уточняющую сведения, представленные в справке проекта.»

## Приложения к справке

| № | Наименование документа             | Количество листов      |
|---|------------------------------------|------------------------|
| 1 | Карточка проекта                   | на 1 л. в 1 экз.       |
| 2 | Копия отчётной презентации проекта | на [цифра] л. в 1 экз. |

Форма допускает дополнительные документы, подтверждающие соответствие критериям оценки. **Стоит приложить:**

- сертификаты об обучении членов команды — критерий 2, прямое подтверждение;
- карту текущего состояния процесса — критерий 1, подтверждает картирование;

- лист анализа причин (диаграмма Исикавы и «5 почему») — критерий 3, подтверждает два заявленных инструмента;
- регламент процесса — критерий 8, подтверждает стандартизацию.

### Что осталось сделать

| Что                                                                                                            | Кто                  | Когда                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Завести инициативные группы в панели — без этого «доля проблем, выявленных до обращения» останется нулём       | заказчик             | до 22.09                                                                            |
| Выгрузка из СЭД «Дело»: обращения по благоустройству и ЖКХ ежемесячно за январь–август — база двух показателей | заказчик             | до 23.09                                                                            |
| Замеры «как стало»: выгрузка из панели за период пилота                                                        | руководитель проекта | 24–25.09                                                                            |
| Хронометраж и гемба — подтвердить инструменты 2 и 3                                                            | команда              | до 23.09                                                                            |
| ~~«5 почему» и Исикава — инструменты 4 и 5~~                                                                   | выполнено 16.09      |  |
| Регламент процесса, утверждённый приказом                                                                      | заказчик             | 28–29.09                                                                            |
| Расчёт экономического эффекта и затрат                                                                         | руководитель проекта | 30.09                                                                               |
| Посчитать листы презентации и карточки                                                                         | руководитель проекта | 30.09                                                                               |
| Подпись Главы округа                                                                                           | заказчик             | 30.09 — 01.10                                                                       |