ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет
о результатах реализации проекта бережливого управления
Оптимизация процесса устранения проблем благоустройства и содержания территории Благовещенского муниципального округа за счёт перехода от реагирования на обращения к их плановому выявлению и контролю результата

Информация о результатах реализации проекта

Экземпляр от 26.10.2026. Данные подтверждены руководителем проекта. Период проекта: 22.07–30.09.2026. Представлены подтверждённые в направленных материалах сведения пилота на 27.09.2026; новых октябрьских замеров в проект не поступало.

Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта	Текущее значение	Целевое значение	Фактически достигнутое значение
Количество обращений граждан по благоустройству и ЖКХ, шт./мес.	40	снижение не менее 30 %	Фактическое значение в материалах не представлено. Снижение количества официальных обращений не подтверждено замером.
Время протекания процесса: от возникновения проблемы до подтверждённого устранения, календарные дни	10 — 44	сокращение не менее 50 %	1 ч 08 мин — 7,5 дня*. Разные основания диапазона пояснены под таблицей.
Доля проблем, выявленных до обращения жителя, %	0	не менее 50	85 % (11 из 13). В пилоте преимущественно участвовала команда; выборка мала.
Доля заявок с фотофиксацией устранения, %	0	100	67 % (4 из 6). В двух случаях был отчёт без фото. Цель 100 % по фотофиксации не достигнута.
Трудозатраты сотрудника на регистрацию одного сообщения и передачу исполнителю, минуты	15	не более 1	0 мин участия сотрудника в регистрации и передаче: эти операции автоматизированы.
Средняя оценка жителем результата, шкала 1–5, баллы, шкала 1–5	не измерялась	не менее 4,0	5,0 (одна оценка жителя; не показатель массовой удовлетворённости).
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей (при наличии)	Денежная оценка не определена. Расчётный эффект в трудозатратах — 476 ч/год (60 рабочих дней); это не сумма рублей.		

* 10–44 дня — оценочная модель прежнего процесса (точный минимум 10 дн. 2 ч. 55 мин.), не первичный замер всей цепочки. 1 ч 08 мин — конкретная заявка № 68; 7,5 дня — сумма медиан реакции и работы по УДС. Прямую сопоставимость всех случаев и измеренное сокращение каждого обращения не заявляем. Источник — слайд 8 и снимки панели 27.09.2026.

Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия
1	Инициативные группы граждан: получают роль в сервисе и подают заявки по итогам обхода территории	Проблема попадает в работу до обращения жителя; ресурс активных жителей включён в процесс
2	Единый цифровой канал приёма в мессенджере MAX	Регистрация без участия сотрудника, время регистрации — секунды
3	ИИ-классификация обращения, каскад геопривязки, слова-подсказки категорий	Категория, адрес и срочность определяются автоматически
4	Маршрутизация по цепочкам ответственных, SLA-таймеры, ступенчатая эскалация	Доведение до исполнителя без ручной передачи и без резолюции; срок на каждой заявке, просрочка поднимается заместителю, затем Главе — сокращение времени протекания процесса
5	Дедупликация по координатам и нормализованному адресу	Обращения об одной проблеме склеиваются автоматически
6	Доказательное закрытие с фотоматериалом, уведомление автора, оценка 1–5	Оценка ≤ 2 автоматически возвращает заявку в работу. Фотофиксация — 67 % (4 из 6), допускается фото или отчёт; результат по целевой доле фото не достигнут полностью.
Процент выполнения плана мероприятий по реализации проекта		100 % — выполнены 6 из 6 мероприятий. Подтверждено руководителем проекта. Процент выполнения мероприятий не означает достижения всех целевых значений показателей.

Руководитель проекта Уваров Геннадий Геннадьевич

_____ / подпись /

Глава Благовещенского муниципального округа Башун Александр Александрович

_____ / подпись /

Куратор проекта Ключников Александр Юрьевич

_____ / подпись /