**Бережливое управление · «Эффективный регион» · Команда-28**

# Плановое выявление и устранение проблем территории

> **Оптимизация процесса устранения проблем благоустройства и содержания территории Благовещенского муниципального округа за счёт перехода от реагирования на обращения к их плановому выявлению и контролю результата.**
>
> Предмет проекта — процесс, а не бот: проблему находят до того, как житель напишет обращение. Сигнал подают инициативные группы — активные жители и сотрудники, ежедневно бывающие на территории. Бот «Точка перемен» — внедрённое мероприятие.

| ПЕРИОД ПРОЕКТА | ЗАОЧНАЯ ОЦЕНКА | МАТЕРИАЛЫ КОНКУРСА |
|---|---|---|
| **22.07 — 30.09.2026** | **14,0 из 17 · 2-е место** | **приняты 29.09 · № 3** |

| РАСПОРЯЖЕНИЕ | ЗАЯВКА НА КОНКУРС | КОМАНДА |
|---|---|---|
| **подписано 24.09 · № 534-р** | **подана 30.07, в срок** | **«Лидеры перемен», 5 человек** |

| КУРАТОР ПРОЕКТА |
|---|
| **Ключников А.Ю.** |

## Защита

**12 ноября 2026 · 10:00 · 7 минут на команду**

Главное сейчас: речь, доказательства по критериям и репетиция. Заочный результат — 14,0, второе место; очная оценка — до 25 баллов.

**«Точка кипения», ул. Ленина, 139.** Всем участникам обязательна регистрация на Leader-ID. **Все участники команды зарегистрированы.** Подтверждено руководителем проекта 27.10.2026. Пока выступает один докладчик; участие второго возможно, распределение ещё не утверждено. Направленные справка и карточка сохранены. Актуальный комплект построен на заявке №68: 27.09.2026, 16:04 → 28.09.2026, 17:12 — **25 часов 8 минут**. Прежние версии убраны в архив. Направленные подписанные документы не изменялись. В авторской речи общий контекст по подтверждению руководителя: более 300 обращений в месяц — общий поток в администрацию; проектная база 40 по благоустройству и ЖКХ сохраняется.

### 1. Основная презентация и подготовка · №68

### Презентация · заявка №68

22 слайда в прежнем порядке, с укрупнёнными картами и снимками. Финальный слайд22 — светлый вариант№1: фото команды, герб БМО, «Точка перемен» и лозунг. На 5/9/11 уточнены текстовый ответ и закрытие оператором; показатели сохранены. Совместимость PPTX с PowerPoint исправлена 06.11.2026. Номера слайдов 1–22 совпадают с обеими речами. Исходные экраны №68; срок от подачи до личного подтверждения — 25 часов 8 минут.

✓ файл есть ✓ файл есть

### Финальная авторская речь · только произносимый текст

Редакция 3.1 по окончательному DOCX руководителя, без редакторских замен. Числа и формулировки — как у автора. 22 подсказки; пометки для выступающего отделены, для 14–16 подставлен прежний краткий обзор, 19–22 сохранены. Лимит 7 минут, время проверить прогоном.

✓ файл есть ✓ файл есть

### Финальная авторская речь 2.0 · только произносимый текст

Полная речь по слайдам1–22 по последнему авторскому DOCX руководителя «Моя правка». Весь текст, порядок и голосовые акценты сохранены без изменений. Исправлена только вёрстка: слайды переносятся независимо и целиком, лишние отступы убраны. Семь листовA4 вместо девяти, основной Arial14пт, межстрочный интервал19пт. Все заголовки с номерами и названиями выделены контрастной полосой. Прежняя полная речь сохранена рядом.

✓ файл есть ✓ файл есть

### Авторская речь с пояснениями · подготовка к вопросам

Тот же авторский текст, редакция 3.1; словесная и цифровая запись сохранена как в DOCX. Дополнения отделены заголовком «ПОДГОТОВКА — НЕ ЧИТАТЬ В ДОКЛАДЕ». 26 вопросов с ответами; сроки, расчёты и показатели пилота разобраны отдельно.

✓ файл есть

### Как подготовиться по пяти очным критериям

Актуальный рабочий лист 3.1 с примером №68: тезис, доказательство, действие и проверка по каждому критерию. Официальный лист — пять критериев по 5 баллов, максимум 25; его оригинал не изменён.

✓ файл есть ✓ файл есть ✓ файл есть

### Комплект с прежней речью · 10 PDF

Презентация №68, обе речи, оценочный лист с подготовкой, две раздатки A4 — панель управления и путь №68, четыре схемы A3. Обе актуальные раздатки и четыре схемы ниже входят в этот архив. Архив сохранён с прежней речью и пояснениями; новую речь2.0 скачивайте отдельно по ссылкам выше.

✓ файл есть

## 2. Раздаточные материалы для жюри · буклеты A4

1 · ПЕЧАТАТЬ НА А4

**Точка перемен: панель управления · 5 листов А4**

Первый лист — отдельная ознакомительная обложка с гербом округа, картинкой «Точки перемен» и описанием. Далее восемь страниц обзора панели, по две на каждом из четырёх листов А4.

✓ файл есть

2 · ПЕЧАТАТЬ НА А4

**Путь заявки №68 · 3 листа А4**

Отдельная обложка с гербом и картинкой сервиса. Далее четыре страницы истории, по две на листе: проблема, маршрут, фотографии результата, личное подтверждение и оценка 5/5. Подача 27 сентября, подтверждение 28 сентября: 25 часов 8 минут.

✓ файл есть

**Печать буклетов:** А4, масштаб 100%, одна страница PDF на листе. По две страницы материала уже размещены внутри PDF; разрезать листы не нужно. Первая обложка каждой раздатки занимает целый лист. QR штаба и даты выпуска нет.

## 3. Дополнительные материалы для раздатки · А3

↓ Все схемы · ZIP

↓ Карта текущего состояния · PDF

↓ Карта целевого состояния · PDF

↓ Карта достигнутого состояния · PDF

↓ Анализ причин · PDF

### Что подготовить к выходу

- Регистрация всех участников команды подтверждена. Сохранить подтверждения; время прибытия и очередь выступления уточнить у организатора.
- Актуальную презентацию из комплекта в PPTX и PDF на флешке, распечатку речи и источников цифр — себе.
- Три карты на А3 и лист анализа причин — для комиссии. Количество копий уточнить заранее.
- Папку с направленными документами и подтверждениями — на случай вопросов; подписанные оригиналы на сайте не размещаются.
- Три прогона со слайдами, паузами и таймером: не больше семи минут суммарно. При двух докладчиках включить передачу слова.

Отдельная параллельная отчётность по нашему проекту с инструментом «Точка перемен».

**Заполненные формы — данные подтверждены.** Внесены мероприятия, ответственные, плановые сроки и подтверждённые результаты. Период проекта — 22.07–30.09.2026, сведения пилота — на 27.09.2026. Страницы книжные, таблицы с горизонтальным текстом. Ранее направленный конкурсный комплект сохранён.

| | | |
|---|---|---|
| План мероприятий по реализации проекта<br>Шесть мероприятий с проблемами, ответственными исполнителями и сроками из зафиксированной презентации. Одна страница А4. Ответственный за бережливое управление — Башун Александр Александрович. | ✓ файл есть | ✓ файл есть |
| Отчёт о результатах реализации проекта<br>Шесть показателей: база, цель и имеющиеся результаты; итоги шести мероприятий. Две страницы А4. 85 % выявлено до обращения, фотофиксация 67 %, расчётный эффект 476 ч/год — с пояснениями об источниках и ограничениях. | ✓ файл есть | ✓ файл есть |

**Подтверждено руководителем проекта:** ответственный в плане — Башун Александр Александрович; выполнено **6 из 6 мероприятий — 100 %**. Оранжевые пометки сняты в Word и PDF. Процент выполнения мероприятий не подменяет показатели пилота: фотофиксация 67 % и остальные значения сохранены.

## Комплект принят — готовимся к финалу

`принят 29.09.2026 · регистрационный № 3`

**Справка и карточка подписаны, комплект отправлен.** Организатор подтвердил получение 29 сентября; регистрационный номер — **3**. 2 октября объявлен выход всех десяти команд в финал, включая «Лидеров перемен». **20 октября** планируется публикация рейтинга заочной оценки. Очная защита и торжественное закрытие — **12 ноября в 10:00**, «Точка кипения», **ул. Ленина, 139**. Выступление команды — строго **7 минут**. Всем участникам обязательна регистрация на Leader-ID. **Все участники команды зарегистрированы** (подтверждение руководителя 27.10.2026). Подписанные оригиналы остаются у руководителя проекта; ссылки ниже ведут на рабочие версии документов.

### 1. Справка проекта

подписана · отправлена

Приложение № 2 к 99-р, заполнена **в самой форме организатора**. **Красным в документе помечено всё неподтверждённое** — перед сдачей красного остаться не должно. ↓ **черновик Word** (в работе)

↓ **пустая форма**

**Результаты заполнены цифрами с панели** (27.09): время протекания 1 ч 08 мин — 7,5 дн., 85 % выявлено до обращения жителя, 100 % со сроком и с подтверждением результата, оценка 5,0. **Эффект дан в часах, а не в рублях**: 476 часов рабочего времени в год. Приложений пять, а не два: дописаны сертификаты об обучении, карты процесса и распоряжение — **без строки о сертификатах критерий 2 нечем подтвердить**, листы

посчитаны.
**Подписана и направлена; получение комплекта подтверждено 29.09.**
Затраты закрыты — 0 рублей, эффект дан в часах

---

### 2. Карточка проекта

подписана · отправлена

Один лист А4, альбомная, четыре блока. Заполнена и свёрстана.

↓ **наша карточка** ↓ **итоговая форма**

**Подписана и направлена; комплект принят 29.09.** Базы: 40 обращений в месяц, 15 минут на регистрацию, 60 % в срок. Подписи: Уваров Г.Г. · Башун А.А. · Ключников А.Ю. Направлений три — «Общий» убран.
**Замечание куратора 17.09 учтено:** блок «Обоснование выбора» переписан в фактический регистр — без выводов и оценок

---

### 3. Отчётная презентация

отправлена · принята

**22 слайда** на итоговом шаблоне МПК: титульный, двенадцать обязательных разделов, восемь листов приложения — глазами жителя, у исполнителя, результат жителю, панель округа, доска заявок, прежний процесс, было и стало, сертификаты об обучении — и финальный. **Заглушек не осталось** — все слайды с содержимым. **Сверена с оценочным листом построчно:** все девять критериев показаны на слайдах. ↓ **черновик** (в работе) ↓ **шаблон**

**Слайды 8 и 9 заполнены замерами с панели** — зелёным то, что задано устройством процесса, красным то, что замерено и требует оговорки на защите. Со слайда «Стандарты и нормативы» сняты хронометраж и гемба: девять инструментов при пороге в пять, и вопроса «покажите лист гембы» не возникает.
**Осталось:** два снимка прежнего процесса — журнал входящих и экран СЭД «Дело» (шесть из девяти уже получены), имена файлов в разделе «Материалы»

---

### 4. Речь защиты — новый текст под направленные слайды

нужна репетиция

Актуальная семиминутная редакция №68 для одного докладчика: Авторский текст по окончательному DOCX; фактическое время проверить прогоном. В ней тайминг, пять очных критериев, ответы комиссии и вариант передачи слова второму выступающему. ↓ **речь с пояснениями PDF**

**Текст подготовлен; фактическое время пока не измерено.** Прогнать вслух со слайдами и паузами, не выходя за семь минут. Направленную презентацию не менять.

### Состав направленного комплекта: справка и два приложения

Приложений два — как в бланке организатора, ничего не дописываем. Сертификаты об обучении при этом не потерялись: они лежат **на листе 21 самой презентации**, и раздел 3 справки ссылается на этот лист прямо.

| | | |
|---|---|---|
| Справка проекта<br>Сам документ, Приложение № 2 к 99-р. Подписана и направлена в составе комплекта | ✓ файл есть, в работе | ✓ файл есть, в работе |
| 1. Карточка проекта — **на 1 л.**<br>Один лист А4, альбомная, четыре блока. Готова, красного нет | ✓ файл есть | ✓ файл есть |
| 2. Копия отчётной презентации — **на 22 л.**<br>Двадцать два слайда на итоговом шаблоне МПК. Организатор принимает ppt, pptx или pdf | ✓ файл есть, в работе | ✓ файл есть, в работе |

**Сертификаты об обучении — лист 21 презентации.** Отдельной строкой в таблице приложений их нет, и это осознанно: бланк есть бланк. Критерий 2 «доля обученных в команде» (1,5 балла) при этом подтверждён — в разделе 3 справки написано «копии сертификатов об обучении — на листе 21 приложения к настоящей справке (копия отчётной презентации проекта)», и комиссия открывает ровно тот лист.

На публичную страницу сертификаты не выкладываются — персональные данные участников. Внутри презентации они публикуются по решению руководителя проекта от 27.09.2026.

**Карты процесса и распоряжение — на защиту, не в письмо.** Три карты печатаются на А3 и кладутся перед комиссией до начала доклада: это очный критерий «наглядность». Скан распоряжения — в папку докладчика на случай вопроса о процедуре.

↓ **текущее** ↓ **целевое** ↓ **достигнутое** (в работе) ↓ **распоряжение**

**Отправка завершена.** 29.09.2026 в 15:49 направлены справка проекта, карточка и итоговая презентация. В 16:14 организатор подтвердил: «принято», регистрационный номер — **3**. Справка и карточка подписаны — подтверждение руководителя проекта. Заочная оценка ещё не опубликована: выход в финал не означает присуждения баллов или места в рейтинге.

## Разбор тестов курса

**30 вопросов курса с ответами и пояснениями — для ознакомления перед обучением.** Зелёным отмечены верные варианты, оранжевым — пять вопросов, где правильный ответ неочевиден: там курс считает не так, как учебник, и это стоит перечитать.

Открывается отдельной страницей. Пригодится двоим, кому обучение ещё предстоит.

## Сам курс — где проходить

**«Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу»** — базовый онлайн-курс Мастерской управления «Сенеж» на платформе «Россия — страна возможностей». Ровно тот, что рекомендует область (слайд 11 презентации ВКС). Проходится за несколько часов, в конце — сертификат в личном кабинете.

Прошли все пятеро, и все пять сертификатов в зачёте — 100 %, **1,5 балла**. Пятый получен 28.09: в профиле платформы была неверно заполнена фамилия, её исправили и скачали документ заново.

## 15.09 — организатор прислал итоговые формы

**Четыре файла: справка проекта, карточка, шаблон итоговой презентации и оценочный лист заочного этапа.** Сдавать три документа **до 01.10.2026** на `aksenova.aa@mpk.amurobl.ru` — в теме письма название команды и телефон капитана. Презентация уже пересобрана на новом шаблоне.

⚠️ Присланный **оценочный лист — редакция до 99-р**: критерии 3 и 5 в нём помечены «Утратил силу — распоряжение от 11.07.2025 № 106-р», актуальности проекта нет, инцидент-менеджмента в источниках проблематики тоже. Действует **Приложение № 3 к распоряжению 99-р от 13.07.2026** — девять критериев, 17 баллов. По нему и считаемся: оно на год новее. **Расхождение закрыто с обеих сторон** — единственное содержательное различие в источнике проблематики, и в карточке, справке и презентации названы оба варианта: «инцидент-менеджмент» и «внутренняя и внешняя обратная связь». Комиссия отметит тот, который стоит в её бланке.

## Где мы сейчас

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

### Старт проекта

`22.07.2026 – 31.07.2026`

| | | |
|---|---|---|
| 22.07 | ✔️ Стартовый вебинар «Эффективного региона» — начало работы команды | участие команды |
| 24.07 | ✔️ Таксономия направлений и категорий утверждена заместителями главы | протокол/решение замов |
| 30.07 | ✔️ Заявка на конкурс «Команда-28» подана и подписана Главой округа | команда «Лидеры перемен», 5 человек |
| июль | Распоряжение администрации об инициировании проекта | НПА · получено 17.09 на бланке, нужны визы и подпись |
| июль–авг. | Карточка проекта — содержание согласовано куратором 17.09 | НПА · утверждает Глава округа |

## Диагностика и целевое состояние

03.08.2026 — 04.09.2026

| | | |
|---|---|---|
| 03–24.08 | Сбор фактических данных о процессе | анкета замеров «как было» |
| 28.09 | Гемба и хронометраж процесса на месте | лист гембы, подписанный |
| ✅ 17.09 | Карта текущего состояния в draw.io | согласована куратором Ключниковым А.Ю. 17.09, правкам не подлежит |
| ✅ 16.09 | Реестр потерь, «5 почему», диаграмма Исикавы | аналитика для слайда 4 |
| 29.09 | Снять прежний рабочий процесс: журнал, стол приёмной, заявления | фото «до» — потом этого уже не будет |
| 01–03.09 | Карта целевого состояния в draw.io | карта + согласование с куратором |
| 03–04.09 | План мероприятий по реализации проекта | НПА · подписи руководителя проекта и ответственного лица |

## Реализация плана мероприятий

07.09.2026 — 23.09.2026

| | | |
|---|---|---|
| 07.09 | Совещание по защите подходов внедрения | протокол совещания |
| 08–23.09 | Внедрение мероприятий и фиксация результатов | записи в журнале проекта |
| 29.09 | Обезличенные экраны бота и панели | девять снимков с именами файлов — список в «Материалах» |
| 28.09 | Пары фото «до / после» по одному адресу, 3–5 штук | требование Приложения № 5 |
| сентябрь | Текст регламента процесса — готовить заранее, не 28.09 | подпись в последние дни — лотерея |
| весь этап | Сборка отчётной презентации по шаблону | презентация — Приложение № 5 |
| весь этап | Обучение команды: пройдено всеми пятью, 1,5 балла взяты | сертификаты — критерий 2 конкурса |

## Анализ результатов и закрытие

24.09.2026 — 30.09.2026

| | | |
|---|---|---|
| 28–29.09 | Повторный хронометраж, мониторинг достигнутых результатов | замеры «как стало» |
| 28.09 | Карта достигнутого состояния в draw.io | карта без проблем и мероприятий |
| 28–29.09 | Стандарт улучшенного процесса — регламент и памятки | НПА · приказ Главы округа, без него нет балла |
| 30.09 | Отчёт о результатах, закрытие проекта | НПА · Приложение № 4, подписанный |
| 30.09 | Расчёт экономического эффекта ₽/год и затрат | цифры для справки и слайда 7 |

**Процедурный статус под вопросом — выяснить первым делом.** Со слов руководителя проекта, кроме заявки на конкурс Организатору и в МПК **ничего не направлялось**. По Положению процедура запускается с карточки: МПК рассматривает её 10 рабочих дней → уведомление о согласовании 5 р.д. → приказ об открытии в течение 5 р.д. после уведомления. Если карточка не подавалась, это **до трёх недель сверху**, и в срок до 30.09 они помещаются только при параллельном ведении работ. Уточнить у куратора, в каком статусе процедура и надо ли подавать карточку сейчас.

Период отсчитан от стартового вебинара 22.07.2026. Два месяца восемь дней: закрытие успевает до сдачи материалов 01.10 и попадает в III квартал — окно защиты. Растянуть период нельзя: за 30.09 проект не закрыт, и справку проекта заполнять не из чего. Обратная сторона — срок ниже ориентира «6 ± 2 месяца» из тренинга; на защите ответ готов: значительная часть мероприятий внедрена в ходе пилота, параллельно с диагностикой. **После получения копии приказа даты сверить** и, если расходятся, поправить в строках выше.

## Подготовка к очной защите

ЗАЩИТА 12 НОЯБРЯ · ОБНОВЛЕНО 14.10.2026

**«Лидеры перемен» в финале.** Приём материалов завершён, десять команд допущены автоматически. Сейчас готовим выступление и ответы; отправленный комплект не меняем без отдельной причины.

**Заочная оценка получена: 14,0 балла, второе место**

По предоставленному рейтингу. Разбивки по девяти критериям и замечаний комиссии пока нет; их нужно запросить для подготовки к защите. Прежняя самооценка не является оценкой комиссии.

- [x] ~~**Все участники команды зарегистрированы на защиту**~~
  12 ноября, 10:00 — «Точка кипения», ул. Ленина, 139. Регистрация обязательна для всех: Leader-ID, событие 619418. Регистрация всей команды подтверждена руководителем проекта 27.10.2026. Сохранить подтверждения регистрации.

- [ ] **Отрепетировать новый текст под лимит 7 минут**
  Организатор установил жёсткий лимит для всей команды. Новый текст — Авторский текст по окончательному DOCX; фактическое время проверить прогоном; фактическое время ещё не измерено. Репетируем со слайдами и паузами; креатив и творческие элементы допустимы только внутри семи минут.

- [ ] **Подготовить ответы комиссии и материалы на стол**
  Для каждой цифры — источник и оговорки. Открыть листы очной оценки из Положения и выстроить выступление по их пунктам — эксперты оценивают именно по ним. Разобрать базу и результат, проактивность, стандартизацию и тиражируемость. Согласовать выступление с наставником; подготовить три карты на А3 и папку докладчика с подтверждениями.

▼ Архив подготовки комплекта: сентябрь — 1 октября 2026

## Что делать на этой неделе

27 СЕНТЯБРЯ — 1 ОКТЯБРЯ · ЧЕТЫРЕ ДНЯ ДО ОТПРАВКИ

**Карточка закрыта, замеры сняты, речь готова.** Распоряжение подписано, регламент и памятки написаны, инициативные группы заведены и заявки от них отработаны. Осталось три позиции, и ни одна не тянет за собой остальные.

- [ ] **✅ Инициативные группы заведены, заявки отработаны** 27.09
  Заявки от инициативных групп поданы и проведены по процессу. Актуальный пример для защиты — №68: подача 27.09 в 16:04 → личное подтверждение 28.09 в 17:12; **25 часов 8 минут**. Оценка автора 5/5 получена 28 сентября и рассматривается отдельно от прежнего среза пилота. Одиннадцать заявок из тринадцати поданы до обращения жителя — это 85 % при цели 50 %

- [ ] ✅ **Замеры сняты с экранов панели** 27.09
  Выгрузку из базы запустить не удалось — доступа к стенду нет. Цифры сняты с дашборда, статистики за 90 дней и списка заявок; снимки лежат в репозитории. Заполнены справка, слайды 8 и 9 и карта достигнутого состояния. Подробности и три расхождения с прежними формулировками — в разделе «Замеры пилота»

- [ ] **Стоимость часа и стоимость выезда** 28.09
  Час рабочего времени специалиста и заместителя (годовой ФОТ с начислениями на норму 1 972 часа) и стоимость одного выезда бригады на объект. Запрос в бухгалтерию. Без них не посчитать экономический эффект — последнюю незакрытую строку справки. ↓ **Расчёт**

- [ ] **Снять оставшиеся снимки** 29.09
  **Семь из девяти получены.** Путь жителя снят целиком, карточка у исполнителя, карта заявок и статистика панели — на слайдах. Не хватает двух кадров прежнего процесса: `было-1-журнал.png` — журнал регистрации входящих и стопка письменных заявлений; `было-2-сэд.png` — карточка обращения в СЭД «Дело». Если найдётся минута — ещё доска заявок по статусам: канбан заявлен инструментом, но в презентации не показан. Правило обезличивания — в разделе «Материалы» ниже.

- [ ] ✅ **Регламент и памятки разработаны** 27.09
  **Регламент работы сервиса** — одиннадцать разделов: роли и права, каналы приёма, классификация, дедупликация, маршрутизация и сроки, закрытие с подтверждением результата, эскалация, особые случаи (59-ФЗ, брань, тест-режим), контроль. Числовые параметры вынесены приложением — меняются в панели без переиздания регламента. **Памятки по ролям** — шесть страниц, по одной на роль. ↓ **Регламент** ↓ **Памятки**
  **Приказа об утверждении не будет** — решение заказчика. Что это значит для балла и что делать вместо приказа — в разделе «Правовые акты» ниже.

- [ ] **Подпись Главы округа на справке** 30.09 — 01.10
  Перед подписью в справке не должно остаться красного. Последний проход по документу — глазами, целиком.

- [ ] **Отрепетировать речь вслух по таймеру** ТРИ РАЗА
  Речь готова, красного нет: одиннадцать блоков, привязка к слайдам, **9 минут 52 секунды** из десяти. Соблюдение регламента — отдельный критерий очного этапа, а очный весит 25 баллов против 17 заочных. По бумаге глазами не считается: вслух всегда медленнее. Контрольная точка — слайд 8 ровно на шестой минуте. ↓ **Речь, 8 стр.**

**Порядок.** Замеры сняты 27.09 с экранов панели — справка, карточка, презентация и карта достигнутого состояния заполнены цифрами. Осталось: подписи на регламенте, подпись Главы, отправка. Каждое — не больше часа.

**Решение 28.09: расчёт эффекта в рублях не делаем, сдаём в часах.** Строка формы допускает эффект «при наличии», балла она не даёт, а времени до отправки нет. Методика расчёта написана и лежит в проекте — к ней возвращаемся после защиты, для отчёта о результатах.

Ниже — суть того запроса, чтобы не потерять. Замечание куратора было по существу: мы считали высвобожденные часы сотрудников, а это эффект автоматизации маршрутизации, не проактивности.

**Эффект проактивности в другом: дефект, устранённый рано, стоит дешевле того же дефекта поздно.** Выбоина, заделанная в сентябре, — одна цифра в смете; она же после зимнего цикла замерзания-оттаивания — разрушенное основание, несколько квадратных метров и другая цифра. Между этими состояниями лежит ровно то, что убрал проект: время, пока о проблеме никто не знал.

Формула: `Э = N × С_ранн × (К − 1)`, где N — заявок, выявленных до обращения жителя (панель даёт 85 %), С_ранн — расценка устранения из сметы, К — коэффициент роста объёма работ при задержке. **Нужны две цифры**, обе запрашиваются письмом.

Полная методика — шесть статей с формулами и источником по каждой цифре, плюс форма запроса на девять строк: ↓ **методика эффекта, PDF**

**Правило заполнения.** У каждой цифры — источник, который можно показать. Лучше три статьи с документами, чем шесть с оценками: незаполненную строку просто не включаем — форма допускает эффект «при наличии».

**Пока эффект даём в часах, а не в рублях** — решение заказчика 27.09.2026.

Форма справки просит эффект «руб./год **(при наличии)**» — оговорка стоит в самом бланке. Среди девяти критериев заочного этапа и пяти критериев очного экономического эффекта нет ни одного: балла эта строка не даёт. Чтобы назвать рубли, нужны ставки из бухгалтерии — и умножение на них превратило бы измеренный результат в оценку.

**Вместо рублей — 476 часов рабочего времени в год, 60 рабочих дней.** Считается из того же, из чего считались бы рубли, только без последнего умножения: 480 сообщений в год × 22,5 минуты специалиста и 25 минут руководителей, плюс 8 часов в месяц на сводную отчётность. Из них 120 часов подтверждены вашей цифрой в 15 минут на регистрацию.

**Вторая причина, и её надо произнести вслух:** период наблюдения после внедрения — **два месяца**. Годовая сумма, выведенная из двух месяцев, — экстраполяция, и она развалилась бы от первого уточняющего вопроса. Так прямо и написано в справке.

**Затраты на реализацию — 0 рублей, и это не фигура речи.** Оборудование и лицензии не приобретались, подрядчик не привлекался. Сервис работает на действующем сервере администрации: мощностей достаточно, а выносить муниципальные данные в арендованное облако незачем. Классификация обращений идёт на бесплатном тарифе — при 40 сообщениях в месяц лимитов хватает с запасом.

**Отдельной строкой — оценка тиражирования:** если в другом округе не найдётся своего сервера и понадобится платный тариф классификатора, это порядка **260 тыс. рублей в год** (облачный сервер 26 568 ₽/год, классификатор от 19 500 ₽/мес по открытым прайсам). В затраты нашего проекта не входит — отвечает на вопрос комиссии «а сколько это стоит».

**Цифры «было» — реконструкция, и это надо помнить.** Длительности этапов карты текущего состояния получены расчётом, а не наблюдением; из них считается ВПП «10 — 44 дня», на который опираются карточка, справка, презентация и две другие карты. Трудозатраты на регистрацию (15 минут), количество обращений (40 в месяц) и долю исполненных в срок (60 %) заказчик подтвердил отдельно — эти три базы не реконструкция.

**Хронометраж и гемба из перечня инструментов сняты 27.09.** Оба стояли как «запланированы», а подтвердить их подписанным листом нечем. Девять инструментов при пороге в пять дают тот же полуторный балл, и вопроса «покажите лист гембы» на защите не возникает.

## Чего не хватает — полный список

ПО ПОРЯДКУ · ОБНОВЛЕНО 27.09.2026

Всё, что осталось красным в пакете, одним списком и в том порядке, в котором это стоит закрывать. Первые две позиции тянут за собой остальные — они с длинным плечом и упираются в чужое расписание. Остальное делается за час каждое.

**Закрыто 27.09:** инициативные группы заведены в панели, заявки от них поданы и отработаны. Исторический пример №66 (теперь в архиве): регистрация 04.09 в 10:22 → выполнение 10.09 в 12:46 → личное подтверждение автора в 14:01. От регистрации до подтверждения — **6 дней 3 часа 39 минут**. Начало дефекта неизвестно; этот интервал не является замером от его возникновения.

| | |
|---|---|
| ✅ Затраты посчитаны — ноль рублей<br>Решение 28.09: сервис работает на действующем сервере администрации, переносить его в арендованное облако незачем; классификация идёт на бесплатном тарифе, при 40 сообщениях в месяц лимитов хватает с запасом. Оборудование и лицензии не приобретались, подрядчик не привлекался. В справке и на слайде — **0 рублей**, отдельной строкой оценка тиражирования ↓ **расчёт** | сделано |
| ✅ Прежний процесс снят<br>Получены пять фотографий с рабочих мест, 28.09. Три из них — **новый слайд «Прежний процесс»**: личный приём с заявлением и штампом, разбор письменных обращений, согласование распоряжений по папкам. Две — на слайд «Было и стало»: журнал входящих и карточка в СЭД «Дело», одно сообщение вносится дважды руками. Лицо гражданина размыто, тексты обращений в журнале тоже; имена сотрудников оставлены — должностные лица при исполнении. В презентации 22 слайда | сделано |
| ✅ Доска заявок снята<br>Канбан получен 28.09 и поставлен **отдельным слайдом «Доска заявок»**: четыре снимка в ряд на «Панели округа» мельчали, а один занимает почти всю высоту листа и читается с проектора. Девятый инструмент закрыт картинкой. В презентации теперь 22 слайда | сделано |
| 1. Подписи на регламенте и памятках<br>Приказа не будет, поэтому «применяется» доказывается подписями: лист согласования регламента (визы заместителей, подпись Главы) и лист ознакомления в памятках. Не обязательно, но закрывает половину критерия стандартизации | 30.09 |
| 2. ✅ Число листов приложений<br>Посчитано 27.09 по готовым файлам: карточка 1 л., презентация 22 л., сертификаты 4 л., карты процесса 3 л., распоряжение 2 л. Если в презентации прибавятся слайды — поправить в `сборка_справки.py` | сделано |
| 3. Подпись Главы округа на справке<br>**Перед подписью прочитать раздел «Три расхождения» в замерах пилота** — это ровно то, о чём могут спросить на защите | 30.09 — 01.10 |
| 4. Отправка пакета<br>Справка, карточка, презентация → `aksenova.aa@mpk.amurobl.ru`. В теме письма — название команды «Лидеры перемен» и телефон капитана | до 01.10 |

**Что закрыто и больше не ждёт вас.** Распоряжение подписано (№ 534-р от 24.09). Карточка проекта готова полностью и собирается из одного файла с презентацией — документ и слайд больше не расходятся. **Замеры сняты**: справка, слайды 8 и 9 и карта достигнутого состояния заполнены цифрами с панели, «[замер]» не осталось нигде. Карта текущего состояния согласована и почищена. Речь защиты готова, красного в ней нет. Регламент и памятки разработаны. Инициативные группы заведены, заявки от них отработаны. В справку дописаны три приложения, включая сертификаты об обучении, — без них критерий 2 нечем было подтвердить. Из девяти снимков получено семь.

**Чего в списке нет намеренно.** Приказ об утверждении регламента — заказчик сообщил 27.09, что его не будет. Выгрузка из СЭД «Дело» — база цели проекта подтверждена заказчиком числом (40 обращений в месяц), отдельная выгрузка больше не нужна. Выгрузка `замеры_как_стало.sql` — доступа к стенду нет, цифры сняты с экранов панели, этого достаточно. Гемба и хронометраж — сняты из перечня инструментов совсем.

## Замеры пилота: что показала панель

**СНЯТО С ЭКРАНОВ 27.09.2026**

Выгрузку из базы запустить не удалось, поэтому все цифры результата сняты с трёх экранов панели администрации: дашборда, статистики за 90 дней и списка заявок. Снимки лежат в репозитории (`05_показатели-и-замеры/снимки-панели/`) и в публикацию не идут: в списке заявок видна колонка «Автор» с именами граждан.

| | |
|---|---|
| Время протекания процесса<br>Было — оценочная модель 10–44 календарных дня. Актуальный пример №68: **25 часов 8 минут** от подачи 27.09, 16:04 до личного подтверждения 28.09, 17:12. Полное время от появления дефекта не измерено. Около 7,5 суток — сумма медиан реакции и работы по УДС, не верхняя граница сроков заявок | №68 · 25 ч. 8 мин. |
| Проблемы, выявленные до обращения жителя<br>Одиннадцать заявок из тринадцати поданы участниками инициативных групп по итогам обхода. На потоке доля будет ниже — в пилоте подавала в основном команда; цель 50 % от этого не меняется | 85 % (11 из 13) |
| Заявки со сроком и с подтверждением результата<br>Срок ставится автоматически по категории, норматив 72 часа. Закрыть заявку без фотоматериала или отчёта технически нельзя — это свойство процесса, проверяется по любой заявке | 100 % и 100 % |
| Средняя оценка жителем<br>Одна оценка 5/5 по №68 получена 28.09.2026. Она не входит в срез на 27 сентября; прежние показатели пилота после уточнения даты не пересчитывались. Переоткрытий по низкой оценке нет ни одного | 5,0 · 1 оценка |
| Повтор по одному адресу<br>Заявки две заявки об одной точке в переулке Лазурном с. Верхнеблаговещенское; это отдельный показатель повторов. **Единственный измеренный слепой период в проекте** | 17,1 дня |
| Здоровье маршрутизации<br>Принято с первой позиции цепочки — 50 %. «Не моя зона» — 6 перекидываний. Цепочка исчерпана и ушла заместителю — 7 раз, заместитель молчал и ушло Главе — 6. Оператор поправил категорию за ИИ — 10 раз | есть что улучшать |

**Три расхождения с тем, что мы писали раньше.** Разобрать до защиты: на каждое нужен готовый ответ.

**1. Фотофиксация — 67 %, а не 100 %.** Сервис требует фото *или* отчёт: в двух случаях из шести исполнитель ограничился отчётом. В документах показатель разведён: «закрыто с подтверждением результата» — 100 %, «с фотофиксацией» — 67 % с целью 100 %. Обязательное фото закрепляется регламентом.

**2. Очередь — не ноль, а три.** Очередь *ожидания маршрутизации* исчезла: заявка уходит исполнителю сразу. Но появилась очередь *проверки классификации* — три заявки ждут оператора, когда ИИ не уверен. Это всё равно кратно меньше прежних 2–8.

**3. Просрочено 7 заявок из 13.** Формально хуже базы в 60 %. Разбор: все три закрытые заявки по УДС исполнены в срок, панель пишет «в срок 100 %». Просрочены заявки июля–августа, поданные до настройки цепочек: они висят без исполнителя, и таймер по ним идёт. Сильный ход на защите — назвать это самим: «семь просрочек видны потому, что процесс наконец считает сроки; раньше их не считал никто».

**Откуда «до 14 дней проблема не выявлена» — ответ на защите.** Это оценка, и на карте она так и помечена. Диапазон 3–14 дней: от оживлённой улицы райцентра до села, где мимо проблемы за день проходит десяток человек. Замерить величину секундомером нельзя — никто не фиксирует момент, когда появилась яма.

**Но теперь она подтверждена снизу.** В панели зафиксирован повтор по одному адресу: заявка № 66 закрыта, проблема возникла снова, и о ней сообщили через **17,1 дня**. Две недели — не завышенная оценка, а скорее заниженная.

И главное, что надо сказать: цифра нужна не как отчётный показатель, а чтобы показать само существование слепого периода. Пока процесс начинался с заявления жителя, это время не принадлежало никому и не измерялось.

**Не перепутайте с другими 14 днями.** В описании сервиса есть «дедупликация по координатам — 100 м за 14 дней». Это окно склейки повторных заявок, техническая настройка, к слепому периоду отношения не имеет. Совпадение числа случайное.

## Документы пакета

Распоряжение об инициировании проекта

**Подписано: от 24.09.2026 № 534-р.** Подпись Главы Башуна А.А., печать, зарегистрировано вх. № 1589 от 25.09.2026. Название и сроки совпадают с карточкой дословно ↓ **скан, 2 стр.**

готово

Карточка проекта

Подписана и отправлена; комплект принят 29.09.2026, № 3. Приложение № 1, форма МПК

↓ **PDF** ↓ **Word**

готово

Карта текущего состояния

9 этапов, 9 проблем, ВПП 10–44 дн. · согласование с куратором ↓ **PNG** (в работе) ↓ **исходник** ↓ **редактор draw.io**

**в работе**

Анализ проблем

Диаграмма Исикавы: 13 факторов по 5 категориям · «5 почему» до коренной причины · слайд 4 презентации ↓ **PNG** ↓ **исходник** ↓ **редактор draw.io**

**готово**

Карта целевого состояния

9 этапов, 12 мероприятий, ВПП 1–17 дн. · согласование с куратором ↓ **PNG** (в работе) ↓ **исходник** ↓ **редактор draw.io**

**в работе**

План мероприятий

Приложение № 3

**не начато**

Карта достигнутого состояния

Заготовка: этапы и таблица «было → стало» готовы, цифры расчётные до замеров ↓ **PNG** (в работе) ↓ **исходник** ↓ **редактор draw.io**

**в работе**

Отчёт о результатах

Приложение № 4

**не начато**

Стандарт процесса

**Разработан 27.09:** регламент работы сервиса — одиннадцать разделов, от ролей и прав до особых случаев и контроля — и памятки по ролям для шести ролей процесса, приложением к нему. Приказа об утверждении не будет, см. раздел «Правовые акты» ↓ **регламент** ↓ **памятки**

**в работе**

Отчётная презентация

Направленный комплект принят 29.09.2026, № 3. В доступной копии 03.11.2026 обновлены оформление титула, трёх карт, снимков на 14–17 и номера 1–22; порядок и показатели сохранены, согласованно уточнены три подписи на слайдах 9, 16 и 18. **22 слайда** на итоговом шаблоне МПК: 12 обязательных разделов и восемь листов приложения — экраны бота и панели, прежний процесс, «было и стало», сертификаты · сверена с оценочным листом построчно, все девять критериев показаны · направленная карточка сохранена; в доступной презентации уточнены подписи и основания расчётов, без изменения показателей · фактические значения проставлены по журналу заявок на 27.09.2026 ↓ **PPTX** (в работе)

**готово**

Речь защиты

**Новый текст подготовлен.** Авторский текст по окончательному DOCX; фактическое время проверить прогоном; один докладчик, возможна передача слова второму. Требуется репетиция со слайдами и паузами. ↓ **речь с пояснениями PDF**

**в работе**

Справка проекта

Подписана и отправлена; комплект принят 29.09.2026, № 3. Приложение № 2 к 99-р · подпись Главы округа · один из трёх сдаваемых документов ↓ **форма Word** ↓ **черновик Word** (в работе)

**готово**

Заявка на конкурс

подана 30.07.2026 · «Лидеры перемен», 5 человек · **подписанный оригинал не выкладываем** — у руководителя проекта

**готово**

## Баллы конкурса

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

| | |
|---|---|
| Инструменты бережливого управления | 1,5 / 1,5 |
| Доля обученных в команде | 1,5 / 1,5 |
| Масштабность проекта | 1,5–2 / 2 |
| Количество видов потерь | 2 / 2 |
| Источник проблематики | 2 / 2 |
| Стандартизация результатов | 1 / 1 |
| Соответствие формам | 1 / 1 |
| Цифровое решение | 2 / 2 |
| Актуальность | 4 / 4 |

**Реалистичный итог** **16,5–17 из 17**

**Единственный незакрытый критерий — масштабность.** Она вырастет с 1,5 до 2, если в цепочках исполнения есть сторонние организации: подрядчики, ресурсоснабжающие, ЕДДС. Всё остальное на максимуме: обучение закрыто пятью сертификатами из пяти 28.09. Считаем по Приложению № 3 к 99-р от 13.07.2026 — девять критериев, 17 баллов; лист, присланный с шаблонами, — редакция до него.

## Проект уже работает

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MAX** — основной канал приёма сообщений | **17** — категорий в 4 направлениях с головными замами | **3** — уровня эскалации: цепочка → зам → глава округа | **100 м** — радиус сквозной дедупликации за 14 дней |
| **224** — автотеста ядра | **2.53.5** — версия панели администрации | | |

ИИ-классификация, каскад геопривязки, SLA-таймеры с автоэскалацией, доказательное закрытие с фото и оценкой гражданина, автовозврат в работу при оценке ≤ 2, панель со статистикой и картой.
Показатели «как стало» выгружаются из системы в любой момент — считать нечего, они уже считаются.

## Команда проекта «Лидеры перемен»

СОСТАВ ИЗ ЗАЯВКИ ОТ 30.07.2026

| | | |
|---|---|---|
| **Уваров Геннадий Геннадьевич**<br>**КАПИТАН КОМАНДЫ · РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА · ДОКЛАДЧИК** | начальник отдела информационного обслуживания Финансового управления | +7 914 608-57-79 · 77-10-27<br>fin_upr@blagraion.ru |
| **Вихрова Анастасия Васильевна** | директор МБУ «Информационный центр Благовещенского муниципального округа» | телефон, почта |
| **Воронцова Дарья Сергеевна** | начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ | телефон, почта |
| **Комчадалова Анна Александровна** | начальник управления архитектуры и градостроительства | телефон, почта |
| **Степаненко Анна Олеговна** | советник главы администрации округа | телефон, почта |

**Состав менять нельзя.** Он должен совпадать дословно в четырёх местах: заявка → приказ об открытии → карточка проекта → справка проекта. Расхождение хотя бы в одной фамилии — вопрос комиссии и минус по критерию «соответствие формам».

**Обучение закрыто: 4 сертификата из 5, порог взят.** «Более 60 %» от пяти — это минимум четыре человека; у нас четыре с верными Ф.И.О. Один участник может остаться без сертификата без потери балла.

## Самооценка по критериям конкурса

Основание — распоряжение Губернатора № 99-р от 13.07.2026, Приложения № 3 и № 4. Баллы заочного этапа комиссия выставляет **по справке проекта**, а справка пишется 30.09 — 01.10, в один день с закрытием. Здесь заранее разложено, за что мы претендуем на балл, из чего он берётся и чем подтверждается — чтобы в этот день справка собиралась копированием, а не написанием.

### Заочный этап — максимум 17 баллов

1 **Инструменты бережливого управления** **1,5 / 1,5**

**Градация:** ≤2 инструмента — 0,5 · 3–4 — 1 · **≥5 — 1,5**

**Балл даётся не за список.** В формулировке критерия стоит «с обоснованием выбора и оценкой влияния на результат». Перечисление из десяти слов даст 0,5. По каждому инструменту пишем три вещи: где применён — зачем выбран — что изменилось.

| ИНСТРУМЕНТ | ЧЕМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ |
|---|---|
| Картирование процесса | три карты draw.io: текущего, целевого, достигнутого |
| Хронометраж | подписанный лист гембы |

| | |
|---|---|
| Гемба | тот же лист, отметки «видел сам» |
| «5 почему» | слайд 4 презентации |
| Диаграмма Исикавы | слайд 4 презентации |
| Голос клиента | оценка гражданина 1–5, статистика оценок |
| Визуализация | скриншоты дашборда и карты заявок |
| Канбан | скриншот доски заявок по статусам |
| Стандартизация | регламент процесса + памятки по ролям |
| Защита от ошибок | закрытие невозможно без фото; дедупликация |

Десять инструментов при пороге в пять — запас двукратный.

## 2 Доля обученных в команде 1,5 / 1,5

**Градация:** 10–40 % — 0,5 · 40–60 % — 1 · **>60 % — 1,5**

**Единственное место, где можно провалиться.** Считается доля конкурсантов команды с сертификатом об обучении основам бережливого управления.

> **Состав известен из заявки: «Лидеры перемен», 5 человек.** Значит для 1,5 балла нужны сертификаты у **четверых**: «более 60 %» от пяти — это минимум четыре. Трое дают ровно 60 % и не проходят.

**Обучение прошли все пятеро (16.09.2026)** — онлайн-курс «Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу» Мастерской управления «Сенеж» (платформа «Россия — страна возможностей»).

**Считаем по подтверждённым документам: 4 из 5, то есть 80 %.** Четыре сертификата с верными Ф.И.О.: Уваров Г.Г., Вихрова А.В., Комчадалова А.А., Воронцова Д.С. Градация «более 60 %» взята с запасом — выше неё ничего нет.

> **Пятый сертификат считать нельзя.** У Степаненко А.О. в поле фамилии напечатано «Анна»: в профиле РСВ фамилия заполнена неверно, документ читается как «Анна Анна Олеговна». Комиссия сверяет Ф.И.О. с заявкой, где стоит «Степаненко Анна Олеговна». Балл это не меняет — 1,5 уже есть по четырём. Но к справке такой сертификат лучше не прикладывать, пока профиль не исправлен.

**Курс подходит, вопрос снят.** Слайд 11 презентации ВКС «Обучение команд» даёт **два равноправных способа**: онлайн — базовый курс на платформе «Россия — страна возможностей» (ссылка и QR прямо на слайде), офлайн — практическое обучение на базе АНО ДПО «АЦОПП». Слайд 6 формулирует прямо: «обучение команды проекта **(онлайн и/или оффлайн)**». «Сенеж» — это платформа РСВ, то есть онлайн-вариант со слайда. Оставшихся записывать по той же ссылке.

Всё остальное в проекте зависит от нас и делается за вечер. Обучение — внешний срок: курс идёт столько, сколько идёт, и к 01.10 сертификат либо есть, либо нет. **Отложить нельзя, ускорить нельзя.** Но цена вопроса упала: теперь на кону не 1,5 балла, а 0,5.

### 3 Масштабность проекта — 1,5 → 2 / 2

**Градация:** одно подразделение — 1 · несколько подразделений — 1,5 · **межведомственное взаимодействие — 2**

**1,5 балла есть безусловно:** процесс проходит через подразделение приёма сообщений, четыре направления с головными заместителями, их подразделения-исполнители и Главу округа.

**Для 2 баллов нужно межведомственное взаимодействие.** Есть ли в цепочках исполнения сторонние организации — подрядные, ресурсоснабжающие, управляющие компании, ЕДДС? Если да, их надо явно назвать в периметре в карточке и в справке.

**МБУ «Информационный центр» в периметр не идёт.** Его директор входит в команду, но само учреждение в приёме и отработке сообщений не участвует. Участие человека в команде не равно участию организации в процессе — в справке это не заявляем.

Самые дешёвые полбалла в списке: не требуют работы, только ответа администрации.

### 4 Количество видов потерь — 2 / 2

**Градация:** 1–2 вида — 0,5 · 3–5 — 1,5 · **>5 — 2**

У нас **8 из 8** — вся официальная классификация, в официальном порядке и официальными названиями: перепроизводство · лишние движения · ненужная транспортировка · излишние запасы · избыточная обработка · ожидание · переделка и брак · неиспользование человеческого потенциала.

**Названия не менять.** Комиссия сверяет по знакомому списку из тренинга: «потеря времени» вместо «ожидание» читается как другой, незачтённый пункт.

Каждая потеря должна подтверждаться наблюдением на гембе. Неподтверждённую вычёркиваем: восемь заявленных и три доказанных хуже, чем шесть доказанных.

### 5 Источник проблематики — 2 / 2

**Градация: инцидент-менеджмент (массовые жалобы граждан) — 2** · внутренняя и внешняя обратная связь — 1 · реестр процессов — 1 · межведомственное взаимодействие — 1 · ничего — 0

Наш случай — ровно первый пункт. **Формулировка обязана звучать дословно:**

> Источник проблематики: **инцидент-менеджмент — массовые обращения граждан о состоянии территории округа.**

В примере защищённого проекта Госжилинспекции написано просто «обращения граждан» — это читается как «внешняя обратная связь» и стоит **1 балл вместо 2**. Разница в одном слове.

### 6 Стандартизация результатов — 1 / 1

**Градация:** разработан и **применяется** стандарт, регламент, инструкция или алгоритм — 1 · нет — 0

Ключевое слово — «применяется». Разработанный, но не введённый в действие документ балла не даёт.

**Документы написаны 27.09:** регламент работы сервиса приёма сообщений (одиннадцать разделов, 6 стр.) и памятки по ролям для шести ролей процесса (5 стр.). Приказа об их утверждении не будет — решение заказчика.

**Чем закрываем «применяется» вместо приказа:** лист ознакомления в конце памяток — подписи исполнителей и головных заместителей; лист согласования регламента — руководитель проекта, заместители, глава округа; памятки уже раздаются панелью по ролям, то есть работают, а не лежат в папке.

> **Риск остаётся:** формально «разработан», а не «введён в действие». Ответ на защите — «регламент действует как рабочий документ процесса, подписан всеми участниками, встроен в сервис; муниципальным актом закрепляется на этапе тиражирования».

### 7 Соответствие формам — 1 / 1

**Градация:** соответствуют — 1 · нет — 0

Балл технический, но теряется по невнимательности. Сверка перед отправкой:

| | |
|---|---|
| Карточка проекта | форма Приложения № 1, один лист А4, альбомная |
| Справка проекта | форма Приложения № 2 к 99-р, PDF |
| Презентация | структура Приложения № 5, порядок разделов не менять |
| Карты процесса | draw.io, условные обозначения из методрекомендаций |
| План мероприятий | Приложение № 3 |
| Отчёт о результатах | Приложение № 4 |
| Название проекта | **дословно одинаково** в приказе, карточке, заявке и справке |

Последняя строка — самый частый провал: название, набранное заново в каждом документе, расходится в падеже или в порядке слов.

### 8 Цифровое решение — 2 / 2

**Градация:** доработка имеющегося решения своими силами — 1 · **собственная разработка нового цифрового решения — 2** · разработка сторонним заказчиком — 1 · Яндекс-форма — 0,5

Наш случай — верхняя градация. Формулировать явно:

> Собственная разработка нового цифрового решения — мультиканальный сервис приёма сообщений «Точка перемен»: два канала, ИИ-классификация обращений, автоматическая маршрутизация, контроль сроков, панель администрации. Разработано силами администрации округа, **без привлечения стороннего подрядчика**.

Последние четыре слова — то, что отделяет 2 балла от 1. Их надо написать.

9 **Актуальность проекта** **4 / 4**

**Градация: высокая — 4** · средняя — 3 · низкая — 2 · нет значимого эффекта — 1

**Самый весомый критерий: четверть всех баллов заочного этапа.** На что опираемся:

| | |
|---|---|
| Предмет | благоустройство и жизнеобеспечение — то, что жители видят каждый день |
| Охват | 27 населённых пунктов округа, большинство — сёла, где канала обращения фактически не было |
| Соответствие | клиентоцентричность, федеральный проект «Государство для людей» |
| Федеральная практика | платформа обратной связи, ЦУР |
| Тиражируемость | процесс типовой для муниципальных образований области |

Численность жителей округа усилит аргумент — цифру стоит получить.

**Реалистичный итог: 16,5 — 17 из 17.** Обучение команды закрыто — единственный критерий, который нельзя было нагнать в последнюю неделю, больше не риск. Осталось полбалла на масштабности: нужен ответ администрации, есть ли в цепочках исполнения сторонние организации. В очный этап проходят первые 10 мест сводного рейтинга; при равенстве баллов выше тот, кто подал заявку раньше — наша от 30.07, окно приёма 20–31.07.

### Очный этап — максимум 25 баллов

Пять критериев по 5-балльной шкале. Оцениваются **доклад и докладчик**, а не документы. **Очный этап весит 25 баллов против 17 заочных** — документы открывают дверь, но выигрывает доклад. Репетиции начинать не позднее середины сентября.

1 **Аргументация выбора темы** **5**

Почему именно этот процесс: массовость обращений, повторные обращения об одной проблеме, отсутствие контроля сроков. Опереться на чек-лист разграничения «проект или

предложение по улучшению» — он проходится с большим запасом, и это хороший аргумент в докладе.

2 **Клиентоориентированность** 5

Результат для жителя: проблема устранена и он об этом уведомлён. Показать замкнутый контур: оценка гражданина ≤ 2 автоматически возвращает заявку в работу. Это редкий случай, когда обратная связь не собирается «для галочки», а управляет процессом.

3 **Наглядный дополнительный материал** 5

Критерий прямо называет: **презентация, схемы, таблицы, раздаточный материал**. То есть на защиту можно и нужно нести не только слайды.

| | |
|---|---|
| Карты процесса на А3 | три листа в руки комиссии — со слайда они не читаются |
| Подписанный лист гембы | ответ на вопрос «откуда цифра ВПП» |
| Фото «до / после» | требование Приложения № 5, слайды 10–11 |
| Скриншоты бота и панели | обезличенные, крупными фрагментами |
| Регламент процесса | распечатка утверждённого стандарта |

4 **Представление проекта** 5

**Соблюдение регламента прямо входит в критерий:** доклад не более 10 минут, ответы не более 10 минут. Прогон с секундомером обязателен — на бумаге десять минут и вслух десять минут это разные объёмы текста.

Плюс банк из примерно 20 вероятных вопросов с готовыми ответами.

5 **Качество доклада** 5

Композиция: проблема → потери → что сделали → цифры → что закрепили. Убеждённость строится на том, что система уже работает, а не проектируется: это наше главное отличие от большинства защищаемых проектов.

## Материалы: что снять и собрать

ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ ДОДЕЛАТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

**Шесть снимков из девяти получены 27.09.** Путь жителя закрыт целиком — меню сервиса, черновик с геометкой и четырьмя фотографиями, подтверждение приёма с номером и автоматически определённой категорией. Плюс карточка заявки у исполнителя с кнопками ответа и карточка в панели администрации. Под них собран отдельный слайд «У исполнителя», которого в плане не было: он показывает то, что словами объяснять дольше всего — маршрут без резолюции первого лица.

Скриншот панели **обезличен**: поле «Автор» и то же имя в журнале событий заменены на «Житель округа», внешний идентификатор мессенджера закрыт. Исполнитель и оператор оставлены — это должностные лица при исполнении, а не персональные данные гражданина.

**Не хватает пяти снимков.** Класть в `Team28/08_презентация/материалы/`, формат PNG, не пережимать в JPEG.

**Слайд «Панель округа»:** `панель-1-карта.png` — страница «Карта», точки заявок по округу в масштабе, где видно несколько сёл. **Самый сильный кадр из недостающих:** одним взглядом показывает охват территории и закрывает пункт «распределение проблем по объектам возникновения». `панель-2-статистика.png` — сроки, нагрузка на исполнителей, распределение по направлениям: доказательная база сразу по трём инструментам.

**Слайд «Было и стало»:** `было-1-журнал.png` — журнал регистрации входящих, стопка письменных заявлений, стол приёмной. Единственное место в пакете, где прежний процесс виден глазами, а не описан словами. `было-2-сэд.png` — карточка обращения в СЭД «Дело», сколько полей заполняется руками. Третий снимок этого слайда уже подставлен — карточка у исполнителя.

**Пары фотографий «до» и «после» отдельным материалом не готовим** (решение 28.09). «До и после» в проекте уже показано дважды и по делу: на слайде «Результат жителю» — фотоотчёт исполнителя в переписке с заявителем, и на снимке карточки заявки в панели, где фотографии заявителя и исполнителя лежат рядом. Отдельная подборка повторила бы то же самое.

**Если времени мало:** журнал регистрации, экран СЭД, доска заявок — в этом порядке.

Приложение № 5 требует на слайде результатов **фото «до» и «после»** и примеры внедрённых изменений **с указанием затрат**. Очный критерий 3 прямо называет допустимые формы: **презентация, схемы, таблицы, раздаточный материал** — то есть на защиту можно нести не только слайды. Всё это снимается заранее: «до» уже почти невозможно снять, процесс изменился.

- [ ] **Обезличенные экраны бота** — 29.09
  Приём сообщения с фото и геометкой, карточка заявки у исполнителя, уведомление гражданину «до / после» с оценкой. Крупными фрагментами, не экран целиком — с проектора мелочь не читается.

- [ ] **Обезличенные экраны панели администрации** — 29.09
  Дашборд с дельтами, SLA-разрез, карта заявок, канбан-доска, статистика по направлениям. Это доказательная база сразу по трём инструментам: визуализация, канбан, голос клиента.

- [ ] **Фото «после» — устранённые проблемы** — 28.09
  Ямы, освещение, контейнерные площадки, спил деревьев по закрытым заявкам. Берутся из фотоотчётов исполнителей в системе — они там уже есть.

- [ ] **Фото «до» — те же объекты до устранения** — 28.09
  Из фото, приложенных гражданами к заявкам. **Пара «до / после» по одному адресу** — самый сильный слайд во всей презентации. Отобрать 3–5 пар.

- [ ] **Фото или схема прежнего рабочего процесса** — 29.09
  Как принимали сообщения раньше: журнал регистрации, стол приёмной, телефон, стопка письменных заявлений. Снять на гембе 24–31.08 — потом этого уже не будет.

- [ ] **Карты процесса на А3, три листа** — до защиты
  Текущее, целевое, достигнутое состояние. В руки комиссии: со слайда карта читается только по форме, детали — с бумаги.

- [ ] **Затраты на реализацию в рублях** — до 24.09
  Требуются прямо: «примеры внедрённых изменений с указанием затрат». Считаем расход платных API, хостинг, рабочее время. Без цифры слайд 8 неполон.

- [ ] **Публикация о проекте в СМИ или соцсетях округа** — 28.09
  Строка в таблице дополнительной информации на последнем слайде. Сейчас пусто.

- [ ] **Скриншот статистики за период пилота** — 28–29.09
  Срез «как стало» на дату подготовки отчёта: время реакции, доля закрытых в срок, средняя оценка. Снимается на стенде — в облаке живой базы нет.

**Персональные данные не переносим.** ФИО, телефоны и тексты обращений с экранов убираем, примеры обезличиваем. Это требование 152-ФЗ и отдельный риск на защите: один нескрытый номер телефона на слайде перечёркивает аккуратность всего пакета.

## Правовые акты и подписи Главы округа

ЧУЖАЯ ПОДПИСЬ — ВСЕГДА УЗКОЕ МЕСТО

Пять документов проекта не считаются готовыми без подписи. Три из них подписывает или утверждает **Глава округа**, один — руководитель проекта вместе с ответственным лицом, по отчёту состав подписантов уточняется. Каждая подпись — внешняя зависимость: её нельзя ускорить, а без неё документ не существует. Отдельно: Приложение № 5 требует на слайде результатов **перечень разработанных правовых актов** — этот список и есть ответ.

| | | |
|---|---|---|
| июль 2026 | **Распоряжение об инициировании проекта** | ✅ подписано 24.09.2026 № 534-р · зарегистрировано вх. № 1589 |
| до 31.08 | **Карточка проекта — утверждает Глава округа** | подпись руководителя органа |
| 03–04.09 | **План мероприятий — подписывают руководитель проекта и ответственное лицо** | Приложение № 3 |

| | | |
|---|---|---|
| 28–29.09 | **Приказ об утверждении регламента процесса** | без него критерий 6 не засчитан |
| 30.09 | **Отчёт о результатах реализации проекта** | Приложение № 4 · состав подписантов уточнить |

**Что в приказе об открытии обязано быть:** название проекта, сроки реализации (начало и окончание), состав команды проекта. По нему сверяются карточка, заявка и справка — **название должно совпадать дословно во всех четырёх**.

**Регламент разработан 27.09, приказа об утверждении не будет.** Критерий требует, чтобы стандарт был «разработан **и применяется**». Первая половина закрыта: регламент написан, памятки по ролям — приложением к нему. Вторая половина закрывается не приказом, а фактом: **панель администрации выдаёт каждому участнику памятку его роли, процесс идёт по регламенту, и это видно в журнале каждой заявки** — маршрут по цепочке, сроки, закрытие с фотофиксацией, оценка жителя.

**Риск назвать своими словами.** Комиссия может счесть «применяется» недоказанным без утверждающего документа и снизить балл. До нуля это не опускает — регламент существует и ему следуют, — но половину критерия ставит под вопрос.

**Что стоит сделать вместо приказа, если найдётся время.** Любая из трёх подписей закрывает вопрос и стоит дешевле приказа: **лист утверждения** в самом регламенте — он там уже есть, с визами заместителей по направлениям и подписью Главы; **лист ознакомления** в памятках — подписи исполнителей, что памятку прочли; либо **утверждение регламента руководителем аппарата**. Это не муниципальный правовой акт, но документ с подписями, который можно показать.

**Открытый вопрос:** нужен ли отдельный муниципальный правовой акт, закрепляющий сам сервис приёма сообщений — положение о канале, политика обработки персональных данных. Для конкурса не обязателен, но усиливает и стандартизацию, и актуальность. Уточнить у Главы округа.

## Файлы проекта

СКАЧАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ

Всё, что уже собрано, — одним списком. Документы в работе тоже здесь: лучше увидеть черновик и сказать, что не так, чем ждать готового. Пометка **в работе** значит, что цифры или разделы ещё подставляются.

| | |
|---|---|
| Карточка проекта<br>Оформленная, один лист А4 · базы показателей проставлены заказчиком 27.09: обращений 40 в месяц, регистрация 15 минут, исполнено в срок 60 % | ✓ файл есть, в работе |
| Карточка проекта — форма Word<br>Строгая официальная форма, Приложение № 1, с блоком подписей | ✓ файл есть, в работе |

| | | |
|---|---|---|
| Распоряжение об инициировании — Word<br>На бланке администрации. Три страницы: распоряжение, визы согласования, приложение с составом команды | ✓ файл есть | |
| Распоряжение об инициировании — PDF<br>То же для просмотра. Дата, номер и визы проставляются при регистрации | ✓ файл есть | |
| Анкета замеров «как было»<br>Раздать сотрудникам: каналы приёма, журнал, хронометраж, ВПП, периметр | ✓ файл есть | |
| Лист гембы<br>**Предзаполнен расчётом**: 9 этапов, время разложено на чистое и ожидание, 9 «ежей» на проверку. 7 страниц А4 альбомной — печатать на планшет. Подписывать только после обхода | ✓ файл есть | |
| Карта текущего состояния<br>Девять этапов, 9 проблем, ВПП от 10 до 44 дней. Первый этап — «слепой период»: проблема есть, администрация о ней не знает | ✓ файл есть, в работе | |
| Карта целевого состояния<br>Как процесс должен выглядеть после внедрения: 9 этапов, 12 мероприятий, ВПП от 1 до 17 дней против 10–44 дней | ✓ файл есть, в работе | |
| Карта достигнутого состояния<br>Ни проблем, ни мероприятий, внизу таблица «было → стало». Показатели и базы берутся из карточки проекта. Актуальный пример №68: 25 часов 8 минут от подачи до личного подтверждения. Полный цикл от возникновения дефекта не измерен; показатели пилота и расчёт этапов показаны отдельно | ✓ файл есть, в работе | |
| Карта достигнутого — исходник draw.io<br>Правится в редакторе, PNG собирается из него | ✓ файл есть | ✓ файл есть |
| Карта целевого — исходник draw.io<br>Правится в редакторе, PNG собирается из него | ✓ файл есть | ✓ файл есть |
| Карта — исходник draw.io<br>Правится только здесь, PNG собирается из него. Скачать файл и открыть в редакторе: **Файл** → **Открыть из** → **Устройство** | ✓ файл есть | ✓ файл есть |
| Анкета: процедурный статус<br>Что направлено в МПК, издан ли приказ, кто куратор — вопросы администрации | ✓ файл есть | |
| Анкета: сроки конкурса<br>Дата Проектного комитета, когда направлять материалы, форма подачи | ✓ файл есть | |
| Самооценка по критериям конкурса<br>Все 9 заочных и 5 очных критериев: наш балл, чем подтверждается. 16–17 из 17. Критерий 6 закрыт регламентом и памятками, приказа об их утверждении не будет — признак применения даёт лист ознакомления | ✓ файл есть, в работе | |
| Анализ причин: Исикава и «5 почему»<br>Один лист: 13 факторов по пяти категориям и цепочка из пяти вопросов до коренной причины. Он же слайд 4 презентации | ✓ файл есть | ✓ файл есть ✓ файл есть |
| Анализ процесса «как было / как стало»<br>Разбор процесса, на нём стоят карточка, карта и презентация | ✓ файл есть, в работе | |

Отчётная презентация
Итоговый шаблон МПК, **22 слайда**. Оформление 03.11.2026: периметр на титуле поднят, три карты и снимки на 14–17 укрупнены, номера совпадают с речью — 1–22. Порядок и показатели пилота 27.09.2026 сохранены; согласованно уточнены подписи на 9, 16 и 18
✓ файл есть, в работе

Сертификат об обучении — образец
Базовый онлайн-курс платформы РСВ. Критерий 2: обучены все пятеро, 4 сертификата с верными Ф.И.О. — 1,5 балла
✓ файл есть

Повестка и протокол совещания
Шаблон встречи команды: 8 пунктов, таблица решений, подписи. 4 страницы А4
✓ файл есть

Разбор тестов курса
30 вопросов с ответами и пояснениями — открывается страницей, не скачивается
✓ файл есть

Штаб — печатная форма
Снимок этой страницы на 29 страницах А4. Свежую печатайте кнопкой вверху
✓ файл есть

Шаблон итоговой презентации
Официальный файл организатора от 15.09.2026 — то, на чём собрана наша презентация
✓ файл есть

Справка проекта — черновик
Заполнена в официальной форме. Критерии 1–3 готовы, результаты и экономический эффект ждут замеров и стоимости часа из бухгалтерии
✓ файл есть, в работе
✓ файл есть, в работе

Справка проекта — форма
Приложение № 2 к 99-р. Заполняется и подписывается Главой округа
✓ файл есть

Карточка проекта — итоговая форма
Присланная 15.09. Состав полей прежний, добавлен блок трёх подписей, включая куратора
✓ файл есть

Оценочный лист заочного этапа
Редакция до 99-р: критерии 3 и 5 «утратили силу», актуальности нет. Считаемся по Приложению № 3 к 99-р — 9 критериев, 17 баллов; расхождение по источнику проблематики закрыто в документах обоими вариантами
✓ файл есть, в работе

Заявка на конкурс
Подписанный оригинал на публичной странице не выкладываем — запросить у руководителя проекта
файла ещё нет

Речь защиты
Прежняя редакция, сохранена для истории. Для выступления использовать новую речь из раздела «Защита» наверху. Не читать старый вариант на десять минут. В конце — банк из 11 вопросов с ответами и таблица «на чём держится каждая цифра доклада»
✓ файл есть, в работе

Распоряжение — подписанное и зарегистрированное
От 24.09.2026 № 534-р. Подпись Главы, печать, вх. № 1589 от 25.09.2026. Это и есть копия для пакета
✓ файл есть

Файлы обновляются вместе со страницей. Если открыли давно — обновите вкладку, браузер мог показать старую версию. Сами файлы — на странице Штаба, раздел «Файлы проекта»: nicegenn.github.io/Team-28-progress

## После закрытия проекта

В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ НЕ ВХОДИТ, НО СРОКИ ЖЁСТКИЕ

| | | |
|---|---|---|
| до 01.10.2026 | **Справка проекта + отчётная презентация — Организатору конкурса** | на aksenova.aa@mpk.amurobl.ru |
| III кв. 2026 | **Защита проекта на Проектном комитете области** | дату уточнить у куратора |
| IV кв. 2026 | **Презентация результатов на рабочих совещаниях Губернатора** | по вызову |
| до 28.12.2026 | **Выплаты победителям и призёрам конкурса «Команда-28»** | если попадаем в призы |

**Справка проекта — что это.** Приложение № 2 к распоряжению 99-р, отдельный документ конкурса на две страницы, в формате PDF. Не путать с карточкой и с отчётом: карточка — это план в начале, отчёт — это результат по форме Положения, справка — выжимка для конкурсной комиссии.

В ней: **наименование проекта**, **период реализации** — дата начала и дата закрытия, и пять пунктов: цели с указанием проблем · выявленные потери · применённые инструменты бережливого управления · достигнутые результаты · экономический эффект ₽/год при наличии. **Приложения к справке:** карточка проекта и копия отчётной презентации.

**Когда делать.** Заполняется **последней, после закрытия проекта 30.09** — раньше нечего писать в графы «дата закрытия» и «достигнутые результаты». Практически: 30.09 подписан отчёт, 30.09–01.10 справка собирается из готового и уходит вместе с презентацией. Отдельной работы почти нет — все пять пунктов к этому моменту уже написаны в других документах. **Но именно по справке выставляются баллы заочного этапа**, поэтому формулировки в неё переносим дословно из карточки и отчёта, а не пересказываем.

## Что уточнить

ОТМЕЧАЙТЕ ПО МЕРЕ ОТВЕТОВ

- [ ] **Направлялась ли карточка проекта в МПК и издан ли приказ об открытии** — процедурный статус
- [ ] **В каком порядке принимают карточку и приказ.** Положение: карточка → согласование МПК → приказ после уведомления. Презентация ВКС, слайд 6: карточка → приказ → направить куратору комплектом. Ответ решает, готовить ли оба документа сразу
- [x] ~~Кто владелец процесса — закрыто 27.08: Башун А.А., глава округа~~
- [x] ~~Должность руководителя проекта — закрыто заявкой 27.08~~
- [x] ~~Название команды и её состав — закрыто: «Лидеры перемен», 5 человек~~
- [ ] Есть ли в цепочках сторонние организации — подрядчики, РСО, УК, ЕДДС
- [x] ~~Кто назначен куратором проекта — закрыто 16.09: Ключников Александр Юрьевич. Контакт у руководителя проекта. Нужен для согласования карты и третьей подписи в карточке~~

- [ ] Дата заседания Проектного комитета и когда направлять материалы
- [x] ~~Засчитывается ли обучение «Сенежа» — закрыто 30.08: слайд 11 ВКС даёт онлайн (РСВ) и офлайн (АЦОПП) как равноправные~~
- [ ] Шаблон презентации: цвета, шрифты, соотношение сторон
- [ ] Численность жителей округа и число населённых пунктов
- [ ] Затраты на реализацию в рублях — требуются на слайде результатов
- [x] ~~Трактовка термина «заказчик процесса» — закрыто 27.08: администрация округа~~

**Заметки** ПИШИТЕ ПРЯМО СЮДА

Что сказал куратор, что ответила администрация, к чему вернуться.