

Совещание проектной команды «Лидеры перемен»

Проект: «Оптимизация процесса устранения проблем благоустройства и содержания территории Благовещенского муниципального округа за счёт перехода от реагирования на обращения к их плановому выявлению и контролю результата»

Дата: «_____» _____ 2026 г. Время: с _____ до _____
Место: _____ Ведёт: Уваров Г.Г.

Присутствовали (отметить и расписаться в конце):

	ФИО	Должность	Был
1	Уваров Геннадий Геннадьевич	начальник отдела информационного обслуживания Финансового управления	☐
2	Вихрова Анастасия Васильевна	директор МБУ «Информационный центр»	☐
3	Воронцова Дарья Сергеевна	начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ	☐
4	Комчадалова Анна Александровна	начальник управления архитектуры и градостроительства	☐
5	Степаненко Анна Олеговна	советник главы администрации округа	☐

Приглашённые: _____

Зачем собрались

До закрытия проекта 30.09.2026 остаётся месяц. Конкурсные материалы сдаются до 01.10.2026. Работы, которые зависят только от нас, делаются быстро. Работы, которые зависят от других людей и от чужого расписания, надо запускать сегодня — иначе они не успеют пройти по срокам.

Предмет проекта — процесс, а не бот. Бот «Точка перемен» — внедрённое мероприятие. Оценивается то, насколько изменился процесс приёма и отработки сообщений граждан: было — стало.

Повестка

1. Где мы сейчас и что осталось (10 мин)

Докладывает руководитель проекта. Ленту времени и статус документов смотрим в Штабе, распечатка у каждого на руках.

2. Процедурный статус: чего мы не знаем о собственном проекте (10 мин)

Известно: заявка на конкурс подана 30.07.2026, подписана Главой округа. **Неизвестно:** издан ли приказ об инициировании, направлялась ли карточка проекта в МПК, кто назначен куратором.

Это блокирует планирование: по Положению согласование карточки занимает до трёх недель, и если её ещё не подавали — сроки надо считать заново.

Решить: кто и когда выясняет. Вопросы собраны в анкете, её достаточно отнести в приёмную.

3. Обучение: нужны ещё двое (5 мин)

Критерий 2 конкурса — доля обученных в команде. Сейчас **2 из 5** — это 40 %, на стыке градаций. Чтобы получить 1,5 балла, нужны сертификаты у **четверых**.

Курс онлайн, проходит за несколько часов, ссылка есть. Область признаёт оба варианта — онлайн и очно в АЦОПП.

Решить: кто из оставшихся троих проходит и до какого числа — нужны двое. Это единственный критерий, который нельзя нагнать в последнюю неделю.

4. Замеры «как было» — самая долгая работа (15 мин)

Без цифр «как было» эффект проекта недоказуем: комиссия оценивает разницу между «было» и «стало», а «было» у нас пока не описано никак.

Нужно:

- **хронометраж** по 3–5 реальным случаям: сколько минут занимали приём

сообщения, поиск ответственного, передача поручения, сбор сводки;

- **время протекания процесса (ВПП)** по 3–5 заявкам: от обращения

гражданина до фактического устранения, в днях;

- каналы приёма, наличие журнала регистрации, доля повторных обращений.

Точной цифры может не быть — **тогда пишем экспертную оценку и кто её дал**. Экспертная оценка допустима, выдуманная точная цифра — нет.

Решить: кто у кого что спрашивает и к какому числу сдаёт анкету.

5. Гемба: выход на процесс (5 мин)

Смотрим процесс там, где он идёт, и фиксируем только то, что видим сами. Ищем несовершенство в процессе, а не в людях.

Решить: дата выхода и кто идёт. Заодно на гембе снимаем фото прежнего рабочего процесса — журнал, стол приёмной, стопка письменных заявлений. **Через месяц этого уже не снять.**

6. Карта текущего состояния и куратор (5 мин)

Каркас карты готов: 10 этапов, вход и выход процесса, места потерь. Не хватает только длительностей — они появятся после замеров.

Карта подлежит **обязательному согласованию с куратором** лично или по ВКС. Встречу назначают заранее, а куратор пока неизвестен.

Решить: кто договаривается о согласовании.

7. Материалы, которые нельзя доснять потом (5 мин)

- обезличенные экраны бота и панели администрации;
- пары фото «до / после» по одному адресу — 3–5 пар;
- фото прежнего рабочего процесса (на гембе);
- затраты на реализацию в рублях;
- публикация о проекте в СМИ или соцсетях округа.

⚠ Персональные данные граждан не переносим никуда: ФИО, телефоны и тексты обращений с экранов убираем, примеры обезличиваем.

8. Распределение задач и сроков (10 мин)

Заполняется таблица решений ниже.

Решения

№	Что делаем	Кто	Срок
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Что осталось невыясненным

Записываем сюда всё, на что не нашлось ответа на совещании:

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____

Следующая встреча

Дата: «_____» _____ 2026 г. Что должно быть готово к ней:

Подписи участников

ФИО	Подпись
Уваров Г.Г.	

ФИО	Подпись
Вихрова А.В.	
Воронцова Д.С.	
Комчадалова А.А.	
Степаненко А.О.	

Протокол вёл: _____ / _____ /