



**АДМИНИСТРАЦИЯ
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ _____

г. Благовещенск

Об инициировании проекта по улучшению процесса
приёма и отработки сообщений граждан

С целью эффективного внедрения процессного управления, обеспечивающего соблюдение принципов клиентоцентричности в муниципальном управлении, в рамках реализации проекта «Эффективный регион»:

1. Инициировать в администрации Благовещенского муниципального округа реализацию проекта по улучшению процесса «Оптимизация процесса содержания территории Благовещенского муниципального округа за счёт перехода от реагирования на обращения к раннему выявлению проблем, их оперативному устранению и контролю результата».

2. Утвердить состав проектной команды согласно приложению, к настоящему распоряжению.

3. Определить сроки реализации проекта:

начало — 22.07.2026;

окончание — 30.09.2026.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава

Благовещенского муниципального округа

А.А. Башун

Рассылка:
Дело – 1
Состав проектной группы - 5

ВИЗЫ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
Начальник отдела информационного обслуживания Финансового управления администрации Благовещенского округа		Г.Г. Уваров	
Директор муниципального бюджетного учреждения «Информационный центр Благовещенского муниципального округа»		А.В. Вихрова	
Начальник отдела по благоустройству управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Благовещенского муниципального округа		Д.С. Воронцова	
Начальник отдела муниципального контроля администрации Благовещенского муниципального округа		А.А. Комчадалова	
Советник главы администрации Благовещенского муниципального округа		А.О. Степаненко	
Правовой отдел администрации Благовещенского муниципального округа			

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
Благовещенского муниципального округа
от _____ № _____

Состав проектной команды по реализации проекта
«Оптимизация процесса содержания территории Благовещенского
муниципального округа за счёт перехода от реагирования на обращения к
раннему выявлению проблем, их оперативному устранению и контролю
результата»

Руководитель проекта:

Уваров Геннадий Геннадьевич — начальник отдела информационного обслуживания Финансового управления администрации Благовещенского округа.

Команда проекта:

Вихрова Анастасия Васильевна — директор муниципального бюджетного учреждения «Информационный центр Благовещенского муниципального округа»;

Воронцова Дарья Сергеевна — начальник отдела по благоустройству управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Благовещенского муниципального округа;

Комчадалова Анна Александровна — начальник отдела муниципального контроля администрации Благовещенского муниципального округа;

Степаненко Анна Олеговна — советник главы администрации Благовещенского муниципального округа.